

Предложения о внесении изменений в перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" на 2017 г., млн. рублей с НДС

Утверждено:
И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"
А.Е. Гаврилин
2017 года
М.П.

№ №		Объем финансирования [отчетный год]										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***	скорректированный объем	
		план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
	ВСЕГО	332,35	332,35	11,18	10,00	65,84	70,39	197,10	153,74	58,23	98,22	0,00	0,00						
1	Техническое перевооружение и реконструкция	93,99	129,59	3,40	4,00	24,61	33,53	57,15	72,93	8,85	19,12	-35,60	-37,88						
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	37,48	32,82	3,21	3,59	3,90	4,54	28,26	24,68	2,10	0,00	4,66	12,44						
1.1.1	Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ СИП	19,86	21,28	1,50	1,71	0,00	0,00	18,36	19,56	0,00	0,00	-1,41	-7,11			19,90	20,29		
1	ТП-1571 с монтажом кабельных выводов	5,13	5,26	0,25	0,25			4,88	5,01			-0,13	-2,59	+		4,98	4,98	Уточнение стоимости	
2	ТП-1708 с монтажом кабельных выводов (п. Тенистый)	4,46	4,59	0,54	0,54			3,92	4,06			-0,13	-2,97	+		4,65	4,65	Уточнение стоимости	
3	ТП-201А с монтажом кабельных выводов	2,04	2,17	0,22	0,22			1,82	1,95			-0,13	-6,51	+		1,86	1,86	Уточнение стоимости	
4	ТП-354Н с монтажом кабельных выводов	3,00	3,14	0,16	0,16			2,84	2,97			-0,13	-4,42	+		2,78	2,78	Уточнение стоимости	
5	ТП-213 с монтажом кабельных выводов	1,42	1,55	0,13	0,13			1,29	1,43			-0,13	-9,33	+		1,51	1,51	Уточнение стоимости	
6	КТП-1297 от оп. №38 до оп. №42 ул Ключевая	0,19	0,17	0,00	0,10			0,19	0,07			0,03	13,92	+		0,12	0,11	Уточнение объемов и стоимости	
7	ТП-14А с монтажом кабельных выводов	3,61	3,79	0,20	0,24			3,41	3,54	0,00	0,00	-0,17	-4,81	+		4,01	4,01	Уточнение стоимости	
8	ТП-560	0,00	0,60	0,00	0,07			0,00	0,53			-0,60	-100,00	+		0,00	0,40	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
1.1.2	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП	0,00	0,66	0,00	0,12	0,00	0,54					-0,66	-100,00			0,00	0,88		
1	ТП-934	0,00	0,40	0,00	0,06	0,00	0,34					-0,40	-100,00	+		0,00	0,54	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
2	ТП-52	0,00	0,15	0,00	0,03	0,00	0,12					-0,15	-100,00	+		0,00	0,27	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
3	ТП-223	0,00	0,10	0,00	0,03	0,00	0,07					-0,10	-100,00	+		0,00	0,07	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
1.1.3	Замена ВЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ	0,62	0,57	0,04	0,07	0,59	0,50					0,05	8,67			0,34	0,40		
1	Прокладка кабеля АВВБШв-4х95 ТП-79 от оп. №49 до оп. №62 ул Тимирязева	0,62	0,57	0,04	0,07	0,59	0,50					0,05	8,67	+		0,34	0,40	Уточнение объемов и стоимости	
1.1.4	Замена КЛ-0,4кВ	4,60	5,21	0,55	0,84	3,32	3,51	0,74	0,86	0,00	0,00	-0,60	-13,12			2,22	2,41		
1	ТП-411 - ул. Б. роша, 60	0,28	0,32	0,03	0,03	0,25	0,29					-0,04	-12,62	+		0,14	0,14	Уточнение стоимости	
2	ТП-411 - ул. Б. роша, 48	0,06	0,10	0,01	0,01	0,06	0,09					-0,04	-56,78	+		0,03	0,03	Уточнение стоимости	
3	ТП-411 - ул. Б. роша, 44	0,34	0,37	0,03	0,03	0,30	0,34					-0,04	-10,51	+		0,16	0,16	Уточнение стоимости	
4	ТП-411 - ул. Б. роша, 46	0,31	0,35	0,03	0,03	0,28	0,32					-0,04	-11,36	+		0,15	0,15	Уточнение стоимости	
5	ТП-411 - ул. Б. роша, 58-62	0,81	0,85	0,08	0,08	0,73	0,76					-0,04	-4,37	+		0,39	0,39	Уточнение стоимости	
6	ТП-411 - ул. Б. роша, 52	0,28	0,31	0,03	0,03	0,25	0,29					-0,04	-12,71	+		0,13	0,13	Уточнение стоимости	
7	ТП-411 - ул. Б. роша, 56, 56а	1,04	1,07	0,10	0,10	0,93	0,97					-0,04	-3,41	+		0,50	0,50	Уточнение стоимости	
8	РП-18 - Ленинский пр-т, 113	0,19	0,19	0,04	0,09	0,14	0,10					-0,01	-3,60	+		0,09	0,09	Уточнение объемов и стоимости	
9	ТП-1177 - ул. Ленинградская, 55	0,45	0,51	0,06	0,06			0,38	0,44			-0,06	-13,14	+		0,22	0,22	Уточнение стоимости	
10	ТП-1182 - ул. Г. Стратосферы, 13	0,42	0,52	0,06	0,10			0,36	0,41			-0,10	-24,13	+		0,20	0,20	Уточнение стоимости	
11	ТП-894 - ул. Б. Хмельницкого, 30а	0,43	0,26	0,06	0,10	0,37	0,16					0,17	39,15	+		0,21	0,15	Уточнение объемов и стоимости	
12	РП-11 - от М-17 до ж/д 77А ул Свободы	0,00	0,05	0,00	0,05							-0,05	-100,00	+		0,00	0,03	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
13	ТП-1176 - пр. Ленинский, 22/1	0,00	0,11	0,00	0,11							-0,11	-100,00	+		0,00	0,13	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
14	ТП-367 - до ж/д 36 ул Ст. Разина	0,00	0,11	0,00	0,01	0,00	0,10					-0,11	-100,00	+		0,00	0,05	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
15	ТП-103 - до опоры №1 ул 20 лет Октября	0,00	0,05			0,00	0,05					-0,05	-100,00	+		0,00	0,02	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
16	ТП-1301 - до опоры №1 ул. Майская	0,00	0,04			0,00	0,04					-0,04	-100,00	+		0,00	0,03	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
1.1.5	Замена КЛ-6, 10 кВ	10,19	5,11	1,03	0,85	0,00	0,00	9,16	4,26	0,00	0,00	5,08	49,86			2,62	1,38		
1	ТП-211-ТП-373	0,42	0,48	0,13	0,17			0,29	0,31			-0,06	-15,60	+		0,10	0,10	Уточнение стоимости	
2	ТП-200-ТП-125	2,10	0,00	0,22	0,00			1,88	0,00			2,10	100,00			0,52	0,00	Работа отменена	
3	ТП-169 - ТП-1168	1,74	0,00	0,13	0,00			1,60	0,00			1,74	100,00			0,52	0,00	Работа отменена	
4	ТП-366н - ТП-205н	1,91	0,00	0,21	0,00			1,71	0,00			1,91	100,00			0,47	0,00	Работа отменена	
5	ТП-231-КТП-1154	2,21	2,38	0,14	0,18			2,07	2,20			-0,17	-7,89	+		0,55	0,55	Уточнение стоимости	
6	РП-12-ТП-231	1,82	1,99	0,20	0,25			1,61	1,75			-0,17	-9,57	+		0,45	0,45	Уточнение стоимости	
7	ТП-1286 - ТП-1287(от М-1 до М-2)	0,00	0,26	0,00	0,26							-0,26	-100,00	+		0,00	0,28	Повышение надежности электроснабжения потребителей	
1.1.6	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности	2,20	0,00	0,10	0,00					2,10	0,00	2,20	100,00			2	0		
1	РП-52	2,20	0,00	0,10	0,00					2,10	0,00	2,20	100,00			2	0	Работа отменена	
1.2	Создание систем телемеханики и связи	9,61	13,51	0,10	0,14			2,85	2,87	6,65	10,51	-3,91	-40,69						
1.2.1	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП	9,61	13,51	0,10	0,14			2,85	2,87	6,65	10,51	-3,91	-40,69			10	14		

№ №		Объем финансирования [отчетный год]										Остаток профинансировать по результатам отчетного периода **	Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.			млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***	скорректированный объем	
		план ***	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем				уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП	9,61	13,51	0,10	0,14			2,85	2,87	6,65	10,51		-3,91	-40,69	+		10	14	Уточнение объемов и стоимости
1.3	Прочее техническое перевооружение и реконструкция	46,91	83,26	0,08	0,27	20,70	28,99	26,03	45,38	0,09	8,61		-36,36	-77,51					
1.3.1	Замена изношенных камер КСО	0,92	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,92	1,49	0,00	1,79		-2,36	-254,92			15	33	
1	ТП-635	0,37	0,59					0,37	0,59				-0,22	-59,59	+		6	6	Уточнение стоимости
2	ТП-636	0,37	0,59					0,37	0,59				-0,22	-59,59	+		6	6	Уточнение стоимости
3	ТП-658	0,18	0,31					0,18	0,31				-0,12	-65,98	+		3	3	Уточнение стоимости
4	ТП-634	0,00	0,50							0,00	0,50		-0,50	-100,00	+		0	5	Повышение надежности электроснабжения потребителей
5	ТП-851	0,00	0,31							0,00	0,31		-0,31	-100,00	+		0	3	Повышение надежности электроснабжения потребителей
6	ТП-560	0,00	0,59							0,00	0,59		-0,59	-100,00	+		0	6	Повышение надежности электроснабжения потребителей
7	ТП-1170	0,00	0,40							0,00	0,40		-0,40	-100,00	+		0	4	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.3.2	Замена и/в щитов на панели ЩО-70	2,26	2,24			1,39	1,39	0,88	0,85				0,02	0,88			29	29	
1	ТП-1227	0,22	0,17			0,22	0,17						0,05	24,53	+		2	2	Уточнение стоимости
2	ТП-1284	0,22	0,17			0,22	0,17						0,05	24,53	+		2	2	Уточнение стоимости
3	ТП-1022	0,44	0,52			0,44	0,52						-0,08	-18,59	+		7	7	Уточнение стоимости
4	ТП-1286	0,22	0,24					0,22	0,24				-0,02	-7,81	+		3	3	Уточнение стоимости
5	ТП-411	0,29	0,31			0,29	0,31						-0,01	-5,11	+		4	4	Уточнение стоимости
6	ТП-849	0,44	0,38					0,44	0,38				0,06	13,75	+		5	5	Уточнение стоимости
7	ТП-1250	0,22	0,24			0,22	0,24						-0,02	-7,81	+		3	3	Уточнение стоимости
8	РП-22	0,22	0,24					0,22	0,24				-0,02	-7,81	+		3	3	Уточнение стоимости
1.3.3	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные	15,61	28,33	0,08	0,10	5,45	7,01	10,07	21,22	0,00	0,00		-12,73	-81,53			37	53	
1	РП-38	3,78	4,81			3,78	4,81						-1,03	-27,27	+		9	9	Уточнение стоимости
2	РП-64	1,68	2,21			1,68	2,21						-0,53	-31,66	+		4	4	Уточнение стоимости
3	РП-13	3,78	4,81					3,78	4,81				-1,03	-27,27	+		9	9	Уточнение стоимости
4	РП-75	4,28	5,45	0,08	0,10			4,20	5,35				-1,17	-27,28	+		10	10	Уточнение стоимости
5	РП-43	2,10	5,32					2,10	5,32				-3,23	-153,83	+		5	5	Уточнение стоимости
6	РП-44	0,00	3,25					0,00	3,25				-3,25	-100,00	+		0	10	Повышение надежности электроснабжения потребителей
7	РП-46	0,00	2,49					0,00	2,49				-2,49	-100,00	+		0	6	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.3.4	Замена автоматических выключателей	2,64	3,88			0,93	1,36	1,71	2,52				-1,24	-47,10			17	17	
1	ТП-820	0,47	0,68			0,47	0,68						-0,21	-45,90	+		3	3	Уточнение стоимости
2	ТП-953	0,47	0,68			0,47	0,68						-0,21	-45,90	+		3	3	Уточнение стоимости
3	ТП-246	0,31	0,46					0,31	0,46				-0,15	-48,44	+		2	2	Уточнение стоимости
4	ТП-47	0,31	0,46					0,31	0,46				-0,15	-48,44	+		2	2	Уточнение стоимости
5	ТП-273А	0,31	0,46					0,31	0,46				-0,15	-48,44	+		2	2	Уточнение стоимости
6	ТП-386	0,31	0,46					0,31	0,46				-0,15	-48,44	+		2	2	Уточнение стоимости
7	ТП-839	0,47	0,68			0,47	0,68						-0,21	-45,90	+		3	3	Уточнение стоимости
1.3.5	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП	0,34	0,69	0,00	0,00	0,34	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00		-0,35	-100,20			3	25	
1	ТП-946	0,34	0,37			0,34	0,37						-0,02	-6,84	+		3	3	Уточнение стоимости
2	ТП-137	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
3	ТП-1092	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
4	ТП-1059	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
5	ТП-615	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
6	ТП-919	0,00	0,005			0,00	0,00						-0,005	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
7	ТП-1640	0,00	0,004			0,00	0,00						-0,004	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
8	ТП-43	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
9	ТП-1233	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
10	ТП-215	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
11	ТП-750	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
12	КТП-506	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
13	ТП-280	0,00	0,02			0,00	0,02						-0,02	-100,00	+		0	2	Повышение надежности электроснабжения потребителей
14	ТП-1286	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
15	ТП-52	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
16	ТП-38	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
17	ТП-1220	0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
18	КТП-734	0,00	0,01			0,00	0,01						-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
19	ТП-1177	0,00	0,06			0,00	0,06						-0,06	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей

№ №		Объем финансирования [отчетный год]										Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки		
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	%	в том числе за счет		план ****	скорректированный объем			
		план ****	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур					
20	ТП-988	0,00	0,11			0,00	0,11							-0,11	-100,00	+		0	2	Повышение надежности электроснабжения потребителей
21	ТП-232	0,00	0,04			0,00	0,04							-0,04	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.3.6	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП	1,41	1,76	0,00	0,17	1,41	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00			-0,35	-24,44			4	14	
1	ТП-946	0,73	0,75			0,73	0,75							-0,02	-3,23	+		2	2	Уточнение стоимости
2	РП-19	0,68	0,71			0,68	0,71							-0,02	-3,46	+		2	2	Уточнение стоимости
3	РП-13	0,00	0,07	0,00	0,07									-0,07	-100,00	+		0	3	Повышение надежности электроснабжения потребителей
4	ТП-1054	0,00	0,03	0,00	0,03									-0,03	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
5	ТП-1085	0,00	0,03	0,00	0,03									-0,03	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
6	РП-46	0,00	0,05	0,00	0,05									-0,05	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
7	РП-68	0,00	0,09			0,00	0,09							-0,09	-100,00	+		0	3	Повышение надежности электроснабжения потребителей
8	ТП-63	0,00	0,03			0,00	0,03							-0,03	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.3.7	Замена трансформаторов в ТП, РП	1,05	8,90	0,00	0,00	1,05	1,81	0,00	7,08	0,00	0,00			-7,85	-747,23			2	24	
1	Замена трансформаторов в ТП-946	1,05	1,11			1,05	1,11							-0,06	-5,62	+		2	2	Уточнение стоимости
2	Замена трансформатора в ТП-43	0,00	0,35			0,00	0,35							-0,35	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
3	Замена трансформаторов (400 кВА)	0,00	3,43					0,00	3,43					-3,43	-100,00	+		0	10	Повышение надежности электроснабжения потребителей
4	Замена трансформаторов (630 кВА)	0,00	3,66					0,00	3,66					-3,66	-100,00	+		0	10	Повышение надежности электроснабжения потребителей
5	Замена трансформатора в ТП-1285	0,00	0,35			0,00	0,35							-0,35	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.3.8	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП	0,45	0,38	0,00	0,00	0,23	0,19	0,14	0,11	0,09	0,08			0,07	15,27			10	10	
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП	0,45	0,38			0,23	0,19	0,14	0,11	0,09	0,08			0,07	15,27	+		10	10	Уточнение стоимости
1.3.9	Замена оборудования и автотехники	22,22	33,80	0,00	0,00	9,90	14,95	12,32	12,11	0,00	6,74			-11,59	-52,14					
1	Замена оборудования и автотехники	22,22	33,80			9,90	14,95	12,32	12,11	0,00	6,74			-11,59	-52,14	+				Уточнение объемов и стоимости
2.1.	Прочее новое строительство	238,36	202,76	7,78	6,00	41,24	36,86	139,96	80,80	49,38	79,09			35,60	14,94					
2.1.1	Строительство модульного экрана по адресу: Ленинский пр., 1156	0,00	29,50	0,00	0,11					0,00	29,39			-29,50	-100,00	+		0,00	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
2.1.2	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП	0,10	0,09	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,08			0,01	7,53			4	4	
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров РП, ТП	0,10	0,08							0,10	0,08			0,02	19,92	+		4	3	Уточнение объемов и стоимости
2	РП-94 оборудования АИИС КУЭ	0,00	0,01	0,00	0,01									-0,01	-100,00	+		0	1	Повышение надежности электроснабжения потребителей
2.1.3	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных	9,46	9,59	0,36	0,36					9,10	9,23			-0,13	-1,40			1,26	1,26	
1	Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-1031 с переводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ ЛС-ООО "Талар" до БКРП	9,46	9,59	0,36	0,36					9,10	9,23			-0,13	-1,40	+		1,26	1,26	Уточнение стоимости
2.1.4	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП	105,40	41,24	2,92	1,39			98,82	35,99	3,66	3,87			64,16	60,87			36,40	12,54	
1	Прокладка КЛ от ТП-1253 до РП-17	3,22	3,39	0,24	0,24			2,98	3,15					-0,17	-5,40	+		1,00	1,00	Уточнение стоимости
2	Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819	30,71	33,70	0,85	0,87			29,86	32,83					-3,00	-9,76	+		10,40	10,14	Уточнение объемов и стоимости
3	Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031	46,44	0,00	0,85	0,00			45,60	0,00					46,44	100,00			16,00	0,00	Работа отменена
4	Прокладка КЛ от ТП-1256 до места соед С КЛ в сторону ТП-676	3,05	3,23	0,18	0,18					2,88	3,05			-0,17	-5,69	+		1,10	1,10	Уточнение стоимости
5	Прокладка КЛ от ТП-359 до ТП-КНС-2	0,89	0,92	0,10	0,10					0,78	0,82			-0,04	-4,00	+		0,30	0,30	Уточнение стоимости
6	Прокладка 2КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ПАО "ВАСО" до РП-19	21,09	0,00	0,71	0,00			20,39	0,00					21,09	100,00			7,60	0,00	Работа отменена
2.1.5	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП (КТП)	18,57	16,89	1,03	0,83	11,10	6,48	6,44	9,58	0,00	0,00			1,67	9,02			1,78	2,35	
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х630 в сети ТП-405 с прокладкой 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей 4х95 выводы на сеть	5,15	0,00	0,27	0,00	4,88	0,00							5,15	100,00			0,63	0,00	Работа отменена
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-325 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-325-ТП-117 и кабелей 4х95 выводы на сеть	3,00	3,14	0,21	0,21	2,79	2,92							-0,13	-4,42	+		0,25	0,25	Уточнение стоимости
3	Стр-во БКТП 1х250 в сети взамен КТП-1154 и кабелей 4х95 выводы на сеть	2,73	2,86	0,14	0,14			2,59	2,72					-0,13	-4,87	+		0,25	0,25	Уточнение стоимости
4	Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-1303 с переводкой КЛ-6-0,4кВ	1,45	0,77	0,12	0,03			1,33	0,74					0,68	47,16	+				Уточнение стоимости
5	Стр-во БКТП 1х400 взамен ТП-400 с переводкой КЛ 6,0,4кВ	2,66	2,54	0,15	0,19			2,51	2,35					0,12	4,46	+		0,40	0,40	Уточнение стоимости
6	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-155 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места врезки с КЛ ТП-62-ТП-1587 и кабелей 4х95 выводы на сеть	3,57	3,71	0,15	0,15	3,43	3,56							-0,13	-3,71	+		0,25	0,25	Уточнение стоимости
7	Стр-во БКТП 2х400 взамен КТП-631	0,00	3,11	0,00	0,09			0,00	3,03					-3,11	-100,00	+		0,00	0,80	Повышение надежности электроснабжения потребителей

№ №		Объем финансирования [отчетный год]										Объем корректировки ****				Объем ввода мощностей		Причины корректировки
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		млн. рублей	%	в том числе за счет		план ***	скорректированный объем	
		план ****	скорректированный объем ****	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем	план	скорректированный объем			уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур			
8	Стр-во КТП 1х400 взамен КТП-101	0,00	0,77	0,00	0,03			0,00	0,74			-0,77	-100,00	+		0,00	0,40	Повышение надежности электроснабжения потребителей
2.1.6	Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП	6,31	6,91	0,58	0,41	0,59	0,83	5,14	5,68	0,00	0,00	-0,35	-9,63			2,44	2,56	
1	Прокладка КЛ-0,4кВ ТП-946 до АТС ПАО "Ростелеком" ул Г. Лизюкова, 61/А	1,46	1,64	0,10	0,12			1,36	1,52			-0,17	-11,87	+		0,69	0,69	Уточнение стоимости
2	Прокладка КЛ-10 кВ сеч 3х120 ТП-480 до БКТП-34Н	4,12	4,29	0,35	0,13			3,78	4,16			-0,17	-4,22	+		1,40	1,40	Уточнение стоимости
3	ТП-165 монтаж кабельного вывода до оп №58	0,43	0,46	0,06	0,06	0,37	0,40					-0,04	-8,29	+		0,20	0,20	Уточнение стоимости
4	БКТП-1601 монтаж кабельного вывода до опоры №13	0,22	0,22	0,04	0,06	0,18	0,16					0,00	-1,83	+		0,11	0,12	Уточнение объемов и стоимости
5	КТП-329 монтаж кабельного вывода до оп №2	0,08	0,09	0,04	0,04	0,04	0,05					-0,01	-15,11	+		0,04	0,04	Уточнение стоимости
6	ТП-929 до опоры №1 ул Артамонова	0,00	0,09			0,00	0,09					-0,09	-100,00	+		0,00	0,06	Повышение надежности электроснабжения потребителей
7	ТП-52 до опоры №1 ул Республиканская	0,00	0,03			0,00	0,03					-0,03	-100,00	+		0,00	0,02	Повышение надежности электроснабжения потребителей
8	ТП-934 до опоры №1 ул Речная	0,00	0,05			0,00	0,05					-0,05	-100,00	+		0,00	0,02	Повышение надежности электроснабжения потребителей
9	ТП-1233 до опоры №1а пер Томский	0,00	0,04			0,00	0,04					-0,04	-100,00	+		0,00	0,02	Повышение надежности электроснабжения потребителей
2.1.7	Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения	98,53	98,53	2,89	2,89	29,56	29,56	29,56	29,56	36,52	36,52	0,00	0,00					
2.1.7.1	Строительство ТП для технологического присоединения	7,18	7,18	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00			1,60	1,60	
1	Строительство ТП для технологического присоединения	7,18	7,18	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	6,97	0,00	0,00			1,60	1,60	
2.1.7.2	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	41,78	41,78	1,25	1,25	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	0,00	0,00			7,90	7,90	
1	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	41,78	41,78	1,25	1,25	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	13,51	0,00	0,00			7,90	7,90	
2.1.7.3	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	43,39	43,39	1,30	1,30	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	0,00	0,00			9,90	9,90	
1	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	43,39	43,39	1,30	1,30	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	0,00	0,00			9,90	9,90	
2.1.7.4	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	6,18	6,18	0,12	0,12	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00			3,20	3,20	
1	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	6,18	6,18	0,12	0,12	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	0,00	0,00			3,20	3,20	
	<i>Справочно:</i>																	
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																	
1	Объект 1																	
2	Объект 2																	

* Представляется ежегодно до 1 октября текущего года

** В ценах отчетного года

*** План, согласно утвержденной инвестиционной программе

**** Накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ