

**Сравнительная информация по корректировке инвестиционной программы МУП "Воронежская гоэлектросеть" на период 2018г., млн. рублей с НДС
на период 2018г., млн. рублей с НДС (комплекс электроснабжения)**

№ п/п	Наименование объекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования, млн. руб.				Объем корректировки				Причины корректировки
			ИТОГО		2018 год		млн. рублей, [4]-[3]	%, [11]*100% [3]	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план	скорректи- ровано	план	скорректи- ровано					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО		478,26	339,83	478,26	339,83	-138,43	28,94			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		153,83	129,15	153,83	129,15	-26,77	17,40			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		99,18	41,10	99,18	41,10	-51,11	51,53			
1.1.1	Замена неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ СИП		57,04	18,75	57,04	18,75	-38,29	67,13			
1	ТП-593 с монтажом кабельных выводов	E_18/1.1.1.1	15,51	0,00	15,51	0,00	-15,507	100,00			Работа отменена
2	ТП-58 с монтажом кабельных выводов	E_18/1.1.1.2	17,75	5,58	17,75	5,58	-12,169	68,55	+		Уточнение объемов и стоимости
3	ТП-353 с монтажом кабельных выводов	E_18/1.1.1.3	6,53	2,71	6,53	2,71	-3,820	58,48	+		Уточнение объемов и стоимости
4	ТП-13 с монтажом кабельных выводов	E_18/1.1.1.4	6,46	2,32	6,46	2,32	-4,137	64,06	+		Уточнение объемов и стоимости
5	ТП-354 с монтажом кабельных выводов	E_18/1.1.1.5	6,05	0,00	6,05	0,00	-6,049	100,00			Работа отменена
6	ТП-86 с монтажом кабельных выводов	E_18/1.1.1.6	4,74	0,00	4,74	0,00	-4,739	100,00			Работа отменена
7	ТП-167 с монтажом кабельных выводов	I_18/1.1.1.1	0,00	2,45	0,00	2,45	2,455	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
8	ТП-190 с монтажом кабельных выводов	I_18/1.1.1.2	0,00	2,10	0,00	2,10	2,103	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
9	ТП-488 с монтажом кабельных выводов	I_18/1.1.1.3	0,00	1,20	0,00	1,20	1,197	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
10	ТП-744 с монтажом кабельных выводов	I_18/1.1.1.4	0,00	2,38	0,00	2,38	2,377	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.4	Замена КЛ-0,4кВ		8,99	3,86	8,99	3,86	-5,12	57,02			
1	ТП-1075 - ул. Жукова, 9	E_18/1.1.2.1	2,11	1,07	2,11	1,07	-1,037	49,16	+		Уточнение стоимости
2	ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.1	E_18/1.1.2.2	1,20	0,74	1,20	0,74	-0,456	38,01	+		Уточнение стоимости
3	ТП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 щ.2	E_18/1.1.2.3	0,67	0,34	0,67	0,34	-0,326	48,69	+		Уточнение стоимости
4	ТП-278 - ул. Газовая, 16	E_18/1.1.2.4	0,53	0,29	0,53	0,29	-0,242	45,73	+		Уточнение стоимости
5	ТП-619 - пр. Труда, 33	E_18/1.1.2.5	0,44	0,30	0,44	0,30	-0,135	30,77	+		Уточнение стоимости
6	ТП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16	E_18/1.1.2.6	0,64	0,62	0,64	0,62	-0,021	3,29	+		Уточнение стоимости
7	ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 1	E_18/1.1.2.7	0,59	0,00	0,59	0,00	-0,59	100,00	+		Работа отменена
8	ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 2	E_18/1.1.2.8	0,52	0,00	0,52	0,00	-0,52	100,00	+		Работа отменена
9	ТП-224 - ул. Чайковского, 8 щ. 3	E_18/1.1.2.9	0,29	0,00	0,29	0,00	-0,29	100,00	+		Работа отменена
10	ТП-247 - ул. К. Маркса, 38	E_18/1.1.2.10	0,41	0,28	0,41	0,28	-0,13	31,48	+		Уточнение стоимости

№ п/п	Наименование объекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования, млн. руб.				Объем корректировки				Причины корректировки
			ИТОГО		2018 год		млн. рублей, [4]-[3]	%, [11]*100% [3]	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план	скорректи- ровано	план	скорректи- ровано					
11	ТП-440 - д/сад, ул. Бульвар пионеров, 7	E_18/1.1.2.11	1,31	0,00	1,31	0,00	-1,31	100,00	+		Уточнение стоимости
12	ТП-824 - ЦТП	E_18/1.1.2.12	0,28	0,21	0,28	0,21	-0,07	24,10	+		Уточнение стоимости
1.1.5	Замена КЛ-6, 10 кВ		33,15	16,13	33,15	16,13	-10,81	32,60			
1	ТП-627 - ТП-918	E_18/1.1.3.1	0,70	0,00	0,70	0,00	-0,70	100,00			Работа отменена
2	ПС-39 - РП-5 ф.2 (от М2009 до М2010)	E_18/1.1.3.2	8,55	0,00	8,55	0,00	-8,55	100,00			Работа отменена
3	ПС-39 - РП-55 ф.22 (от М2009 до М2010)	E_18/1.1.3.3	3,75	0,00	3,75	0,00	-3,75	100,00			Работа отменена
4	ПС-39 - РП-55 ф.15 (от М2009 до М2010)	E_18/1.1.3.4	3,75	0,00	3,75	0,00	-3,75	100,00			Работа отменена
5	ПС-39 - ТП-794 ф.23 (от М2009 до М2010)	E_18/1.1.3.5	6,56	0,00	6,56	0,00	-6,56	100,00			Работа отменена
6	ТП-913 - ТП-1091	E_18/1.1.3.6	1,07	0,00	1,07	0,00	-1,07	100,00			Работа отменена
7	РП-43 - ТП-1163	E_18/1.1.3.7	8,77	0,00	8,77	0,00	-8,77	100,00			Работа отменена
9	РП-49 - ТП-1062	I_18/1.1.3.1	0,00	1,57	0,00	1,57	1,57	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
10	РП-12 -ТП-560	I_18/1.1.3.2	0,00	0,75	0,00	0,75	0,75	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
11	ТП-360 -ТП-560	I_18/1.1.3.4	0,00	2,03	0,00	2,03	2,03	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
12	РП-42 -ТП-159	I_18/1.1.3.5	0,00	1,39	0,00	1,39	1,39	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
13	ТП-159 -ТП-345	I_18/1.1.3.6	0,00	1,35	0,00	1,35	1,35	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
14	РП-26 ТП-1041	I_18/1.1.3.7	0,00	3,11	0,00	3,11	3,11	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
17	ТП-200-ТП-125	I_18/1.1.3.10	0,00	1,65	0,00	1,65	1,65	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
18	ТП-169 -ТП-1168	I_18/1.1.3.11	0,00	1,17	0,00	1,17	1,17	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
19	РП-22 -ТП-880	I_18/1.1.3.15	0,00	1,19	0,00	1,19	1,19	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
20	ГПП ТЭЦ-1 до соед.муфты в ст. ТП-1181	I_18/1.1.3.16	0,00	1,94	0,00	1,94	1,94	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.1.6.	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности		0,00	2,35	0,00	2,35	2,35	-100,00			

№ п/п	Наименование объекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования, млн. руб.				Объем корректировки				Причины корректировки
			ИТОГО		2018 год		млн. рублей, [4]-[3]	%, [11]*100% [3]	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план	скорректи- ровано	план	скорректи- ровано					
1	РП-52	I_18/1.1.4	0,00	2,35	0,00	2,35	2,35	-100,00			Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.2	Создание систем телемеханики и связи		6,93	8,59	6,93	8,59	1,66	-23,90	+		
1.2.1	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП		6,93	8,59	6,93	8,59	1,66	-23,90			
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП	E_18/1.2.1	6,93	8,59	6,93	8,59	1,66	-23,90	+		Уточнение объемов и стоимости
1.3	Прочее техническое перевооружение и реконструкция		47,72	79,45	47,72	79,45	22,68	-47,53			
1.3.1	Замена изношенных камер КСО		1,63	1,14	1,63	1,14	-0,49	30,24			
1	ТП-685	E_18/1.3.1.1	0,52	0,51	0,52	0,51	-0,01	1,52	+		Уточнение стоимости
2	ТП-77	E_18/1.3.1.2	0,30	0,00	0,30	0,00	-0,30	100,00			Работа отменена
3	ТП-84	E_18/1.3.1.3	0,30	0,00	0,30	0,00	-0,30	100,00			Работа отменена
4	ТП-90	E_18/1.3.1.4	0,30	0,00	0,30	0,00	-0,30	100,00			Работа отменена
5	ТП-92	E_18/1.3.1.5	0,22	0,00	0,22	0,00	-0,22	100,00			Работа отменена
7	ТП-33	I_18/1.3.1.2	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
8	ТП-137	I_18/1.3.1.3	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
9	ТП-35	I_18/1.3.1.4	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.3.2	Монтаж дополнительных камер КСО		0,21	0,00	0,21	0,00	-0,21	100,00			
1	ТП-1005	E_18/1.3.2.1	0,21	0,00	0,21	0,00	-0,21	100,00			Работа отменена
1.3.3	Замена н/в щитов на панели ЩО-70		1,58	1,82	1,58	1,82	0,23	-14,77			
1	ТП-1185	E_18/1.3.3.1	0,12	0,00	0,12	0,00	-0,12	100,00			Работа отменена
2	ТП-1226	E_18/1.3.3.2	0,43	0,00	0,43	0,00	-0,43	100,00			Работа отменена
3	ТП-510	E_18/1.3.3.3	0,43	0,40	0,43	0,40	-0,03	6,75	+		Уточнение стоимости
4	ТП-339	E_18/1.3.3.4	0,18	0,00	0,18	0,00	-0,18	100,00			Работа отменена
5	ТП-672	E_18/1.3.3.5	0,43	0,40	0,43	0,40	-0,03	6,75	+		Уточнение стоимости
6	ТП-386	I_18/1.3.2.2	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей

№ п/п	Наименование объекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования, млн. руб.				Объем корректировки				Причины корректировки
			ИТОГО		2018 год		млн. рублей, [4]-[3]	%, [11]*100% [3]	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план	скорректи- ровано	план	скорректи- ровано					
7	ТП-1183	I_18/1.3.2.3	0,00	0,40	0,00	0,40	0,40	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
8	ТП-1251	I_18/1.3.2.4	0,00	0,23	0,00	0,23	0,23	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.3.4	Монтаж дополнительных панелей ЩО		0,35	0,00	0,35	0,00	-0,35	100,00			
1	ТП-1005	E_18/1.3.4.1	0,17	0,00	0,17	0,00	-0,17	100,00			Работа отменена
2	ТП-12	E_18/1.3.4.2	0,17	0,00	0,17	0,00	-0,17	100,00			Работа отменена
1.3.5	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные		11,01	32,22	11,01	32,22	21,21	-192,61			
1	РП-32	E_18/1.3.5.1	4,95	0,00	4,95	0,00	-4,95	100,00			Работа отменена
2	РП-37	E_18/1.3.5.2	6,06	0,00	6,06	0,00	-6,06	100,00			Работа отменена
3	РП-51	I_18/1.3.3.1	0,00	3,04	0,00	3,04	3,04	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
4	РП-52	I_18/1.3.3.2	0,00	5,51	0,00	5,51	5,51	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
5	РП-54	I_18/1.3.3.3	0,00	5,51	0,00	5,51	5,51	-100,00	+		Повышение надежности
6	РП-49	I_18/1.3.3.4	0,00	4,52	0,00	4,52	4,52	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
7	РП-40	I_18/1.3.3.5	0,00	5,51	0,00	5,51	5,51	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
8	РП-50	I_18/1.3.3.6	0,00	3,56	0,00	3,56	3,56	-100,00	+		Повышение надежности
9	РП-65	I_18/1.3.3.7	0,00	4,55	0,00	4,55	4,55	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.3.6	Монтаж вакуумных выключателей		3,30	0,00	3,30	0,00	-3,30	100,00			
1	ТП-558	E_18/1.3.6	3,30	0,00	3,30	0,00	-3,30	100,00			Работа отменена
1.3.7	Замена автоматических выключателей		2,07	2,88	2,07	2,88	0,82	-39,58			
1	ТП-865	E_18/1.3.7.1	0,56	0,50	0,56	0,50	-0,06	11,41	+		Уточнение стоимости
2	ТП-731	E_18/1.3.7.2	0,38	0,00	0,38	0,00	-0,38	100,00			Работа отменена
3	ТП-868	E_18/1.3.7.3	0,38	0,34	0,38	0,34	-0,03	9,31	+		Уточнение стоимости
4	ТП-1019	E_18/1.3.7.4	0,38	0,34	0,38	0,34	-0,03	9,31	+		Уточнение стоимости

№ п/п	Наименование объекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования, млн. руб.				Объем корректировки				Причины корректировки
			ИТОГО		2018 год		млн. рублей, [4]-[3]	%, [11]*100% [3]	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план	скорректи- ровано	план	скорректи- ровано					
5	ТП-1210	E_18/1.3.7.5	0,38	0,34	0,38	0,34	-0,03	9,31	+		Уточнение стоимости
6	ТП-1012	I_18/1.3.4.2	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
7	ТП-1071	I_18/1.3.4.3	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
8	ТП-1117	I_18/1.3.4.4	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	-100,00	+		Повышение надежности
9	ТП-1077	I_18/1.3.4.5	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
1.3.8.	Замена трансформаторов в ТП, РП		0,00	8,22	0,00	8,22	8,22	-100,00			
1	Замена трансформаторов (400 кВА)	I_18/1.3.5.1	0,00	3,98	0,00	3,98	3,98	-100,00	+		Повышение надежности
2	Замена трансформаторов (630 кВА)	I_18/1.3.5.2	0,00	4,24	0,00	4,24	4,24	-100,00	+		Повышение надежности
1.3.9	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП (замена в/в разъединителей старого образца, установленных в бетонных ячейках на новые ВН)		0,14	0,00	0,14	0,00	-0,14	100,00			
1	ТП-397	E_18/1.3.8.1	0,08	0,00	0,08	0,00	-0,08	100,00			Работа отменена
2	ТП-79	E_18/1.3.8.2	0,06	0,00	0,06	0,00	-0,06	100,00			Работа отменена
1.3.10.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП (замена изношенных шинных и линейных разъединителей)		0,49	0,12	0,49	0,12	-0,37	74,80			
1	РП-11	E_18/1.3.9.1	0,49	0,00	0,49	0,00	-0,49	100,00			Работа отменена
2	ТП-345 на секц. в ст.ТП-159,ТП-3	I_18/1.3.6.1	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	-100,00	+		Повышение надежности
3	ТП-159 на секц. в ст.РП-42 -ПС-16 ф.61	I_18/1.3.6.2	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06	-100,00	+		Повышение надежности
1.3.11.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП (замена кабельных перемычек с силовых трансформаторов до РУ-0,4 кВ на шинный мост)		1,04	0,00	1,04	0,00	-1,04	100,00			
1	ТП-620	E_18/1.3.10.1	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	100,00			Работа отменена
2	ТП-623	E_18/1.3.10.2	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	100,00			Работа отменена
3	ТП-669	E_18/1.3.10.3	0,10	0,00	0,10	0,00	-0,10	100,00			Работа отменена
	ТП-783	E_18/1.3.10.4	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	100,00			Работа отменена
	ТП-845	E_18/1.3.10.5	0,10	0,00	0,10	0,00	-0,10	100,00			Работа отменена
	ТП-848	E_18/1.3.10.6	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	100,00			Работа отменена
	ТП-192	E_18/1.3.10.7	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	100,00			Работа отменена
	ТП-137	E_18/1.3.10.8	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	100,00			Работа отменена
	ТП-207	E_18/1.3.10.9	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	100,00			Работа отменена
	ТП-226	E_18/1.3.10.10	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	100,00			Работа отменена
	ТП-232	E_18/1.3.10.11	0,10	0,00	0,10	0,00	-0,10	100,00			Работа отменена
	ТП-234	E_18/1.3.10.12	0,10	0,00	0,10	0,00	-0,10	100,00			Работа отменена
	ТП-236	E_18/1.3.10.13	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	100,00			Работа отменена
	ТП-293	E_18/1.3.10.14	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	100,00			Работа отменена
2	ТП-347	E_18/1.3.10.15	0,10	0,00	0,10	0,00	-0,10	100,00			Работа отменена
1.3.12.	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП		1,36	0,43	1,36	0,43	-0,94	68,83			
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП	E_18/1.3.11	1,36	0,43	1,36	0,43	-0,94	68,83	+		Уточнение объемов и стоимости
1.3.13.	Замена оборудования и автотехники		24,54	32,63	24,54	32,63	-0,97	3,94			

№ п/п	Наименование объекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования, млн. руб.				Объем корректировки				Причины корректировки
			ИТОГО		2018 год		млн. рублей, [4]-[3]	%, [11]*100% [3]	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план	скорректи- ровано	план	скорректи- ровано					
1	Замена оборудования и автотехники	Е_18/1.3.12.1	24,54	32,63	24,54	32,63	8,09	-32,96	+		Уточнение объемов и стоимости
2	Новое строительство		324,43	210,69	324,43	210,69	-111,65	34,42			
2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		39,03	0,00	39,03	0,00	-39,03	100,00			
2.1.1	Прокладка к РП кабелей усиления в / в фидеров		39,03	0,00	39,03	0,00	-39,03	100,00			
1	ПС-2 - ТП-82 (ф. 105)	Е_18/2.1.1.1	5,49	0,00	5,49	0,00	-5,49	100,00			Работа отменена
2	ПС-30 - РП-47 (ф. 4, 11)	Е_18/2.1.1.2	15,46	0,00	15,46	0,00	-15,46	100,00			Работа отменена
3	ПС-16 - РП-74 (ф. 22, 55)	Е_18/2.1.1.3	1,79	0,00	1,79	0,00	-1,79	100,00			Работа отменена
4	ПС-6 - РП-50 (ф. 304, 401)	Е_18/2.1.1.4	16,28	0,00	16,28	0,00	-16,28	100,00			Работа отменена
2.2.	Прочее новое строительство		285,40	210,69	285,40	210,69	-72,63	25,45			
2.2.1	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП		0,31	0,05	0,31	0,05	-0,27	84,54			
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров новых РП	Е_18/2.2.3	0,31	0,05	0,31	0,05	-0,27	84,54	+		Уточнение стоимости
2.2.2	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных		26,45	15,85	26,45	15,85	-10,60	40,07			
1	Строительство БКРП-2х630 взамен ТП-688 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.	Е_18/2.2.4.1	13,27	0,00	13,27	0,00	-13,27	100,00			Работа отменена
2	Строительство БКРП-2х630 взамен ТП-1286 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.	Е_18/2.2.4.2	13,18	0,00	13,18	0,00	-13,18	100,00			Работа отменена
3	Строительство БКРП-2х630 взамен ТП-1144 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4кВ, ВЛ.	Е_18/2.2.2	0,00	15,85	0,00	15,85	15,85	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
2.2.3	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП		58,24	75,53	58,24	75,53	19,37	-33,25			
1	Прокладка 4КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-688	Е_18/2.2.4.1	25,45	0,00	25,45	0,00	-25,45	100,00			Работа отменена
2	Прокладка 4КЛ-6кВ от ПС-43 до БКРП взамен ТП-1286	Е_18/2.2.4.2	32,79	0,00	32,79	0,00	-32,79	100,00			Работа отменена

№ п/п	Наименование объекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования, млн. руб.				Объем корректировки				Причины корректировки
			ИТОГО		2018 год		млн. рублей, [4]-[3]	%, [11]*100% [3]	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план	скорректи- ровано	план	скорректи- ровано					
3	Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031	I_18/2.2.3.1	0,00	41,55	0,00	41,55	41,55	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
4	ПС "Южная" - ТП-1153	I_18/2.2.3.2	0,00	33,97	0,00	33,97	33,97	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
2.2.4	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП (КТП)		6,42	16,79	6,42	16,79	10,37	-161,52			
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75	E_18/2.2.6.1	1,64	0,00	1,64	0,00	-1,64	100,00			Работа заменена на п.5
2	Стр-во дополнительной БКТП 2х250 в сети ТП-37	E_18/2.2.6.2	3,13	0,00	3,13	0,00	-3,13	100,00			Работа заменена на п.6
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320	E_18/2.2.6.3	1,64	0,00	1,64	0,00	-1,64	100,00			Работа заменена на п.7
4	Стр-во БКТП 1х250 для разгрузки ТП-447	I_18/2.2.6.4	0,00	4,04	0,00	4,04	4,04	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей
5	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 выводы на сеть	I_18/2.2.6.5	0,00	3,12	0,00	3,12	3,12	-100,00	+		Взамен п.1
6	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 выводы на сеть	I_18/2.2.6.6	0,00	3,42	0,00	3,42	3,42	-100,00	+		Взамен п.2
7	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 выводы на сеть	I_18/2.2.6.7	0,00	2,78	0,00	2,78	2,78	-100,00	+		Взамен п.3
8	Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр.Труда,107	I_18/2.2.6.8	0,00	3,44	0,00	3,44	3,44	-100,00	+		Повышение надежности электроснабжения потребителей

№ п/п	Наименование объекта	Идентификатор инвестиционного проекта	Объем финансирования, млн. руб.				Объем корректировки				Причины корректировки
			ИТОГО		2018 год		млн. рублей, [4]-[3]	%, [11]*100% [3]	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план	скорректировано	план	скорректировано					
2.2.5	Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП		4,27	0,00	4,27	0,00	-4,27	100,00			
1	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506	E_18/2.2.7.1	1,08	0,00	1,08	0,00	-1,08	100,00			Работа отнесена в п.2.2.4.(п.5)
2	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507	E_18/2.2.7.2	1,04	0,00	1,04	0,00	-1,04	100,00			Работа отнесена в п.2.2.4.(п.6)
3	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233	E_18/2.2.7.3	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	100,00			Работа отнесена в п.2.2.4.(п.7)
4	Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-314-ТП-75 выводы на сеть	E_18/2.2.7.4	0,38	0,00	0,38	0,00	-0,38	100,00			Работа отнесена в п.2.2.4.(п.5)
5	Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-37 выводы на сеть	E_18/2.2.7.5	0,38	0,00	0,38	0,00	-0,38	100,00			Работа отнесена в п.2.2.4.(п.6)
6	Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-320 выводы на сеть	E_18/2.2.7.6	0,38	0,00	0,38	0,00	-0,38	100,00			Работа отнесена в п.2.2.4.(п.7)
2.2.6	Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения		189,71	102,47	189,71	102,47	-87,24	45,99			
2.2.6.1	Строительство ТП для технологического присоединения		22,44	7,47	22,44	7,47	-14,97	66,70			
1	Строительство ТП для технологического присоединения		22,44	7,47	22,44	7,47	-14,97	66,70	+		Уточнение объемов и стоимости
2.2.6.2	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения		92,60	43,45	92,60	43,45	-49,15	53,08			
1	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения		92,60	43,45	92,60	43,45	-49,15	53,08	+		Уточнение объемов и стоимости
2.2.6.3	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		67,74	45,12	67,74	45,12	-22,62	33,39			
1	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		67,74	45,12	67,74	45,12	-22,62	33,39	+		Уточнение объемов и стоимости
2.2.6.4	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		6,93	6,43	6,93	6,43	-0,50	7,23			
1	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		6,93	6,43	6,93	6,43	-0,50	7,23	+		Уточнение объемов и стоимости