

Отчет о вводах/выводах объектов за I полугодие 2017 года.

Утверждаю
И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"
О.Н. Бородин
2017 г.
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.		
1	Техническое перевооружение и реконструкция																				
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП			19,90		19,90	3,67	0,36			4,03			26,42	26,42						
2	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП							0,88			0,88										
3	Замена ВЛ-0,4кВ на КЛ-0,4кВ		0,34			0,34		0,40			0,40		0,34					0,34			
4	Замена КЛ-0,4кВ		1,80	0,42		2,22	0,16	0,33			0,50			2,03				2,03			
5	Замена КЛ-6, 10 кВ			2,62		2,62		0,28			0,28			2,62	2,62						
6	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности				2	2															
7	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП			3	7	10															
8	Замена изношенных камер КСО			15		15						15						15			
9	Монтаж дополнительных камер КСО						1				1										
10	Замена н/в шитов на панели ЩО-70		21	8		29		3			3	29						29			
11	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные		13	24		37		10			10	37						37			
12	Замена автоматических выключателей		6	11		17						17						17			
13	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП		3			3		20			20		3					3			
14	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП		4			4	6	4			10		4					4			
15	Замена трансформаторов в ТП, РП		2			2		2			2			1				1			
16	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП		5	3	2	10	3	4			7			10	10						
17	Монтаж низковольтного оборудования							3			3										
18	Замена оборудования и автотехники																				
19	Прокладка к РП кабелей усиления в/в фидеров			2,20		2,20		9,01			9,01										
20	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП				4	4	1				1,00										
21	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных				1,26	1,26								1,06	1,06						
22	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП			35,00	1,40	36,40		10,14			10,14										
23	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП		1,13	1,05		2,18															
24	Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП		0,35	2,09		2,44	0,12	0,10			0,21										
25	Строительство ТП для технологического присоединения				1,60	1,60	0,09	4,30			4,39										
26	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения		2,63	2,63	2,63	7,90	4,64	5,86			10,50										
27	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		3,30	3,30	3,30	9,90	1,16	0,96			2,11										
28	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения		1,07	1,07	1,07	3,20	0,99	5,23			6,22										

* План в соответствии с инвестиционной программой