

Дополнительное соглашение № 1  
к Договору № 1294-ЗПЭ-СМР от "31" декабря 2015 г.

г. Воронеж

"05" 02 2016 г.


Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж, Наладка, Испытания» (ОО «ЭНИ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Князева Виктора Митрофановича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 1294-ЗПЭ-СМР от "31" декабря 2015 г. (Далее - "Договор").
2. Изложить приложение № 2 к Договору № 1294-ЗПЭ-СМР от "31" декабря 2015 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:  
«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).  
Начало работ: 31.12.2015 г. Окончание работ: 15.03.2016 г.».
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

**Заказчик:**

МУП «Воронежская горэлектросеть»  
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

И.о. генерального директора

  
А.Е. Гаврилин  
М.П.






**Подрядчик:**

ООО «ЭНИ»  
394055, г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 47, к. 48

Директор



В. М. Князев

Согласовано.			
Должность	Подпись	Ф.И.О.	Дата
		Сokolov D.A.	
		Шилов В.Е.	
		Трудников М.	
		А.В. Павлов	
		Муртыанов	

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 05.02.2016 г.  
Приложение № 2 к Договору № 1294-ЗПЭ-СМР от "31" декабря 2015 г.

Предмет договора: вынос кабельных линий 6 кВ от ТП-131 – ТП-543, ТП-336 – ТП-542 из зоны строительства по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 23/В (ТУ №ТО-5/2330 от 2015 г.).

#### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.	
		день, месяц, год	
1	Получение разрешительной документации на земляные работы	31.12.2015 г. - 15.01.2016 г.	
2	Производство земляных работ	15.01.2016 г. - 07.02.2016 г.	
3	Производство электромонтажных работ	15.01.2016 г. - 07.02.2016 г.	
4	Установка концевых/соединительных муфт, подключение	28.01.2016 г. – 07.02.2016 г.	
5	Производство восстановительных работ	01.02.2016 г. - 15.02.2016 г.	
6	Подготовка приемо-сдаточной документации	16.02.2016 г. - 15.03.2016 г.	


«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

И.о. генерального директора

Директор

  
А.Е. Гаврилин  
(МП)



В. М. Князев