

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 0953-ПЗ-СМР от "31" октября 2016 г.

г. Воронеж

"12" 12 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г. и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 0953-ПЗ-СМР от "31" октября 2016 г. (Далее - "Договор").

2. Изложить приложение № 2 к Договору № 0953-ПЗ-СМР от "31" октября 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 31.10.2016 г. Окончание работ: 28.01.2017 г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Заказчик:

Подрядчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

И.о. генерального директора
Гаврилин
М.П.

Директор
Савин
М.П. А.И. Савин

Дата

Савицкий
Арутюнова
Воронцова
Гладнева
Ишинов
Скиранов
Павлов

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 12.12.2016 г.
Приложение № 2 к Договору № 0953-ПЗ-СМР от "31" октября 2016 г.

Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/2750 от 2015 г. для строительства блочной трансформаторной подстанции с трансформатором 400 кВА, 6/0,4 кВ, кабельных линий 1 кВ, 10 кВ по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 68Б.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	31.10.2016 г. – 11.11.2016 г.
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	12.11.2016 г. - 17.11.2016 г.
3	Восстановление, благоустройство, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	18.11.2016 г. - 21.11.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	22.11.2016 г. - 28.01.2017 г.

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

И.о. генерального директора

Директор

(МП)

(МП)



Директор
А.И. Савин

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0953-ПЗ-СМР от 31 октября 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0953-ПЗ-СМР (на ООС № 31604272259) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 0953-ПЗ-СМР-Д/1

« 12 » 12 2016 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 0953-ПЗ-СМР от 31 октября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 1856425,69 руб.

Объёмы работ: согласно локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 31.10.2016 г. Окончание работ: 28.01.2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №8 от 30.11.2016 г. присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.И. – первый заместитель генерального директора;

Аркагова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности -- начальник службы безопасности;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 0953-ПЗ-СМР от 31 октября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с пп. 3 и. 3.7., пп. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

	Санелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Шилов В.Е.
	Гладнева Л.Н.

✓
Заместителю генерального директора
по правовым вопросам
МУП «Воронежская горэлектросеть»
Д. А. Сапелкину

Отдел капитального строительства

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

05.12.2016 г.


На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г., в связи с продлением сроков договора на технологическое присоединение до 28.02.2017 г., прошу рассмотреть возможность продления срока договора № 0953-ЗПЭ-СМР 31.10.2016г. «Строительство БКТП КЛ-1 кВ, КЛ-6 кВ расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 68Б», до 28.01.2017 г.

Начальник ОКС



М.В. Лымарев

Согласовано:
Скиданов Е.А.



Мартынов В.П.
в работе
