

Дополнительное соглашение № 1  
к Договору № 1205-ПЗ-ПР от "31" октября 2016 г.

г. Воронеж

"30" 11 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Альянс» (ООО «Энерго-Альянс»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кириллова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 1205-ПЗ-ПР от "31" октября 2016 г. (Далее - "Договор").

2. Изложить приложение № 2 к Договору № 1205-ПЗ-ПР от "31" октября 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 31.10.2016 г. Окончание работ: 20.12.2016 г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

**«Заказчик»**

Муниципальное унитарное предприятие  
городского округа город Воронеж «Воронежская  
горэлектросеть»

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.

ИНН: 3650000268.

КПП: 366601001.

Телефон: (473) 252-52-72.

Факс: (473) 277-79-27.

Р/сч. №40702810213000116346 в ЦЕНТРАЛЬНО-  
ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ

СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ

БИК: 42007681,

К/с: 30101810600000000681.

**«Подрядчик»**

ООО «Энерго-Альянс»

Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-б.

ИНН: 3665074625

КПП: 366501001

Телефон: (473) 270-89-60


Р/сч. № 40702810913000003254 в ЦЕНТРАЛЬНО-  
ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ

СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ

БИК: 042007681

К/с: 30101810600000000681.


И.о. генерального директора



А.Е. Гаврилин


(МП)

Директор



А.В. Кириллов

(МП)



Сотникова  
Аркалова  
Воронцова  
Гаврилова  
Кириллов  
Скрягина  
А.В. Писарев

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 30.11.2016 г.  
Приложение № 2 к Договору № 1205-ПЗ-ПР от "31" октября 2016 г.

Предмет договора: изготовление проекта на строительство двух кабельных линий 6 кВ от ТП-1095 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская – ул. Корольковой (ТУ № ТО-51734 от 2016 г.).


#### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Подготовка топографической основы для проектирования	31.10.2016 г. - 02.11.2016 г.
2	Разработка основных разделов рабочего проекта	03.11.2016 г. - 05.11.2016 г.
3	Согласование проекта с заинтересованными организациями и службами	06.11.2016 г. - 10.12.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	11.12.2016 г. - 20.12.2016 г.

**Заказчик:**

МУП «Воронежская горэлектросеть»  
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65


И.о. генерального директора

  
А.Е. Гаврилин  
М.П.

**Подрядчик:**

ООО «Энерго-Альянс»  
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-б

Директор

  
А.В. Кириллов  
М.П.

## ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 1205-ПЗ-ПР от 31 октября 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 1205-ПЗ-ПР (на ООС № 31604271561) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 1205-ПЗ-ПР-Д/1

«30» 11 2016 года

город Воронеж

**ПРЕДМЕТ** - заключение дополнительного соглашения к договору № 1205-ПЗ-ПР от 31 октября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 241945,57 руб.

Объемы работ: согласно ранее размещенного локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 31.10.2016 г. Окончание работ: 20.12.2016 г.

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №6 от 16.11.2016 г., присутствовали:

председатель комиссии – Сапелкин Д.А. – заместитель директора по правовым вопросам;  
члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Гладнева Л.Н. - заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

### ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «Энерго Альянс» к договору № 1205-ПЗ-ПР от 31 октября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Шилов В.Е.
	Гладнева Л.Н.

Панькину Д.В.  
в Рабочую

Заместителю генерального директора  
по правовым вопросам  
МУП «Воронежская горэлектросеть»  
Д. А. Сапелкину


Отдел капитального строительства

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

22.11.2016 г.

На основании протокола технического совета № 6 от 16.11.2016 г. прошу рассмотреть возможность продления сроков договора № 1205-ПЗ-ПР 31.10.2016 г. «Изготовление проекта на строительство двух кабельных линий 6 кВ от ТП-1095 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, -ул. Корольковой», до 20.12.2016 г.

**Начальник ОКС**



**М.В. Лымарев**

Согласовано:  
Скиданов Е.А.

