

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 1332-ЗПЭ-СМР от "07" ноября 2016 г.

г. Воронеж

"08" 12 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 1332-ЗПЭ-СМР от "07" ноября 2016 г. (Далее - "Договор").

2. Изложить приложение № 2 к Договору № 1332-ЗПЭ-СМР от "07" ноября 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 07.11.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Заказчик:


Подрядчик:


МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65


ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

И.о. генерального директора

Директор


М.П. А.Е. Гаврилин


М.П. А.И. Савин


Савинский
Архипова
Воронцова
Гаврилин
Иванов
Кузнецов
А.В. Пичаев

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 06.12.2016 г.
Приложение № 2 к Договору № 1332-ЗПЭ-СМР от "07" ноября 2016 г.

Предмет договора: Выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/1446 от 2016 г. для строительства кабельной линии 1 кВ от БКТП-1601 до опоры №13 по адресу: г. Воронеж, ул. Тимирязева, 1

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	С даты заключения договора по 08-11-2016
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	09.11.2016 г. - 15.11.2016 г.
3	Восстановление, благоустройство, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	16.11.2016 г. - 18.11.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	19.11.2016 г. - 26.12.2016 г.


«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

И.о. генерального директора

Директор


А.Е. Гаврилин
(МП)


А.И.Савин
(МП)

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 1332-ЗПЭ-СМР от 07 ноября 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 1332-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31604160904) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 1332-ЗПЭ-СМР-Д/1

«06» 12 2016 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 1332-ЗПЭ-СМР от 07 ноября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 103 996,44 руб.

Объёмы работ: согласно ранее заключенного договора № 1332-ЗПЭ-СМР от 07 ноября 2016 г.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 07.11.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 1332-ЗПЭ-СМР от 07 ноября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:

«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

_____	Сапелкин Д.А.
_____	Паневин А.В.
_____	Бородин О.Н.
_____	Аркатова М.В.
_____	Воронцова С.В.
_____	Шилов В.Е.
_____	Гладнева Л.Н.

*Пашин А.В.
в разобрану*

✓

Заместителю генерального директора
по правовым вопросам
МУП «Воронежская горэлектросеть»
Д. А. Сапелкину

Отдел капитального строительства

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

05.12.2016 г.

На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу рассмотреть возможность продления срока договора № 1332-ЗПЭ-СМР 07.11.2016г. «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-1601 до опоры № 13 по адресу: г. Воронеж, ул. Тимирязева, 1», до 26.12.2016 г.

Начальник ОКС

М.В. Лымарев

М.В. Лымарев

Согласовано:
Скиданов Е.А.

Скиданов Е.А.

*Мартынов Д.А.
в разобрану
RS*