

Дополнительное соглашение № 1
к Договору № 1333-ЗПЭ-СМР от "10" ноября 2016 г.

г. Воронеж

"12" 12 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 1333-ЗПЭ-СМР от "10" ноября 2016 г. (Далее - "Договор").

2. Изложить приложение № 2 к Договору № 1333-ЗПЭ-СМР от "10" ноября 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 10.11.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Заказчик:


Подрядчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65


ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

И.о. генерального директора

Директор


А. Е. Гаврилин
М.П.


А. И. Савин
М.П.


Савицкий
Архотова
Дорожцова
Гладнева
Минин
Киселев
Павлов

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 12.12.2016 г.
Приложение № 2 к Договору № 1333-ЗПЭ-СМР от "10" ноября 2016 г.

Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ГО-5/1444 от 2016 г. для реконструкции воздушной линии 0,4 кВ ТП-79 до границы участка по адресу: г. Воронеж, пер. Путевой.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	10.11.2016 г. - 15.11.2016 г.
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	16.11.2016 г. - 20.11.2016 г.
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	21.11.2016 г. - 10.12.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	11.12.2016 г. - 26.12.2016 г.

«ЗАКАЗЧИК»



«ПОДРЯДЧИК»

И.о. генерального директора


(МП)
А.Е. Гаврилин

Администрация городского округа Воронеж
Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть»
ОГРН 1023601577812

Директор


(МП)
А.И. Савин


ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 1333-ЗПЭ-СМР от 10 ноября 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 1333-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31604182429) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 1333-ЗПЭ-СМР-Д/1

«12» 12 2016 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 1333-ЗПЭ-СМР от 10 ноября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 357872.75 руб.

Объемы работ: согласно локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 10.11.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №8 от 30.11.2016 г. присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.И. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 1333-ЗПЭ-СМР от 10 ноября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с гл. 3 и 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Шилов В.Е.
	Гладнева Л.Н.

Паньвину А.В.
→ Работу

✓
Заместителю генерального директора
по правовым вопросам
МУП «Воронежская горэлектросеть»
Д. А. Сапелкину

Отдел капитального строительства

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

05.12.2016 г.

На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу рассмотреть возможность продления срока договора № 1333-ЗПЭ-СМР 10.11.2016г. «Реконструкция ВЛ-0,4 ТП-79 расположенной по адресу: г. Воронеж, пер. Путевой», до 26.12.2016 г.

Начальник ОКС

М.В. Лымарев

Согласовано:
Скиданов Е.А.

Мартынов И.П.
в каб. 074