

Дополнительное соглашение № 1  
к Договору № 1371-ЗПЭ-СМР от "10" ноября 2016 г.

г. Воронеж

"12" 12 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 1371-ЗПЭ-СМР от "10" ноября 2016 г. (далее - "Договор").

2. Изложить приложение № 2 к Договору № 1371-ЗПЭ-СМР от "10" ноября 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 10.11.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

**Заказчик:**


**Подрядчик:**

МУП «Воронежская горэлектросеть»  
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65




ООО «РЭС»  
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

И.о. генерального директора

Директор

  
М.П. А.Е. Гаврилин

  
М.П. А.И. Савин

  
  
  
Солнечкин  
Архипов  
Зверюва  
Леонова  
Милов  
Скиданов  
Паневин

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 12.12.2016 г.  
Приложение № 2 к Договору № 1371-31П-СМР от "10" ноября 2016 г.

Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/476 от 2016 г. для строительства трансформаторной подстанции 63/6/0,4 кВА в металлическом исполнении, кабельных линий 1 кВ, 10 кВ по адресу: г. Воронеж, пер. Отличников, 2д.

#### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	10.11.2016 г. - 15.11.2016 г.
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	16.11.2016 г. - 20.11.2016 г.
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	21.11.2016 г. - 10.12.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	11.12.2016 г. - 26.12.2016 г.



«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

И.о. генерального директора

Директор

  
(МП) А.Б. Гаврилин  
  
Муниципальное унитарное предприятие  
городского округа  
г. Воронеж  
«Воронежская  
горэлектросеть»  
ОГРН 1023601577812

  
(МП) А.И. Савин  


## ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 1371-ЗИЭ-СМР от 10 ноября 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 1371-ЗИЭ-СМР (на ООС № 31604160656) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 1371-ЗИЭ-СМР-Д/1

« 12 » 12 2016 года

город Воронеж

**ПРЕДМЕТ** - заключение дополнительного соглашения к договору № 1371-ЗИЭ-СМР от 10 ноября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 3850519,9 руб.

Объемы работ: согласно локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 10.11.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №8 от 30.11.2016 г. присутствовали:

председатель комиссии - Санелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Назевин А.В. — ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. — первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. — главный бухгалтер;

Шилов В.Е. — помощник генерального директора по безопасности — начальник службы безопасности;

Гладнева Л.Н. — заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

### ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036. г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 1371-ЗИЭ-СМР от 10 ноября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с пп. 3 и 3.7., пп. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:

«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Члены закупочной комиссии:

\_\_\_\_\_ Сапелкин Д.А.  
\_\_\_\_\_ Паневин А.В.  
\_\_\_\_\_ Боредин О.Н.  
\_\_\_\_\_ Аркатова М.В.  
\_\_\_\_\_ Воронцова С.В.  
\_\_\_\_\_ Шилов В.Е.  
\_\_\_\_\_ Гладнева Л.Н.

✓

Заместителю генерального директора  
по правовым вопросам  
МУП «Воронежская горэлектросеть»  
Д. А. Сапелкину


Отдел капитального строительства

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

05.12.2016 г.


На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу рассмотреть возможность продления срока договора № 1371-ЗПЭ-СМР 10.11.2016г. «Строительство КТП в металлическом исполнении, КЛ-1 кВ, КЛ-6кВ по адресу: г. Воронеж, пер. Отличников, 2Д», до 26.12.2016 г.

Начальник ОКС



**М.В. Лымарев**

Согласовано:  
Скиданов Е.А.



Мартынов В.П.  
в работу  
