

г. Воронеж


Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г. и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ и в связи с увеличением объемов работ и суммы по Договору Стороны договорились внести изменения в Договор № 0497-ЗПЭ-ПР от "07" июля 2016 г. (Далее - "Договор").
2. Изложить приложение № 2 к Договору № 0497-ЗПЭ-ПР от "07" июля 2016 г. в редакции приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).
Начало работ: 07.07.2016 г. Окончание работ: 15.12.2016 г.».
4. Изложить смету (Приложение №1 к Договору № 0497-ЗПЭ-ПР от "07" июля 2016 г.) в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению, установив доплату к общей стоимости Договора в размере 236094,8 руб. (двести тридцать шесть тысяч девяносто четыре рубля восемьдесят копеек), в т.ч. НДС 18%.
5. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость проектных работ составляет 1437023,42 руб. (один миллион четыреста тридцать семь тысяч двадцать три рубля сорок две копейки), в том числе НДС 18% 219206,96 руб.».
6. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.
7. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Заказчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65


И.о. генерального директора



А.Ф. Гаврилин
М.П.

Подрядчик:

ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

Директор


М.П. А.И. Савин


Сонинкин
Аркатова
Воронцова
Гладнев
Тимохов
Скиданов
Пашевин

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 2 от 26.12.2016 г.
Приложение № 2 к Договору № 0497-ЗПЭ-ГР от "07" июля 2016 г.

Предмет договора: изготовление проекта на строительство БКТП с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА, кабельных линий 1 кВ, 10 кВ для технологического присоединения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Воронеж, набережная Максима Горького, 49Б (ТУ №ТО-5/3160 от 2015 г.).


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Подготовка топографической основы для проектирования	07.07.2016 г. - 03.08.2016 г.
2	Разработка основных разделов рабочего проекта	04.08.2016 г. - 09.09.2016 г.
3	Согласование проекта с заинтересованными организациями и службами	10.09.2016 г. - 01.10.2016 г.
4	Подготовка и сдача проектной документации	02.10.2016 г. - 15.12.2016 г.

Заказчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65


И.о. генерального директора


М.П. А.Е. Гаврилин

Подрядчик:

ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

Директор


М.П. А.И. Савин

Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 от 16.11.2016г.
договора подряда № 0497-ЗПЭ-ПР от 07.07.2016г.

Согласовано
Директор ООО "РЭС"

Утверждаю

И.о. генерального директора

МУП "Воронежская горэлектросеть"

А.Е.Таврилин

2016 г.

Приложение к ИТ и договору № 0497-3179-ПР от 07.07.2016г.

Смета

На проектные работы по

Строительство БКТП с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА, кабельных линий 1 кВ, 10 кВ для технологического присоединения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Воронеж, набережная Максима Горького, 49Б (ТУ № ТО-5/3160 от 2015 г.)

№	Характеристика	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разд. или главе сборника цен на проектные и издательские работы для строительства	Расчет стоимости: а+вх, или (объем строительных-монтажных работ) проп.	Стоимость (руб.) без НДС
1	2	3	4	5
1	Строительство блочной трансформаторной подстанции (БКТП) с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА с РУ-6 кВ (количество высоковольтных ячеек=6 шт.)	МИНРЕГИОН РФ СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.) Москва 2012 Раздел 3, Таблица 37, п.4 Таблица 45 K1=3,92 - индекс Минрегионразвития для перехода в текущие цены K2=0,5 - рабочая документация K3=0,48 - относительная стоимость разработки рабочей документации K4=1,1 - коэффициент для трансформаторов 1000 кВА K5=1,2 - коэффициент проектирования объектов в городах с населением более 1 млн. чел. (Раздел 1, п.1.10)	68380 * 3,92 * 0,5 * 0,48 * 1,10 * 1,20	84918,11
2	Изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 10 кВ, 5,292 км, категория сложности III	Гострой России. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001г.) Москва 2004 Ч.1, гл. 3, табл. 15, §6, K1=3,93 (индекс Минрегионразвития для перехода в текущие цены) K2=1,2 (Ч.1, гл. 3, Общие положения, п.4)	(1,20 * 13867 + 8508,0) * 5,292 * 3,93	523025,36
3	Прокладка кабельных линий 10 кВ протяженностью 2х5292м=10584м	МИНРЕГИОН РФ СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.) Москва 2012 Раздел 3, Таблица 17, п.5 Таблица 47 K1=3,92- индекс Минрегионразвития для перехода в текущие цены K2=0,6 - рабочая документация K3=0,505 - относительная стоимость разработки рабочей документации K4=1,2 - коэффициент проектирования объектов в городах с населением более 1 млн. чел. (Раздел 1, п.1.10) K=1,2 коэффициент плотности застройки	(87265,00 + 22,00 * (0,4 * 5000,0 + 0,6 * 10584,0)) * 3,92 * 0,600 * 0,505 * 1,2 * 1,200	463466,65
4	Прокладка кабельных линий 1 кВ протяженностью 2х174м+2х126м+8х72м+2х174м+2х75м+1х10м+2х75=1982 м	МИНРЕГИОН РФ СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.) Москва 2012 Раздел 3, Таблица 17, п. 4 Таблица 47 K1=3,92- индекс Минрегионразвития для перехода в текущие цены K2=0,6 - рабочая документация K3=0,505 - относительная стоимость разработки рабочей документации K4=1,2 - коэффициент проектирования объектов в городах с населением более 1 млн. чел. (Раздел 1, п.1.10) K=1,2 коэффициент плотности застройки	(12265,00 + 1982,00 * 37,00) * 3,92 * 0,6 * 0,505 * 1,2 * 1,2	146406,34

ИТОГО в ценах I квартал 2016 г.

1 217 816,46

НДС 18%

219 206,96

ВСЕГО С НДС

1 437 023,42

Составил  Беляева Л.И.

Проверил  Астапенко Э.И.

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0497-ЗПЭ-ПР от 7 июля 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0497-ЗПЭ-ПР (на ООС № 31603752389) на увеличение сроков выполнения работ по договору и увеличение суммы договора.

№ 0497-ЗПЭ-ПР-Д/2

«16» 12 2016 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 0497-ЗПЭ-ПР от 7 июля 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору и на увеличение суммы договора в связи с увеличением объемов работ:

Объемы работ: согласно локального сметного расчета (приложение № 1).

Увеличение суммы договора на 236094,8 руб.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 07.07.2016 г. Окончание работ: 15.12.2016 г.

Общая сумма договора с учетом внесенных данным протоколом изменений: 1437023,42 руб.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №8 от 30.11.2016 г., присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. -- ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. -- первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. -- главный бухгалтер;

Шилов В.Е. -- помощник генерального директора по безопасности -- начальник службы безопасности;

Гладнева Л.Н. -- заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 0497-ЗПЭ-ПР от 7 июля 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору и на увеличение суммы договора на 236094,8 руб. в связи с увеличением объемов работ в соответствии с п. 3 п. 3.7., п. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:


_____ Сапелкин Д.А.

_____ Паневин А.В.

_____ Бородин О.Н.

_____ Аркатова М.В.

_____ Воронцова С.В.

_____ Шилов В.Е.

_____ Gladneva Л.Н.

Пашечкин Д.А.
в работу

Заместителю генерального директора
по правовым вопросам
МУП «Воронежская горэлектросеть»
Д. А. Сапелкину

Отдел капитального строительства

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

05.12.2016 г.

На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в договор № 0497-ЗПЭ-ПР 07.07.2016г. «Изготовление проекта на строительство БКТП с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА, КЛ-1 кВ, КЛ-10 кВ для технологического присоединения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Воронеж, наб. М. Горького, 49Б», согласно представленного сметного расчета на сумму 1437023,42 рублей и продления сроков договора до 15.12.2016 г.

Начальник ОКС



М.В. Лымарев

Согласовано:
Скиданов Е.А.



Мартынову В.П.
в работу
ТЗ

Согласовано

Заместитель генерального директора
по развитию и реализации услуг

Е.А.Скиданов

" " 2016 г.

Утверждаю

И.о. генерального директора

МУП "Воронежская горэлектросеть"

А.К.Гаврилин

" " 2016 г.

Смета

На проектные работы по Стронтельство БКТП с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА, кабельных линий 1 кВ, 10 кВ для технологического присоединения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Воронеж, набережная Максима Горького, 49Б (ТУ № ТО-5/3160 от 2015 г.)

№	Характеристика	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разд. или главе сборника цен на проектные и издательские работы для строительства	Расчет стоимости: а+вх, или (объем строительно-монтажных работ)х проц.	Стоимость (руб.) без НДС
1	2	3	4	5
1	Строительство блочной трансформаторной подстанции (БКТП) с двумя трансформаторами 1000/6/0,4 кВА с РУ-6 кВ (количество высоковольтных ячеек=6 шт)	МИНРЕГИОН РФ СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.) Москва 2012 Раздел 3, Таблица 37, п.4 Таблица 45 К1=3,92 - индекс Минрегионразвития для перехода в текущие цены К2=0,5 - рабочая документация К3 =0,48 - относительная стоимость разработки рабочей документации К4=1,1 - коэффициент для трансформаторов 1000 кВА К5=1,2 - коэффициент проектирования объектов в городах с населением более 1 млн. чел. (Раздел 1, п.1.10)	68380 * 3,92 * 0,5 * 0,48 * 1,10 * 1,20	84918,11

2	Изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 10 кВ, 5,292 км, категория сложности III	Госстрой России. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001г.) Москва 2004 Ч.1, гл. 3, табл.15, §6, К1=3,93 (индекс Минрегионразвития для перехода в текущие цены) К2=1,2 (Ч.1, гл. 3, Общие положения, п.4)	(1,20 * 13867 + 8508,0) * 5,292 * 3,93	523025,36
3	Прокладка кабельных линии 10 кВ протяженностью 2х5292м=10584м	МИНРЕГИОН РФ СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.) Москва 2012 Раздел 3, Таблица 17, п.5 Таблица 47 К1=3,92- индекс Минрегионразвития для перехода в текущие цены К2=0,6 - рабочая документация К3=0,505 - относительная стоимость разработки рабочей документации К4=1,2 - коэффициент проектирования объектов в городах с населением более 1 млн. чел. (Раздел 1, п.1.10) К=1,2 коэффициент плотности застройки	(87265,00 + 22,00 * (0,4 * 5000,0 + 0,6 * 10584,0) * 3,92 * 0,600 * 0,505 * 1,2 * 1,200	463466,65
4	Прокладка кабельных линии 1 кВ протяженностью 2х174м +2х74м + 2х126м + 8х72м + 2х174 + 2х75м + 10м+2х75=1982м	МИНРЕГИОН РФ СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.)Москва 2012 Раздел 3, Таблица 17, п. 4 Таблица 47 К1=3,92- индекс Минрегионразвития для перехода в текущие цены К2=0,6 - рабочая документация К3=0,505 - относительная стоимость разработки рабочей документации К4=1,2 - коэффициент проектирования объектов в городах с населением более 1 млн. чел. (Раздел 1, п.1.10) К=1,2 коэффициент плотности застройки	(12265,00 + 1982,00 * 37,00) * 3,92 * 0,6 * 0,505 * 1,2 * 1,2	146406,34

ИТОГО в ценах I квартал 2016 г.

НДС 18%

ВСЕГО С НДС

Составил



Проверил _____ Астапенко Э.И.

1 217 816,46

219 206,96

1 437 023,42