

2109.2016

Дополнительное соглашение № 2  
к Договору № 0540-ЗПЭ-СМР от "11" июля 2016 г.

г. Воронеж

"06" 12 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 0540-ЗПЭ-СМР от "11" июля 2016 г. (Далее - "Договор").

2. Изложить приложение № 2 к Договору № 0540-ЗПЭ-СМР от "11" июля 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 11.07.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.


**Заказчик:**

**Подрядчик:**


МУП «Воронежская горэлектросеть»  
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65


ООО «РЭС»  
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

И.о. генерального директора

  
\_\_\_\_\_ А.Е. Гаврилин  
М.П.

Директор

  
\_\_\_\_\_ А.И. Савин  
М.П.

  
Самилкин  
Аркатов  
Зарснюба  
Гладнева  
Шиньков  
Скиданов  
А.В. Пашков

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 06.12.2016 г.  
Приложение № 2 к Договору № 0540-ЗПЭ-СМР от "11" июля 2016 г.

Предмет договора: строительство кабельных линий 10 кВ от РП-46 до ТП-899 по адресу: г. Воронеж, ул. Корольковой – ул. 206 Стрелковой дивизии – ул. Полякова (ТУ №ТО-5/3458 от 2015 г.).


#### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	11.07.2016 г. - 02.08.2016 г.
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	03.08.2016 г. - 05.08.2016 г.
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	06.08.2016 г. - 09.08.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	10.08.2016 г. - 26.12.2016 г.


«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

И.о. генерального директора

  
А.Е. Гаврилин  
(МП)

Директор

  
А.И. Савин  
(МП)

## ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0540-ЗПЭ-СМР от 11 июля 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0540-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31603789449) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 0540-ЗПЭ-СМР-Д/2

«06» 12 2016 года

город Воронеж

**ПРЕДМЕТ** - заключение дополнительного соглашения к договору № 0540-ЗПЭ-СМР от 11 июля 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 4881198,8 руб.

Объемы работ: согласно локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 11.07.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» присутствовали:

председатель комиссии – Сапелкин Д.А. – заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Гладнева Л.Н. - заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

### ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 0540-ЗПЭ-СМР от 11 июля 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Гладнева Л.Н.
	Воронцова С.В.
	Шилов В.Е.

Назначить Д.А.  
в работу

Заместителю генерального директора  
по правовым вопросам  
МУП «Воронежская горэлектросеть»  
Д. А. Сапелкину


Отдел капитального строительства

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

05.12.2016 г.


На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу рассмотреть возможность продления срока договора № 0540-ЗПЭ-СМР 11.07.2016г. «Строительство КЛ-10 кВ от РП-46 до ТП-899 по адресу: ул. Корольковой – ул. 206й Стрелковой дивизии - ул. Полякова», до 26.12.2016 г.

Начальник ОКС



М.В. Лымарев

Согласовано:  
Скиданов Е.А.



Муромов В.П.  
в работу

