

Дополнительное соглашение № 2  
к Договору № 0600-ЗПЭ-СМР от "11" июля 2016 г.

г. Воронеж

"06" 12 2016 г.


Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 0600-ЗПЭ-СМР от "11" июля 2016 г. (Далее - "Договор").
2. Изложить приложение № 2 к Договору № 0600-ЗПЭ-СМР от "11" июля 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:  
«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).  
Начало работ: 11.07.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.».
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

**Заказчик:**

МУП «Воронежская горэлектросеть»  
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65


И.о. генерального директора


  
А.Е. Гаврилин  
М.П.

**Подрядчик:**

ООО «РЭС»  
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

Директор

  
А.И. Савин  
М.П.

  
Савиных  
Аркадьев  
Воронцов  
Гаврилин  
Шиньков  
Скиданов  
Павлов

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 16.12.2016 г.  
Приложение № 2 к Договору № 0600-ЗПЭ-СМР от "11" июля 2016 г.


Предмет договора: строительство кабельной линии 1 кВ от ТП-211 до ВРУ административного здания по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, 24 (ТУ №ТО-5/2812 от 2014 г.).

#### ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	11.07.2016 г. - 02.08.2016 г.
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	03.08.2016 г. - 05.08.2016 г.
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	06.08.2016 г. - 09.08.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	10.08.2016 г. - 26.12.2016 г.


«ЗАКАЗЧИК»

И.о. генерального директора

  
А.Е. Гаврилин  
(МП)

«ПОДРЯДЧИК»

Директор

  
А.И. Савин  
(МП)

## ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0600-ЗПЭ-СМР от 11 июля 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0600-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31603801943) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 0600-ЗПЭ-СМР-Д/2

«06» 12 2016 года

город Воронеж

**ПРЕДМЕТ** - заключение дополнительного соглашения к договору № 0600-ЗПЭ-СМР от 11 июля 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 1090849,5 руб.

Объемы работ: согласно локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 11.07.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.

### ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №8 от 30.11.2016 г. присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности;

Гладисева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

### ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

### РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 0600-ЗПЭ-СМР от 11 июля 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с пп. 3 и 3.7., пп. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Шилов В.Е.
	Гладнева Л.Н.

Попевиной А. В.  
в работу  
12

✓  
Заместителю генерального директора  
по правовым вопросам  
МУП «Воронежская горэлектросеть»  
Д. А. Сапелкину


Отдел капитального строительства

**СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА**

05.12.2016 г.


На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу рассмотреть возможность продления срока договора № 0600-ЗПЭ-СМР 11.07.2016г. «Строительство КЛ-1 кВ от ТП-211 до ВРУ административного здания по адресу: г. Воронеж, ул. Никитинская, 24», до 26.12.2016 г.

Начальник ОКС



**М.В. Лымарев**

Согласовано:  
Скиданов Е.А.



Мартынову В.П.  
в работу  
12