

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 1111-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г.

г. Воронеж

"30" 11 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ и увеличением объема работ по Договору, Стороны договорились внести изменения в Договор № 1111-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г. (Далее - "Договор").

2. Дополнить Договор локальным сметным расчетом №2 (приложение №1 к настоящему дополнительному соглашению) (приложение №6 к Договору № 1111-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г.), установив доплату к общей стоимости Договора в размере 313187,67 руб. (триста тринадцать тысяч сто восемьдесят семь рублей шестьдесят семь копеек), в т.ч. НДС 18% 47774,39 руб.

3. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость подлежащей выполнению Работы по настоящему Договору определяется в текущих ценах на основании Смет (Приложение № 1 и Приложение №6 к Договору), составленных в соответствии с ведомостью объемов работ и составляет 1898063,37 руб. (один миллион восемьсот девяносто восемь тысяч шестьдесят три рубля тридцать семь копеек), в том числе НДС 18% 289535,09 руб.».

4. Изложить пункт 1.8. Договора в следующей редакции: «Смета – документы, определяющие перечень, объём, стоимость Работ и Материалов, являющиеся Приложением № 1 и Приложением № 6 к настоящему Договору. Смета составляется на основании и в соответствии с ведомостью объемов работ».

5. Изложить пункт 2.2. Договора в следующей редакции: «Работа выполняется из материала Заказчика, частично из материала Подрядчика (Приложение № 1 и Приложение № 6 к настоящему Договору). Стоимость материалов Заказчика не включается в цену Работ, установленную настоящим Договором».

6. Изложить приложение № 2 к Договору № 1111-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г. в редакции приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

7. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 19.09.2016 г. Окончание работ: 30.11.2016 г.».

8. Изложить пункт 13.6. Договора в следующей редакции:

«Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Локальный сметный расчёт №1;
- Приложение №2 – График выполнения работ;
- Приложение №3 – Техническое задание;
- Приложение №4 – Информированное добровольное согласие;
- Приложение №5 – Перечень материалов;
- Приложение №6 – Локальный сметный расчёт №2».

9. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

10. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Заказчик:

Подрядчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

И.о. генерального директора
А.Е. Гаврилин

М.П.



Директор
А.И. Савин

М.П.



Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 2 от 30.11.2016 г.
Приложение № 2 к Договору № 1111-ЗПЭ-СМР от "19" сентября 2016 г.

Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/3206 от 2015 г. для строительства кабельной линии 10 кВ от РП-52- до ТП-246 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	28.09.2016 г. - 05.10.2016 г.
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	06.10.2016 г. - 19.10.2016 г.
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	20.10.2016 г. - 24.10.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	25.10.2016 г. - 30.11.2016 г.

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

И.о. генерального директора

Директор

(МП)

А.Е. Гаврилин

(МП)

А.И. Савин



Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 2 " 30 " 11 2016г.
к договору подряда № 1111-ЗПЭ-СМР от 19.09.2016г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"
А.Е. Гаврилин

Директор ООО "РЭС"

А.И. Савин

" " 2016 г.

" " 2016 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-52- до ТП-246 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская, ТУ №ТО-5/3206 от 2015г., устройство тротуаров

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 313187,67 руб.
строительных работ _____ 229596,33 руб.
монтажных работ _____ 28086,47 руб.
Средства на оплату труда _____ 73148,96 руб.
Сметная трудоемкость _____ 541,09 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Строительные работы вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением в застроенной части города												
1	ТЕРр68-12-18	Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм (100 м2 площади разборки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 13 кв 2016 г. КЛ-10 кВ ОЗП=14,97; ЭМ=7,38; ЗПМ=14,97; МАТ=4,37 НР (41673,37 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОР СП (22730,93 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОР	0,939	4734,62 2206,3	2198,44 234,93	329,88	4445,82	2071,72	2064,34 220,60	309,76	285,42	268,01

Гранд-СМЕТА

2	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2016 г. КЛ-10 кв ОЗП=14,97; ЭМ=7,38; ЗПМ=14,97; МАТ=4,37 НР (4650,7 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (2921,1 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,7509	1717,66 120,42	1585,04 127,36	12,2	1289,79	90,42	1190,21 95,63	9,16	15,72	11,8
3	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных работ средний для засыпки приямков и траншей под асфальт и плитку (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2016 г. КЛ-10 кв ОЗП=14,97; ЭМ=7,38; ЗПМ=14,97; МАТ=4,37	82,6	77,81		77,81	6427,11			6427,11		
4	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-цементной смеси (100 м3 материала основания (в плотном теле)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2016 г. КЛ-10 кв ОЗП=14,97; ЭМ=7,38; ЗПМ=14,97; МАТ=4,37 НР (581,63 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (365,32 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	0,0939	1717,66 120,42	1585,04 127,36	12,2	161,3	11,31	148,84 11,96	1,15	15,72	1,48
5	ТССЦ-407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2016 г. КЛ-10 кв ОЗП=14,97; ЭМ=7,38; ЗПМ=14,97; МАТ=4,37	10,329	234,87		234,87	2425,97			2425,97		
6	ТЕР27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 кв 2016 г. КЛ-10 кв ОЗП=14,97; ЭМ=7,38; ЗПМ=14,97; МАТ=4,37 НР (25976,85 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (16316,04 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	9,39	127,88 110,09	13,41 0,58	4,38	1200,8	1033,75	125,92 5,45	41,13	11,8	110,8
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							15950,79	3207,2	3529,31 333,64	9214,28		392,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							18510,66	4425,94	4870,44 460,43	9214,28		541,09
В том числе, справочно:												
МДС35 пр.1 т.1 п.5., т.2 п.5., т.3 п.4. Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 4-6)							1347,3	641,44	705,86 66,73			78,418

Гранд-СМЕТА

МДС35 пр.1 т.1 п.8., т.3 п.7 Строительство, ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-2, 4-6)	1212,57	577,3	635,28 60,06			70,5765
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах	142466,57	66256,32	35943,85 6892,64	40266,4		541,09
Накладные расходы	72882,73					
Сметная прибыль	42333,5					
Итого	257682,8					541,09
Непредвиденные затраты 3%	7730,48					
Итого с непредвиденными	265413,28					
НДС 18%	47774,39					
ВСЕГО по смете	313187,67					541,09

Составил: _____ Орехова Г.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Астапенко Э.И.
(должность, подпись, расшифровка)

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 1111-ЗПЭ-СМР от 19 сентября 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 1111-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31604003616) на увеличение сроков выполнения работ по договору и увеличение суммы договора.

№ 1111-ЗПЭ-СМР-Д/2

«30» 11 2016 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 1111-ЗПЭ-СМР от 19 сентября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору и увеличение суммы договора:

Объемы работ: согласно ранее заключенного договора № 1111-ЗПЭ-СМР от 19 сентября 2016 г. и согласно локального сметного расчета (приложение № 1).

Увеличение суммы договора на 313187,67 руб.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 19.09.2016 г. Окончание работ: 30.11.2016 г.

Общая сумма договора с учетом внесенных данным протоколом изменений: 1898063,37 руб.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №6 от 16.11.2016 г., присутствовали:

председатель комиссии – Сапелкин Д.А. – заместитель директора по правовым вопросам;
члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Гладнева Л.Н. - заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 1111-ЗПЭ-СМР от 19 сентября 2016 г. на увеличение суммы договора на 313187,67 руб. в связи с увеличением объемов работ и увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии.

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Шилов В.Е.
	Гладнева Л.Н.

Пашеву А.В.
в расходе
12

1

Заместителю генерального директора
по правовым вопросам
МУП «Воронежская горэлектросеть»
Д. А. Сапелкину

Отдел капитального строительства

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

22.11.2016 г.

На основании протокола технического совета № 6 от 16.11.2016 г. прошу рассмотреть возможность продления сроков договора № 1111-ЗПЭ-СМР 19.09.2016 г. «Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-52 до ТП-246 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская», до 30.11.2016 г.

Начальник ОКС



М.В. Лымарев

Согласовано:
Скиданов Е.А.

