

Дополнительное соглашение № 3
к Договору № 0005-ЗПЭ-ПР от "10" мая 2016 г.

г. Воронеж

"11" 12 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:


1. В связи с увеличением объемов работ по Договору, Стороны договорились внести изменения в Договор № 0005-ЗПЭ-ПР от "10" мая 2016 г. (Далее - "Договор").
2. Изложить смету (Приложение №1 к Договору № 0005-ЗПЭ-ПР от "10" мая 2016 г.) в редакции Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению, установив доплату к общей стоимости Договора в размере 22318,64 руб. (двадцать две тысячи триста восемнадцать рублей шестьдесят четыре копейки), в т.ч. НДС 18%.
3. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «Стоимость проектных работ составляет 867527,67 руб. (восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать семь рублей шестьдесят семь копеек), в том числе НДС 18% 132334,73 руб.».
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Заказчик:


МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65


Подрядчик:

ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

И.о. генерального директора

А.В. Гаврилин
М.П.




Директор

А.И. Савин
М.П.



Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3 от 12.12.2016г.
договора подряда № 0005-ЗПЭ-ПР от 10.05.2016 г

Согласовано
Директор ООО "РЭС"


Савин А.И.
2016 г.

Приложение № 1 к договору подряда № 0005-ЗПЭ-ПР от 10.05.2016г.



Утверждаю
И.о. Генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"
А.Е.Гаврилин
2016 г.

Смета


На проектные работы по **Строительство четырех кабельных линий 10 кВ от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819 (ТУ № ТО-5/3422 от 2015 г.)**


№	Характеристика	№№ частей, глав, таблиц, и пунктов указаний к разд. или главе сборника цен на проектные и издательские работы для строительства	Расчет стоимости а+вх, или (объем строительно-монтажных работ) проц.	Стоимость (руб.) без НДС
1	2	3	4	5
1	Изыскания трасс четырех подземных кабельных линий электропередачи 10кВ, длина трассы 2700м, категория сложности III	Госстрой России. Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания. (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001г.) Москва 2004 Ч.1, гл. 3, табл 15, §6, K1=3,93 (индекс Минрегионразвития для перехода в текущие цены) K2=1,2 (Ч.1, гл. 3, Общие положения, п.4)	(1,2 * 13867 + 8508) * 2,700 * 3,93	266849,67
2	Прокладка четырех кабелей 10 кВ от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819 протяженностью 2700м x 4 = 10800м, категория сложности III (инвестиционная программа МУП "Воронежская горэлектросеть" на 2016 г. п.2.2.4)	МИНРЕГИОН РФ СБЦП 81-2001-07 Коммунальные инженерные сети и сооружения. Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (цены приведены к базисному уровню на 01.01.2001 г.) Москва 2012 Раздел 3, Таблица 17, п.5 Таблица 47 K1=3,92 - индекс Минрегионразвития для перехода в текущие цены K2=0,6 - рабочая документация K3=0,505 - относительная стоимость разработки рабочей документации K4=1,2 - коэффициент плотности застройки K5=1,2 - коэффициент проектирования объектов в городах с населением более 1 млн. чел. (Раздел 1, п.1.10)	(87265,00 + 22,00 * (0,4 * 5000,0 + 0,6 * 10800,0) * 3,920 * 0,6 * 0,505 * 1,2 * 1,200	468343,27

ИТОГО в ценах I квартал 2016 г.

НДС 18%

ВСЕГО С НДС

Составил  Беляева Л.И.

Проверил  Астапенко Э.И.

735 192,94

132 334,73

867 527,67

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0005-ЗПЭ-ПР от 10 мая 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0005-ЗПЭ-ПР (на ООС № 31603507596) на увеличение суммы договора.

№ 0005-ЗПЭ-ПР-Д/3

«12» 12 2016 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 0005-ЗПЭ-ПР от 10 мая 2016 г. на увеличение суммы договора:

Объемы работ: согласно локального сметного расчета (приложение № 1).

Увеличение суммы договора на 22318,64 руб.

Срок исполнения договора: Начало работ: 10.05.2016 г. Окончание работ: 20.12.2016 г.

Общая сумма договора с учетом внесенных данным протоколом изменений: 867527,67 руб.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №8 от 30.11.2016 г., присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. -- первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности - начальник службы безопасности;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению с персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 0005-ЗПЭ-ПР от 10 мая 2016 г. на увеличение суммы договора на 22318,64 руб. в связи с увеличением объемов работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:






«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.И.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Шилов В.Е.
	Гладнева Л.Н.

Мартынову А.В.
в работу
10

2 ✓
Заместителю генерального директора
по правовым вопросам
МУП «Воронежская горэлектросеть»
Д. А. Сапелкину

Отдел капитального строительства

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

05.12.2016 г.

На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в договор № 0005-ЗПЭ-ПР 10.05.2016г. «Изготовление проекта на строительство 4КЛ-10 кВ от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819 по адресу: г. Воронеж, ул. О. Дундича- ул. Ю. Моравская, 29П», согласно представленного сметного расчета на сумму 867527,67 рублей и продления сроков договора до 15.12.2016 г.

Начальник ОКС



М.В. Лымарев

Согласовано:
Скиданов Е.А.



Мартынову А.В.
в работу
15