

"06" 12 2016 г.


Воронеж

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 0700-ЗПЭ-СМР от "01" августа 2016 г. (Далее - "Договор").
2. Изложить приложение № 2 к Договору № 0700-ЗПЭ-СМР от "01" августа 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).
Начало работ: 01.08.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.».
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.


Заказчик:


МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

И.о. генерального директора

М.П. А.Б. Гаврилин

Подрядчик:

ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

Директор

М.П. А.И. Савин


Савинкина
Аркадьев
Ворожцова
Гаврилин
Минин
Скисанов
Пакеткин

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0700-ЗПЭ-СМР от 1 августа 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0700-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31603870685) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 0700-ЗПЭ-СМР-Д/3

«06» 12 2016 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 0700-ЗПЭ-СМР от 1 августа 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 1536242,81 руб.

Объемы работ: согласно локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 01.08.2016 г. Окончание работ: 26.12.2016 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №8 от 30.11.2016 г., присутствовали:

председатель комиссии -- Сапелкин Д.А. -- заместитель директора по правовым вопросам;
члены комиссии:

Паневин А.В. -- ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. -- первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. -- главный бухгалтер;

Гладнева Л.Н. - заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом;

Шилов В.Е. -- помощник генерального директора по безопасности -- начальник службы безопасности.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 0700-ЗПЭ-СМР от 1 августа 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:

«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

_____ Сапелкин Д.А.
_____ Паневин А.В.
_____ Бородин О.Н.
_____ Аркатова М.В.
_____ Воронцова С.В.
_____ Шилов В.Е.
_____ Гладнева Л.Н.

Панежину А.В.
в работу

Заместителю генерального директора
по правовым вопросам
МУП «Воронежская горэлектросеть»
Д. А. Сапелкину


Отдел капитального строительства

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

05.12.2016 г.


На основании протокола технического совета № 8 от 30.11.2016 г. прошу рассмотреть возможность продления срока договора № 0700-ЗПЭ-СМР 01.08.2016г. «Строительство КЛ-1 кВ, ВЛ-0,4 кВ от ТП-447 до границ участков по адресу: г. Воронеж, СНТ «Озерки», СНТ «Шинник»», до 26.12.2016 г.

Начальник ОКС



М.В. Лымарев

Согласовано:
Скиданов Е.А.



Мартинкову В.П.
в работу

