

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 1205-ПЗ-ПР от "31" октября 2016 г.

г. Воронеж

"27" 01. 2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Альянс» (ООО «Энерго-Альянс»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кириллова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 1205-ПЗ-ПР от "31" октября 2016 г. (Далее - "Договор").

2. Изложить приложение № 2 к Договору № 1205-ПЗ-ПР от "31" октября 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изложить пункт 4.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 31.10.2016 г. Окончание работ: 31.01.2017 г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

«Заказчик»

Муниципальное унитарное предприятие
городского округа город Воронеж «Воронежская
горэлектросеть»

Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 65.

ИНН: 3650000268.

КПП: 366601001.

Телефон: (473) 252-52-72.

Факс: (473) 277-79-27.

Р/сч. №40702810213000116346 в ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ

СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ

БИК: 42007681,

К/с: 30101810600000000681.

«Подрядчик»

ООО «Энерго-Альянс»

Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-б.

ИНН: 3665074625

КПП: 366501001

Телефон: (473) 270-89-60


Р/сч. № 40702810913000003254 в ЦЕНТРАЛЬНО-
ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ

СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ

БИК: 042007681

К/с: 30101810600000000681.

И.о. генерального директора









А.Е. Гаврилин
(МП)



Директор


А.В. Кириллов
(МП)



Согласовано.			
Должность	Подпись	Ф.И.О.	Дата
		Сokolov	
		Arkatova	
		Voronova	
		Glazneva	
		Mishin	
		Skidanchov	
		Н.Н. Пoшaдина	

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 27.01.2017 г.
Приложение № 2 к Договору № 1205-ПЗ-ПР от "31" октября 2016 г.

Предмет договора: изготовление проекта на строительство двух кабельных линий 6 кВ от ТП-1095 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская – ул. Корольковой (ТУ № ТО-51734 от 2016 г.).

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Подготовка топографической основы для проектирования	31.10.2016 г. - 02.11.2016 г.
2	Разработка основных разделов рабочего проекта	03.11.2016 г. - 05.11.2016 г.
3	Согласование проекта с заинтересованными организациями и службами	06.11.2016 г. - 10.12.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	11.12.2016 г. - 31.01.2017 г.


Заказчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

Подрядчик:

ООО «Энерго-Альянс»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-б


И.о. генерального директора


А.Е. Гаврилин
М.П.



Директор


А.В. Кириллов
М.П.



ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 1205-ПЗ-ПР от 31 октября 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 1205-ПЗ-ПР (на ООС № 31604271561) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 1205-ПЗ-ПР-Д/2

«27» 01. 2017 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 1205-ПЗ-ПР от 31 октября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 241945,57 руб.

Объемы работ: согласно ранее размещенного локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 31.10.2016 г. Окончание работ: 31.01.2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №11 от 28.12.2016 г., присутствовали:

председатель комиссии – Сапелкин Д.А. – заместитель директора по правовым вопросам;
члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Гладнева Л.Н. - заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «Энерго Альянс» к договору № 1205-ПЗ-ПР от 31 октября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:



«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Шилов В.Е.
	Гладнева Л.Н.