

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 1332-ЗПЭ-СМР от "07" ноября 2016 г.

г. Воронеж

" 08 " 08. 2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича, действующего на основании устава и приказа № 435-л от 07.04.2015 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 1332-ЗПЭ-СМР от "07" ноября 2016 г. (Далее - "Договор").

2. Изложить приложение № 2 к Договору № 1332-ЗПЭ-СМР от "07" ноября 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 08.11.2016 г. Окончание работ: 10.02.2017 г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Заказчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

И.о. генерального директора

А.В. Гаврилин

М.П.



Подрядчик:

ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

Директор

А.И. Савин

М.П.



ГРАФИК
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/1446 от 2016 г. для строительства кабельной линии 1 кВ от БКТП-1601 до опоры №13 по адресу: г. Воронеж, ул. Тимирязева, 1

№	Наименование видов работ	Период выполнения работ			
		С даты заключения договора			
1	Получение ордера на проведение работ	По 08.11.2016			
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода		С 09.11.2016 По 15.12.2016		
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля			С 16.12.2016 По 31.01.2017	
4	Подготовка и сдача исполнительной документации				С 01.02.2017 По 10.02.2017

«ЗАКАЗЧИК»

И.о. генерального директора

А.Е. Гаврилин

(МП)




«ПОДРЯДЧИК»

Директор ООО «РЭС»

А.И. Савин

(МП)



ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 1332-ЗПЭ-СМР от 07 ноября 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 1332-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31604160904) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 1332-ЗПЭ-СМР-Д/2

« 08 » 02. 2017 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 1332-ЗПЭ-СМР от 07 ноября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 103 996,44 руб.

Объемы работ: согласно ранее размещенного локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 07.11.2016 г. Окончание работ: 10.02.2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №3 от 01.02.2017 г., присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 1332-ЗПЭ-СМР от 07 ноября 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Шилов В.Е.
	Гладнева Л.Н.