

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 27.08.2017 г.
Приложение № 2 к Договору № 0700-ЗПЭ-СМР от "01" августа 2016 г.

Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/3176, 3288, 3294, 3372, 3660 от 2015 г. для строительства кабельной линии 1 кВ и воздушных линий 0,4 кВ от ТП-447 до границ участков по адресу: г. Воронеж, СНТ «Озерки», СНТ «Шинник».

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	01.08.2016 г. - 02.08.2016 г.
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	03.08.2016 г. - 05.08.2016 г.
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	06.08.2016 г. - 30.09.2016 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	01.10.2016 г. - 01.05.2017 г.

«ЗАКАЗЧИК»

И.о. генерального директора

(МП)

О.Н.Бородин



«ПОДРЯДЧИК»

Директор

(МП)

А.И. Савин



ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0700-ЗПЭ-СМР от 1 августа 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0700-ЗПЭ-СМР (на ООС № 31603870685) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 0700-ЗПЭ-СМР-Д/4

«27» Од. 2017 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 0700-ЗПЭ-СМР от 1 августа 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 1536242,81 руб.

Объёмы работ: согласно локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 01.08.2016 г. Окончание работ: 01.05.2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №11 от 28.12.2016 г., присутствовали:

председатель комиссии – Сапелкин Д.А. – заместитель директора по правовым вопросам;
члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Гладнева Л.Н. - заместитель генерального директора по экономике и управлению персоналом;

Шилов В.Е. – помощник генерального директора по безопасности – начальник службы безопасности.

Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 0700-ЗПЭ-СМР от 1 августа 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:








«За» 7 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Шилов В.Е.
	Гладнева Л.Н.