

Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 1670-ПЗ-СМР от "30" декабря 2016 г.

г. Воронеж

"26" 03. 2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Бородин Олега Николаевича, действующего на основании устава и приказа № 230-л от 21.02.2017 г., и общество с ограниченной ответственностью «РегионЭнергоСтрой» (ООО «РЭС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Савина Антона Игоревича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор № 1670-ПЗ-СМР от "30" декабря 2016 г. (Далее - "Договор").

2. Изложить приложение № 2 к Договору № 1670-ПЗ-СМР от "30" декабря 2016 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Изложить пункт 5.1. Договора в следующей редакции:

«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение № 2 к договору).

Начало работ: 30.12.2016 г. Окончание работ: 01.05.2017 г.».

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.

5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

Заказчик:

Подрядчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

ООО «РЭС»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-Б, оф. 311.

И.о. генерального директора

Директор

О.Н.Бородин

А.И. Савин

М.П.

М.П.

Согласовано:			
Должность	Подпись	Ф.И.О.	Дата
		Соснецкина	
		Архотова	
		Воронцова	
		Глушкова	
		Скиданов	
		Лазаревич	

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2 от 29.03.2017 г.
Приложение № 2 к Договору № 1670-ПЗ-СМР от "30" декабря 2016 г.

Предмет договора: выполнение работ по техническим условиям МУП «Воронежская горэлектросеть» ТУ №ТО-5/1588 от 2016 г. для строительства кабельной линии 10 кВ от РП-68 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 52м.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.
		день, месяц, год
1	Получение ордера на проведение работ	30.12.2016 г. – 10.01.2017 г.
2	Разработка грунта и укладка кабеля, установка опор и подвес провода	11.01.2017 г. - 17.02.2017 г.
3	Восстановление благоустройств, вывоз мусора и лишнего грунта, испытание кабеля	18.02.2017 г. - 20.04.2017 г.
4	Подготовка и сдача исполнительной документации	21.04.2017 г. - 01.05.2017 г.

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

И.о. генерального директора

Директор

(МП)

О.Н.Бородин

(МП)

А.И. Савин

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 1670-ПЗ-СМР от 30 декабря 2016 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 1670-ПЗ-СМР (на ООС № 31704761123) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 1670-ПЗ-СМР-Д/2

«29» 03. 2017 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 1670-ПЗ-СМР от 30 декабря 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 2597251,21 руб.

Объемы работ: согласно ранее размещенного локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 30.12.2016 г. Окончание работ: 01.05.2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №9 от 29.03.2017 г., присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению с персоналом.

Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии, что составляет 86 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «РегионЭнергоСтрой» к договору № 1670-ПЗ-СМР от 30 декабря 2016 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:

«За» 6 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

_____	Сапелкин Д.А.
_____	Паневин А.В.
_____	Бородин О.Н.
_____	Аркатова М.В.
_____	Воронцова С.В.
_____	Гладнева Л.Н.