

Дополнительное соглашение № 6
к Договору № 0429-ЗП-СМР от "16" июня 2015 г.

г. Воронеж

"29" 03. 2017 г.

Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности генерального директора Бородин Олега Николаевича, действующего на основании устава и приказа № 230-л от 21.02.2017 г., и общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Альянс» (ООО «Энерго-Альянс»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кириллова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:

1. В связи с переносом срока исполнения необходимых к выполнению объемов работ Стороны договорились внести изменения в Договор 0429-ЗП-СМР от "16" июня 2015 г. (Далее - "Договор").
2. Изложить приложение № 2 к Договору № 0429-ЗП-СМР от "16" июня 2015 г. в редакции приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.
3. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции:
«Календарные сроки выполнения работ определяются графиком выполнения работ (приложение №2 к договору).
Начало работ: 16.06.2015 г. Окончание работ: 20.04.2017 г.».
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока действия Договора.
5. Во всем, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Договором.

«Заказчик»

Муниципальное унитарное предприятие
городского округа город Воронеж
«Воронежская горэлектросеть»
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Карла
Маркса, 65.
ИНН: 3650000268.
КПП: 366601001.
Телефон: (473) 252-52-72.
Факс: (473) 277-79-27.
Р/сч. №40702810213000116346 в
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ БАНКЕ
СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ
БИК: 42007681,
К/с: 30101810600000000681.

И.о. генерального директора

(МП)

О.Н.Бородин

«Подрядчик»

ООО «Энерго-Альянс»
Адрес: 394038, г. Воронеж, ул. Дорожная,
д. 15-б.
ИНН: 3665074625
КПП: 366501001
Телефон: (473) 270-89-60
Р/сч. № 40702810913000003254 в
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ
БАНКЕ
СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВОРОНЕЖ
БИК: 042007681
К/с: 30101810600000000681.

Директор

(МП)

А.В. Кириллов

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 6 от 29.03.2017 г.
Приложение № 2 к Договору № 0429-ЗП-СМР от "16" июня 2015 г.

Предмет договора: строительство кабельных линий 1 кВ от ТП-1239 до ВРУ жилого дома по адресу: г. Воронеж, ул. Свободы 21 (ТУ №ТО-5/1820 от 2014 г.).

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п	Наименование основных этапов выполнения работ	Периоды выполнения этапов работ с разбивкой по календарным дням, месяцам и годам.	
		день, месяц, год	
1	Получение на разрешение земляных работ	16.06.2015 г. - 05.07.2015 г.	
2	Производство земляных работ с разборкой асфальтобетонных покрытий	06.07.2015 г. - 01.08.2016 г.	
3	Прокладка кабеля, устройство лотков, монтаж соединительных и концевых муфт, прокладка опознавательной ленты, покрытие кабеля плиткой ПЗК, обратная засыпка траншеи	02.08.2016 г. - 20.11.2016 г.	
4	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб	21.11.2016 г. - 29.01.2017 г.	
5	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола	30.01.2017 г. - 15.03.2017 г.	
6	Устройство асфальтобетонных покрытий, посев газонов обыкновенных	15.03.2017 г. - 10.04.2017 г.	
7	Пусконаладочные работы, электроиспытания	11.04.2017 г. - 15.04.2017 г.	
8	Оформление сдаточной документации, сдача объекта заказчику	16.04.2017 г. - 20.04.2017 г.	

Заказчик:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65

И.о. генерального директора

М.П. О.Н.Бородин

Подрядчик:

ООО «Энерго-Альянс»
394038, г. Воронеж, ул. Дорожная, д. 15-б

Директор

М.П. А.В. Кириллов

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении дополнительного соглашения к договору № 0429-ЗП-СМР от 16 июня 2015 г., заключенного по результатам торговой процедуры № 0429-ЗП-СМР (на ООС № 31502346803) на увеличение сроков выполнения работ по договору.

№ 0429-ЗП-СМР-Д/6

«29» 03. 2017 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение дополнительного соглашения к договору № 0429-ЗП-СМР от 16 июня 2015 г. на увеличение сроков выполнения работ по договору:

Цена договора: 950173,76 руб.

Объёмы работ: согласно ранее размещённого локального сметного расчета.

Увеличение сроков выполнения работ по договору.

Срок исполнения договора: Начало работ: 16.06.2015 г. Окончание работ: 20.04.2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть» на основании протокола технического совета №9 от 29.03.2017 г., присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Бородин О.Н. – первый заместитель генерального директора;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Воронцова С.В. – главный бухгалтер;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению с персоналом.

Заседание проводится в присутствии 6 членов комиссии, что составляет 86 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить дополнительное соглашение с ООО «Энерго-Альянс» к договору № 0429-ЗП-СМР от 16 июня 2015 г. на увеличение сроков выполнения

работ по договору в соответствии с гл. 3 п. 3.7., гл. 24 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:







«За» 6 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Бородин О.Н.
	Аркатова М.В.
	Воронцова С.В.
	Гладнева Л.Н.