

703.40

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ КОНТРАКТА № 0846-ЭА18-44/Ф.2018.450613

« 10 » 12 . 2018 г.

г. Воронеж

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» (АО «ВГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кочетова Руслана Львовича, действующего на основании Устава и Постановления Администрации городского округа город Воронеж №402 от 29.06.2018 г., и общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ» (ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чесноковой Инны Валерьевны, действующей на основании Устава, заключили настоящее соглашение к Контракту № 0846-ЭА18-44/Ф.2018.450613 (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Стороны решили расторгнуть контракт № 0846-ЭА18-44/Ф.2018.450613 на выполнение работ по строительству кабельной линии 10 кВ от ТП-200 до ТП-125 по адресу: г. Воронеж, ул. Плехановская с 10. 12. 2018 г.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Реквизиты сторон:

Заказчик:

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть»  
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65.

Подрядчик:

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ»  
394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.  
2, оф. 207.

Генеральный директор



Р.Л. Кочетов






Директор



И.В. Чеснокова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к соглашению от 10.12.2018 г. о расторжении контракта № 0846-ЭА18-44/Ф.2018.450613  
между акционерным обществом «Воронежская горэлектросеть» и обществом с  
ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ»

Ф.И.О.	Подпись
Сапелкин Д.А.	
Паневин А.В.	
Аркутова М.В.	
Гладнева Л.Н.	
Невзоров А.Ю.	

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания закупочной комиссии о заключении соглашения о расторжении**  
**контракта № 0846-ЭА18-44/Ф.2018.450613 от 24 сентября 2018 г., заключенного по**  
**результатам проведения аукциона в электронной форме №**  
**0131300000618001874/2684-2 от 10.09.2018 г.**

№ 0846-ЭА18-44/Ф.2018.450613-Р

« 10 » 10. 2018 года

город Воронеж

**ПРЕДМЕТ - заключение соглашения о расторжении контракта № 0846-ЭА18-44/Ф.2018.450613 от 24 сентября 2018 г.:**

Цена контракта: 2504044,98 руб.

Объемы работ: согласно ведомости объемов работ.

Срок исполнения контракта: Начало работ: 24.09.2018 г. Окончание работ: 31.10.2018 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению соглашения о расторжении контракта на основании протокола технического совета №33 от 05.12.2018 г., присутствовали:

председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым вопросам;

члены комиссии:

Паневин А.В. – ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных процедур;

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Невзоров А.Ю. – заместитель начальника отдела организации конкурсных процедур;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению с персоналом.

Заседание проводится в присутствии 5 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

**ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

**РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

По результатам заседания:

комиссия решила заключить соглашение с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ» о расторжении контракта № 0846-ЭА18-44/Ф.2018.450613 от 24 сентября 2018 г. с 10.12.2018 г. в соответствии с ч. 8 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса РФ № 44-ФЗ.

Результаты голосования:

«За» 5 членов закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.






«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

Стр. 1

Протокол заседания закупочной комиссии № 0846-ЭА18-44/Ф.2018.450613-Р  
от 10.12.2018 г.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Члены закупочной комиссии:

	Сапелкин Д.А.
	Паневин А.В.
	Аркатова М.В.
	Гладнева Л.Н.
	Невзоров А.Ю.

Саченкин  
в работу  
Паневину А.В.  
в работу

Первому заместителю  
Генерального директора  
АО «Воронежская горэлектросеть»  
Малаханову Е.С.

Управление Капитального Строительства

### СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

06.12.2018г


Прошу Вас на основании решения технического совета от 05.12.18г. и письма №б/н от 28.11.2018г. от ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ» расторгнуть договор №0846-ЭА18-44/ф2018.450613 по объекту : «Строительство кабельной линии 10кВ от ТП-200 до ТП-125».

Начальник УКС




А.В.Сидоренко

Согласовано  
Скиданов Е.А.



Мартынов Р.П.  
в работу



«ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ»

ИНН 3662220797

КПП 366201001

ОГРН 1153668072140

Юр. адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д. 2, оф. 207

р/с 40702810813000011427

в Центрально-Черноземный Банк Сбербанка России г. Воронеж

к/с 30101810600000000681

БИК 042007681

Тел. 8 (473) 2072692

e-mail: alex298857@yandex.ru

Директор Чеснокова Инна Валерьевна

ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ

Исх. № б/н. от 28.11.2018г.

Генеральному директору  
АО «Воронежская горэлектросеть»  
Кочетову Р.Л.

Уважаемый Руслан Львович!

Между нашими организациями заключен договор № 0846-ЭА18-44/ф.2018.450613 на «Строительство кабельной линии 10 кВ от ТП-200 до ТП-125» по адресу: г.Воронеж, ул. Плехановская. Срок окончания выполнения работ по данному договору 31.10.2018 года. Для выполнения работ по данному договору вашей организацией не было своевременно предоставлено следующее:

1. Разрешение на производство земляных работ №150 от 15.11.2018 года. (приложение №1 к письму)
2. Акт приема передачи №4 на выдачу материалов от 23.11.2018 года (приложение №2 к письму)

В связи с тем, что производство работ началось на месяц позже, температурные значения изменились, она понизилась до отрицательных значений, а грунт промерз на всю глубину. Заводы по производству асфальта прекратили отгрузку своей продукции.

Принимая во внимание вышеизложенное просим вас:

1. Продлить срок действия договора № 0846-ЭА18-44/ф.2018.450613 на «Строительство кабельной линии 10 кВ от ТП-200 до ТП-125» по адресу: г.Воронеж, ул. Плехановская года на срок задержки выдачи материалов до 12.12.2018 года.
2. Исключить из договора работы по восстановлению нарушенного благоустройства, принять и оплатить фактически выполненные работы в полном объеме.
3. Внести изменения в проектную и сметную документацию.

Директор ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ»



Чеснокова И.В.

