

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА № 0055-ЭА18-223 от 06.11.2018 г.

г. Воронеж

«25» 12 2018 г.

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» (АО «ВГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кочетова Руслана Львовича, действующего на основании Устава и Постановления Администрации городского округа город Воронеж №402 от 29.06.2018 г., и общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ» (ОО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чесноковой Инны Валерьевны, действующей на основании Устава, заключили настоящее соглашение к Договору № 0055-ЭА18-223 от 06.11.2018 г. (далее Договор) о нижеследующем:

1. Стороны решили расторгнуть договор № 0055-ЭА18-223 от 06.11.2018 г. на выполнение работ по строительству КТП25/6/0,4 кВА в сети КТП-603; КЛ-10 кВ от КТП-проект. до КТП-603; КЛ-1 кВ от КТП-проект. до границы участка заявителя, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, 143 м на восток от западной границы кадастрового квартала 36:25:6945021:746 с 25. 12 . 2018.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Реквизиты сторон:


Заказчик:

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65.

Подрядчик:

ОО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ»
394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.
2, оф. 207.

Генеральный директор



Р.Л. Кочетов

(МП)

Директор







И.В. Чеснокова

(МП)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к соглашению от 25.12.2018 г. о расторжении договора № 0055-ЭА18-223 от 26.11.2018 г. между акционерным обществом «Воронежская горэлектросеть» и обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ»

Ф.И.О.	Подпись
Паневин А.В.	
Аркатова М.В.	
Гладнева Л.Н.	
Невзоров А.Ю.	

ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии о заключении соглашения о расторжении
договора № 0055-ЭА18-223 от 6 ноября 2018 г., заключенного по результатам
проведения аукциона в электронной форме № 90/3 в ЕИС 31806964192 (401926) от
22.10.2018 г.

№ 0055-ЭА18-223-Р

«28» 12. 2018 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение соглашения о расторжении договора № 0055-ЭА18-223 от 6 ноября 2018 г.:

Цена договора: 3045762,9 руб.

Объемы работ: согласно ведомости объемов работ.

Срок исполнения договора: Начало работ: 06.11.2018 г. Окончание работ: 15.11.2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению соглашения о расторжении контракта на основании протокола технического совета №34 от 12.12.2018 г., присутствовали:

председатель комиссии и ответственный секретарь - Паневин А.В. – начальник отдела организации конкурсных процедур;

члены комиссии:

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Невзоров А.Ю. – заместитель начальника отдела организации конкурсных процедур;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению с персоналом.

Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии, что составляет 80 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить соглашение с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ» о расторжении договора № 0055-ЭА18-223 от 6 ноября 2018 г. с 28.12.2018 г. в соответствии с гл. 13 п. 13.2.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:

«За» 4 члена закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.





«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

Стр. 1

Протокол заседания закупочной комиссии № 0055-ЭА18-223-Р от 28.12.2018 г.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

	Паневин А.В.
	Аркатова М.В.
	Гладнева Л.Н.
	Невзоров А.Ю.

Генеральный директор
АО «ВГЭС»

№ _____

Генеральному директору
АО «ВГЭС»
Р.Л. Кочетову

Отдел капитального строительства
Саратовского Д.П.

Примечание: в заголовке.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

20.12.2018г.

На основании решения технического совета №34 от 12.12.18 прошу Вас дать задание на проведение процедуры расторжения договора №0055-ЭА18-223 от 06.11.2018г. с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ» на строительство КТП 25/6/0,4 кВа в сети КТП-603,3КЛ-1кВ от КТП-проект до границы участка заявителя, Рамонский район, Айдаровское сельское поселение, 143м на восток от западной границы кадастрового квартала 36:25:6945021:746.


Начальник ОКС



Л.Н.Никулина

Согласовано

Заместитель генерального директора по
развитию и реализации услуг
АО «Воронежская горэлектросеть»
Скиданов Е. А.



1311
21. 12 18

Исп. Нач. ОКС
Никулина Л.Н.

Иванов А.И.
20.12.18



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Воронежская Горэлектросеть
 ул. Карла Маркса, 65, г. Воронеж, 394036, сайт: <http://www.vgros.ru>, e-mail: office@vgros.ru
 тел: (473) 253-5272, факс: (473) 277-7927, почтовый ящик: 18000, 450-11-05
 ОГРН 1185068042002, ИНН/КПП 366023/3412506801001

12.12.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 34
 технического совета
 по проблемам, возникшим в ходе выполнения работ по договорам подряда и
 службами подрядчика.

Председатель: Главный инженер

В.Н. Пономарев

Присутствовали:

Зам. ген. директора по развитию и реализации услуг Е.А. Скиданов
 Зам. гл. инженера по производственным вопросам С.А. Васильев
 Зам гл. инженера по тех. вопросам В.В. Бородин
 Директор по транспорту эл. энергии В.В. Быстрых
 Начальник СКЛ А.В. Сидоренко
 Начальник УКС Л.Н. Никулина
 Начальник ОКС В.П. Сапрыкин
 Начальник СП В.И. Сапрыкин
 Начальник СВЛ А.В. Паневин
 Начальник ООКП

Слушали:
 Начальника ОКС:

- О необходимости внесения изменений в проектную документацию по объекту: «Строительство КЛ-1кВ от ТП-1177, ТП-1258 до границ участка ул. Ленинградская, 130» в части прохождения участка КЛ закрытым способом.
- О необходимости заключения договора подряда с ООО «Энергосервиспроект» на объект: «Строительство кабельной линии 10кВ от ТП-200 до ТП-125» в соответствии с временным регламентом АО «ВГЭС».
- О необходимости заключения соглашения на расторжение договора №0055-ЭА18-223 от 06.11.2018г. с ООО «Энергосервиспроект» и принятием фактических объемов выполненных работ на объекте по адресу: Айдаровское сельское поселение, 143м на восток от западной границы кадастрового квартала 36:25:6945021:746.

- О необходимости внесения изменений в проектную документацию по объекту: «Строительство кабельной линии 6кВ ТП-1168 - ТП-169» в части изменения способа прохождения участка КЛ.
- О необходимости внесения изменений в проектную документацию по объекту: «Строительство двух кабельных линии 6кВ от ТП-560, КТП-1154 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 84» в части изменения способа прохождения участка КЛ, а так же заключения дополнительного соглашения к договору №0137-ЭА18-223 от 26.11.2018г. на увеличение сметной стоимости.
- О необходимости расторжения договора №0302-ПЗ18-223-АО от 06.12.2018г. «Устройство проколов методом ГНБ для строительства КЛ 1кВ от границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 83/Д до соединительной муфты в сторону ТП-868».
- О необходимости расторжения договоров №0834-ЭА18-223; №0883-ЭА18-223 с АО «Михневский завод электроизделий» на поставку муфт кабельных в связи с отсутствием источников финансирования и неактуальностью в потребности.

Решили:

№	Поручение	Ответственное лицо	Сроки исполнения
1.	Внести изменения в проектную документацию по объекту: «Строительство КЛ-1кВ от ТП-1177, ТП-1258 до границ участка ул. Ленинградская, 130».	Фролов М.В.	до 21.12.2018г.
2.	Провести экспертизу смет и передать в ООКП ТЗ с указанием поставщика услуги для проведения закупочных процедур.	Фролов М.В. Никулина Л.Н.	до 21.12.2018г.
3.	Подготовить соглашение о расторжении договора №0055-ЭА18-223 от 06.11.2018г. с ООО «Энергосервиспроект». Принять фактические объемы выполненных работ на объекте по адресу: Айдаровское сельское поселение, 143м на восток от западной границы кадастрового квартала 36:25:6945021:746.	Паневин А.В. Никулина Л.Н.	до 21.12.2018г. до 19.12.2018г.
4.	Внести изменения в проектную документацию по объекту: «Строительство кабельной линии 6кВ ТП-1168 - ТП-169» в части изменения способа прохождения участка КЛ.	Фролов М.В.	до 21.12.2018г.

Документацию по объекту: «Строительство двух кабельных линии 6кВ от ТП-560, КТП-1154 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 84» в части изменения способа прохождения участка КЛ. Подготовить ТЗ для заключения дополнительного соглашения к договору №0137-ЭА18-223 от 26.11.2018г.	Никулина Л.Н.	до 19.12.2018г.
Заключить дополнительное соглашение к договору №0137-ЭА18-223 от 26.11.2018г. на увеличение сметной стоимости в рамках ФЭ №223 от 18.07.2011.	Паневин А.В.	до 26.12.2018г.
Направить в ООКП служебную записку для организации работ по расторжению договора №0302-ПЗ18-223-АО от 06.12.2018г. Расторгнуть договор подряда.	Никулина Л.Н. Паневин А.В.	до 19.12.2018г.
Расторгнуть договоры №0834-ЭА18-223; №0883-ЭА18-223 с АО «Михневский завод электроизделий» на поставку муфт кабельных в связи с отсутствием источников финансирования и неактуальностью в потребности.	Паневин А.В.	до 19.12.2018г.

Ответственными исполнителям информацию о ходе исполнения поручений, определенных на еженедельном техническом совете, предоставлять в письменной форме главному инженеру за 1 (один) рабочий день до наступления указанного срока.

Главный инженер



В.Н. Пономарев