

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА № 0302-ПЗ18-223-АО от 06.12.2018 г.

г. Воронеж

«29» 12 2018 г.

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть» (АО «ВГЭС»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кочетова Руслана Львовича, действующего на основании Устава и Постановления Администрации городского округа город Воронеж №402 от 29.06.2018 г., и общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ» (ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чесноковой Инны Валерьевны, действующей на основании Устава, заключили настоящее соглашение к Договору № 0302-ПЗ18-223-АО от 06.12.2018 г. (далее Договор) о нижеследующем:

1. Стороны решили расторгнуть договор № 0302-ПЗ18-223-АО от 06.12.2018 г. на выполнение работ по устройству проколов методом ГНБ для строительства КЛ-1 кВ от границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 83/Д с 28. 12. 2018 г.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Реквизиты сторон:

Заказчик:

Акционерное общество «Воронежская горэлектросеть»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65.

Подрядчик:

ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ»
394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, д.
2, оф. 207.

Генеральный директор




Р.Л. Кочетов

(МП)

Директор







(МП)



И.В. Чеснокова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к соглашению от 28.12.2018 г. о расторжении договора № 0302-ПЗ18-223-АО от 06.12.2018 г. между акционерным обществом «Воронежская горэлектросеть» и обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ»

Ф.И.О.	Подпись
Паневин А.В.	
Аркатова М.В.	
Гладнева Л.Н.	
Невзоров А.Ю.	

ПРОТОКОЛ

заседания закупочной комиссии о заключении соглашения о расторжении договора № 0302-ПЗ18-223-АО от 6 декабря 2018 г., заключенного на основании протокола заседания единой закупочной комиссии № 302-ПЗ18-223-АО от 06.12.2018г.

№ 0302-ПЗ18-223-АО-Р

«28» 12. 2018 года

город Воронеж

ПРЕДМЕТ - заключение соглашения о расторжении договора № 0302-ПЗ18-223-АО от 6 декабря 2018 г.:

Цена договора: 853327,62 руб.

Объемы работ: согласно ведомости объемов работ.

Срок исполнения договора: Начало работ: 06.12.2018 г. Окончание работ: 31.12.2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению соглашения о расторжении контракта на основании протокола технического совета № 34 от 12.12.2018 г., присутствовали:

председатель комиссии и ответственный секретарь - Паневин А.В. – начальник отдела организации конкурсных процедур;

члены комиссии:

Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;

Невзоров А.Ю. – заместитель начальника отдела организации конкурсных процедур;

Гладнева Л.Н. – заместитель генерального директора по экономике и управлению с персоналом.

Заседание проводится в присутствии 4 членов комиссии, что составляет 80 % от списочного состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65, каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.

РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

По результатам заседания:

комиссия решила заключить соглашение с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ» о расторжении договора № 0302-ПЗ18-223-АО от 6 декабря 2018 г. с 28.12.2018 г. в соответствии с п. 13 п. 13.2.5 Положения о закупке товаров, работ, услуг.

Результаты голосования:





«За» 4 члена закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Члены закупочной комиссии:

_____  Паневин А.В.
_____  Аркатова М.В.
_____  Гладнева Л.Н.
_____  Невзоров А.Ю.

Генеральный директор
АО «ВГЭС»

№ _____

» _____ 20__ г.

Сектор / Отдел капитального строительства

Примечание: В работу.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

14.12.2018г.

Генеральному директору
АО «ВГЭС»
Р.Л. Кочетову

На основании решения технического совета прошу Вас дать задание на проведение процедуры расторжения договора №0302-ПЗ18-223-АО от 06.12.18г. с ООО «ЭНЕРГОСЕРВИСПРОЕКТ» на выполнение работ по устройству проколов методом ГНБ для строительства КЛ-1кВ от границ участка по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 83/д до соединительной муфты в сторону ТП-868.

Начальник ОКС

Л.Н.Никулина

Согласовано

АО «Воронежская горэлектросеть»		
1304		
19	12	18

Заместитель генерального директора по
развитию и реализации услуг
АО «Воронежская горэлектросеть»
Скиданов Е. А.

Заместителю генерального директор
АО «ВГЭС» по правовым вопросам
Д.А. Сапелкину

Исп. Нач. ОКС
Никулина Л.Н.

Исполнитель АО
В 10.5.18



12.12.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 34
 технического совета

по проблемам, возникшим в ходе выполнения работ по договорам подряда и
 службами предприятия.

Председатель: Главный инженер

В.Н. Пономарев

Присутствовали:

- | | |
|--|----------------|
| Зам. ген. директора по развитию и реализации услуг | Е.А. Скиданов |
| Зам. гл. инженера по производственным вопросам | Д.А. Панин |
| Зам. гл. инженера по тех. вопросам | С.А. Васильев |
| Директор по транспорту эл. энергии | В.В. Бородин |
| Начальник СКИ | В.В. Быстрых |
| Начальник УЖС | А.В. Сидоренко |
| Начальник ОКС | Л.Н. Никулина |
| Начальник СП | В.П. Сапрыкин |
| Начальник СВЛ | В.И. Сапрыкин |
| Начальник ООКП | А.В. Паневин |

Слушали:

Начальника ОКС:

- О необходимости внесения изменений в проектную документацию по объекту: «Строительство КЛ-1кВ от ТП-1177, ТП-1258 до границ участка ул. Ленинградская, 130» в части прохождения участка КЛ закрытым способом.
- О необходимости заключения договора подряда с ООО «Энергосервиспроект» на объект: «Строительство кабельной линии 10кВ от ТП-200 до ТП-125» в соответствии с временным регламентом АО «ВГЭС».
- О необходимости заключения соглашения на расторжение договора №0055-ЭА18-223 от 06.11.2018г. с ООО «Энергосервиспроект» и принятием фактических объемов выполненных работ на объекте по адресу: Айдаровское сельское поселение, 143м на восток от западной границы кадастрового квартала 36:25:6945021:746.

- О необходимости внесения изменений в проектную документацию по объекту: «Строительство кабельной линии 6кВ ТП-1168 - ТП-169» в части изменения способа прохождения участка КЛ.
- О необходимости внесения изменений в проектную документацию по объекту: «Строительство двух кабельных линии 6кВ от ТП-560, КТП-1154 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 84» в части изменения способа прохождения участка КЛ, а так же заключения дополнительного соглашения к договору №0137-ЭА18-223 от 26.11.2018г. на увеличение сметной стоимости.
- О необходимости расторжения договора №0302-П318-223-АО от 06.12.2018г. «Устройство проколов методом ГНБ для строительства КЛ 1кВ от границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 83/Д до соединительной муфты в сторону ТП-868».
- Начальника ООКП:
- О необходимости расторжения договоров №0834-ЭА18-223; №0883-ЭА18-223 с АО «Михневский завод электроизделий» на поставку муфт кабельных в связи с отсутствием источников финансирования и неактуальностью в потребности.

Решили:

№	Поручение	Ответственное лицо	Сроки исполнения
1.	Внести изменения в проектную документацию по объекту: «Строительство КЛ-1кВ от ТП-1177, ТП-1258 до границ участка ул. Ленинградская, 130».	Фролов М.В.	до 21.12.2018г.
2.	Провести экспертизу смет и передать в ООКП ТЗ с указанием поставщика услуги для проведения закупочных процедур.	Никулина Л.Н.	
3.	Подготовить соглашение о расторжении договора №0055-ЭА18-223 от 06.11.2018г. с ООО «Энергосервиспроект». Принять фактические объемы выполненных работ на объекте по адресу: Айдаровское сельское поселение, 143м на восток от западной границы кадастрового квартала 36:25:6945021:746.	Паневин А.В. Никулина Л.Н.	до 21.12.2018г. до 19.12.2018г.
4.	Внести изменения в проектную документацию по объекту: «Строительство кабельной линии 6кВ ТП-1168 - ТП-169» в части изменения способа прохождения участка КЛ.	Фролов М.В.	до 21.12.2018г.

5.	Внести изменения в проектную документацию по объекту: «Строительство двух кабельных линии 6кВ от ТП-560, КТП-1154 до границы участка по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 84» в части изменения способа прохождения участка КЛ. Подготовить ТЗ для заключения дополнительного соглашения к договору №0137-ЭА18-223 от 26.11.2018г. Заключить дополнительное соглашение к договору №0137-ЭА18-223 от 26.11.2018г. на увеличение сметной стоимости в рамках ФЭ №223 от 18.07.2011.	Фролов М.В.	до 21.12.2018г.
6.	Направить в ООКП служебную записку для организации работ по расторжению договора №0302-ПЗ18-223-АО от 06.12.2018г. Расторгнуть договор подряда.	Никulina Д.Н. Паневин А.В.	до 19.12.2018г.
7.	Расторгнуть договоры №0834-ЭА18-223; №0883-ЭА18-223 с АО «Михневский завод электроизделий» на поставку муфт кабельных в связи с отсутствием источников финансирования и неактуальностью в потребности.	Паневин А.В.	до 19.12.2018г.

Ответственным исполнителем информации о ходе исполнения поручений, определенных на еженедельном техническом совете, представлять в письменной форме главному инженеру за 1 (один) рабочий день до наступления указанного срока.

Главный инженер



В.Н. Пономарев