

ПРОТОКОЛ**заседания Центрального закупочного органа проводимого в заочной форме
(опросным путем)**

№ 0401-ПЗ20-Д1

«30» декабря 2020 года

Место публикации: Российская Федерация, 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. К. Маркса, 65, каб. 107

1. На основании положения «О работе Центрального закупочного органа АО «ВГЭС».

2. Состав комиссии

На заседании Центрального закупочного органа присутствовали:

Член комиссии	Роль	Статус
Сергеев И.Н.	Председатель ЦЗО	заочно
Золотарёв И.И.	Зам. председателя -	заочно
Гладнева Л.Н.	Член комиссии	заочно
Паневин А.В.	ответственный секретарь	заочно
Савченко А.И.	Член комиссии	нет информации

Заседание проводится в заочной форме в присутствии 4 членов комиссии, что составляет 80 % от списочного состава Центрального закупочного органа, кворум имеется. Комиссия правомочна.

3. Приглашенные лица/докладчики:

отсутствуют -

4. Повестка дня заседания:

Вопрос 1: О заключении дополнительного соглашения №1 к договору №0401-ПЗ20 от 03.09.2020 г. (замена кабельной линии 6 кВ ПС-16-РП-20 (фидер №17) по адресу: г. Воронеж, ул. Домостроителей, ул. Колисниченко) с обществом с ограниченной ответственностью «НКПИ+» (ООО «НКПИ+») на увеличение суммы договора на 537151,96 руб. (в связи с увеличением объёмов работ) для нужд АО «ВГЭС».

5. Рассмотрение вопроса:**Вопрос № 1:**

Слушали:

ответственного секретаря - Паневина А.В.

5.1. Общая информация:

В связи с исполнением решения протокола технического совета №__ от 23.12.2020 г. и поступившей служебной запиской от 25.12.2020 г. от Отдела капитального строительства о необходимости увеличения суммы по договору №0401-ПЗ20 от 03.09.2020 г. на 537151,96 руб. с ООО «НКПИ+» предлагаю заключить дополнительное соглашение №1 к договору №0401-ПЗ20 от 03.09.2020 г. с ООО «НКПИ+».

В случае организации закупки конкурентным или иным способом на приобретении услуги по выполнению данного вида дополнительных работ возможны риски:

- срыв сроков технологического присоединения;
- не выполнение работ в срок;
- вероятность жалоб в УФАС, что приведет к штрафным санкциям.

5.2. Информация о контрагенте по договору №0401-ПЗ20 от 03.09.2020 г. и дополнительном соглашении №1:

Подрядчик по договору: ООО «НКПИ+», ИНН: 3664243542.

Предмет договора: замена кабельной линии 6 кВ ПС-16-РП-20 (фидер №17) по адресу: г. Воронеж, ул. Домостроителей, ул. Колисниченко.

Объёмы работ: согласно локального сметного расчета.

Сведения о сроке исполнения договора: Начало работ: 03.09.2020 г. Окончание работ: 31.10.2020 г.

Общая сумма договора без учета внесенных данным протоколом изменений:

3997850 руб.

Увеличение суммы договора на 537151,96 руб.

Общая сумма договора с учетом внесенных данным протоколом изменений:

4535001,96 руб.

Основание для заключения дополнительного соглашения: служебная записка от 25.12.2020 г. от отдела капитального строительства, протокол технического совета №__ от 23.12.2020 г.

6. Решение по вопросу №1:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору №0401-ПЗ20 от 03.09.2020 г. с ООО «НКПИ+».

Итоги голосования по вопросу № 1:

За	- 4;
Против	- 0;
Воздержались	- 0.

Решение принято.


7. Заполнено на основании 4-х опросных листов приложения №1 к Протоколу №0401-ПЗ20–Д1 от 30.12.2020 г. Один опросный лист приложения №1 к Протоколу №0401-ПЗ20–Д1 от 30.12.2020 г. не поступил.

Председатель ЦЗО



Сергеев И.Н.

Ответственный секретарь ЦЗО



Паневин А.В.