ПРОЕК КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РАБОТ ЦЕХА РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ НА 2026 ГОД

Наименование работ	Ед. измер.	Норма врем. ч/час	ПЛАН		в т.ч. по месяцам											
			Кол-во	всего	ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ
				ч/час	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
ЭКСПЛУАТАЦИЯ																
Ремонт предохранителей (ПК и ПН)	шт.		1100	672	91	91	91	91	92	92	92	92	92	92	92	92
Испытание защитных средств измерения	шт.		2354	2856	188	188	188	286	188	188	188	188	188	188	188	188
Сварочные и слесарные работы на ТП, РП	ч/час			1384	104	104	120	112	104	112	136	104	96	144	128	120
итого	ч/час			**4912**												
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ																
Ремонт трансформаторов	шт		82	8610	4	7	8	8	6	6	7	5	7	8	7	9
Покраска трансформаторов и металлоизделий	шт		82	1812	4	7	8	8	6	6	7	5	7	8	7	9
Химический анализ и пробой масла	шт.		82	768	4	7	8	8	6	6	7	5	7	8	7	9
Сварочные работы на демонтаж и установка дверей	ч/час			96	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Изготовление металлических дверей	шт		24	384	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
итого	**ч/час**			**11670**												
Токарные работы для гаража и служб	ч/час			1812	120	152	168	175	151	167	184	80	104	176	159	176
Обслуживание станков и оборудования	ч/час			1152	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
Погрузо-разгрузочные работы	ч/час			288	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Работы для служб	ч/час			1248	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
итого	**ч/час**			**4500**												
ВСЕГО	ч/час			**21082**												
Обучение персонала, инструктаж	ч/час			**1054**												
	ч/час															
ИТОГО	ч/час			**22136**												

Зам. главного инженера по эксплуатации С.Ю. Синельников

Инженер 1 категории Д.Ю. Бухтояров

Начальник ЦРО Д.И. Провоторов