


Утверждаю: 
Начальник СП
В.И. Сапрыкин

*График проведения текущего ремонта РП
СП на 2016 г.*

<i>Месяц</i>	<i>№ РП</i>	<i>Количество</i>
Март	1, 2, 168	3
Апрель	5, 16, 20	3
Май	6, 11, 23	3
Июнь	3, 49, 66	3
Июль	52, 55, 75	3
Август	57, 74, 82	3
Сентябрь	42, 44, 73	3
Октябрь	26, 27, 51	3
Ноябрь	30, 36, 56	3
<i>ИТОГО:</i>		<i>27</i>

мастер СП



Н.А.Афанасьев