

Утверждаю:  
Начальник СП  
В.П. Сапрыкин

*График проведения текущего ремонта ТП  
Северного участка СП на 2016 г.*

<i>Месяц</i>	<i>Северный участок</i>	<i>Количество</i>
Март	ТП-943, 944, 946, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1007, 1092, 760, 40, 1551	13
Апрель	ТП-720, 721, 723, 724, 725, 1212, 1214, 1215, 1216, 1294, 1263Н, 1194, 1815, 135, 1210	15
Май	ТП-761, 762, 763, 1193, 339, 355, 305, 636, 635, 206, 544, 539, 998, 1327, 1213, 634.	16
Июнь	ТП-326Н, 367, 415, 865, 116, 505, 511, 363, 258, 53, 1328, 740, 275, 1463, 238, 1598.	16
Июль	ТП- 839, 1032, 1011, 1049, 1063, 1064, 1334, 386, 303, 536, 722, 769, 764, 400, 250, 372	16
Август	ТП-322, 489, 217, 217А, 632, 633, 1124, 571, 983, 1579, 150, 42, 1088, 1211, 425, 963.	16
Сентябрь	ТП-56, 407, 171, 954, 253, 549, 45, 457, 778, 637, 1126, 126, 1164, 1278, 1794, 250	16
Октябрь	ТП-1133, 288, 619, 142, 70, 716, 1123, 402, 820, 978, 1314, 1091, 1220, 1163, 896, 1271.	16
Ноябрь	ТП-960, 961, 962, 964, 965, 980, 1189, 1121, 1522, 1106, 1199, 101, 1190	13
<i>ИТОГО:</i>		<i>137</i>

мастер СП



Ю.Н. Тюнькин