

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУП «Воронежская горэлектросеть»


В.Н. Пономарев В.Н. Пономарев

«11» 12 2015г

График капитального ремонта релейной защиты на 2016г.

№ п/п	Месяц	Направление	№ п/п	Месяц	Направление
1	Январь	1. РП-9→ТП-1104	7	Июль	1. РП-56→РП-39
		2. РП-9→ЛОС			2. РП-56→ТП-1139
2	Февраль	1. РП-13→ТП-455	8	Август	3. РП-56→ТП-1010, ТР-Р 1
		2. РП-33→ТП-921			1. РП-66→ТП-1225 Ф.85
		3. РП-46→ТП-593			2. РП-74→ТП КЖИ
3	Март	1. РП-47→ТП-593	9	Сентябрь	3. ТП-244→ТР-Р 1
		2. РП-47→ТП-960			1. ТП-244→ТР-Р 2
		3. РП-47→ТП-980			2. ТП-1181→ТР-Р 1
4	Апрель	1. РП-47→ТП-963	10	Октябрь	3. ТП-1181→ТП-1182
		2. РП-47→ТП-965			1. ТП-1181→ТР-Р 4
		3. РП-47→ТП-1126			2. ТП-1181→Ф.109 ТЭЦ-1
5	Май	1. РП-50→Ф.304 ПС-6	11	Ноябрь	1. ТП-1188→ТП-1187 Ф.45
		2. РП-51→ТП-1057 Ф.51			2. ТП-1576→ТР-Р 1
		3. РП-51→ТП-1057 Ф.23			
6	Июнь	1. РП-51→ТП-1156	12	Декабрь	1. ТП-1576→ТР-Р 2
		2. РП-51→ТП-906			1. РП-44→ТТУ
		3. РП-53→ТП-1218			

Начальник СП



Сапрыкин В.П.