

Утверждаю:

Главный инженер

МУП «Воронежская горэлектросеть»

  
В.Н. Пономарев

**План  
капитального ремонта релейной защиты в 2017 году**

№ п/п	Месяц	Направление	Что установлено	Что установить
1.	Март	РП-2 в сторону РП-44	РТ-40	РСТМ-80
2.	Апрель	РП-2 в сторону РП-6	РТ-40	РСТМ-80
3.		РП-2 в сторону ТП-794	РТ-40	РСТМ-80
4.	Май	РП-2 в сторону ТП-1329	РТ-40	РСТМ-80
5.		РП-2 в сторону ТП-199	РТ-40	РСТМ-80
6.	Июнь	РП-2 в сторону ТП-300а	РТ-40	РСТМ-80
7.		РП-2 в сторону ТП-246	РТ-40	РСТМ-80
8.	Июль	РП-2 в сторону ТП-245	РТ-40	РСТМ-80
9.		РП-2 в сторону ТП-1225	РТ-40	РСТМ-80
10.	Август	РП-2 в сторону фид.11 ПС-Центр.	РТ-40	РСТМ-80
11.		РП-2 в сторону фид.404 ПС-2	РТ-40	РСТМ-80
		<b>Итого: 11штук</b>		

Начальник СП



В.П. Сапрыкин