

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

МУП «Воронежская горэлектросеть»

В.Н. Пономарев

« » 20 г.

График ремонта масляных и вакуумных выключателей в 2018г.

Месяц Ремонт	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Капитальный	1.РП-9→ТП-1104 2.РП-9→ТП-1096 Ф.31	1.РП-9→ТП-1702 Ф.41 2.РП-9→ТП-1134 3.РП-9→ЛОС	1.РП-25→ТП-928 Ф.608 2.РП-33→ТП-1691 Ф.4 3.РП-33→ТП-921 4.РП-33→ТП-1712 5.РП-33→РП-10 6.РП-33→секцион. 7.РП-33→Ф.29 8.РП-34→ТП-839 Ф.5	1.РП-34→ТП-1049 Ф.5 2.РП-34→РП-43 Ф.5 (Ф.25) 3.РП-34→Ф.5 4.РП-40→ТП-912 5.РП-40→ТП-855 6.РП-40→ТП-1075/ТП-1144 7.РП-40→ТП-1417 8.КРУН→Ф.3	1.РП-40→секцион. 2.РП-40→Ф.48 3.РП-42→ТП-1754 Ф.9 4.РП-42→ТП-1754 Ф.61 5.РП-42→ТП-159 Ф.9 6.РП-42→ТП-345 7.РП-42→ТП-413 8.РП-42→секцион.	1.РП-42→Ф.9 2.РП-42→Ф.61 3.РП-49→Ф.54 4.РП-49→Ф.75 5.РП-50→Ф.401 6.РП-50→Ф.304 7.РП-51→ТП-906 8.РП-51→ТП-1156
Текущий	1.РП-1→ТП-167 2.РП-3→Ф.103 3.РП-3→ТП-390 4.РП-4→ТП-171 5.РП-5→ТП-1101 Ф.2 6.РП-5→ТП-841 7.РП-5→ТП-1101 Ф.403 8.РП-5→ТП-157 9.РП-5→Ф.2 10.РП-6→ТП-1573 с ТП-1463 11.РП-6→Ф.211 12.РП-2→ТП-300А 13.РП-2→ТП-252 14.РП-8→ТП-1739 Ф.34 15.РП-9→ТП-1095 Ф.31 16.РП-9→ТП-899 17.РП-10→ТП-950 18.РП-10→ТП-951 19.РП-10→Ф.1 20.РП-11→Ф.205	1.РП-12→ТП-132 2.РП-13→Тр-р 1 3.РП-13→ТП-1858 Ф.13 4.РП-13→ТП-1858 Ф.1 5.РП-16→ТП-442 6.РП-17→ТП-708 7.РП-17→ТП-750 8.РП-18→Ф.502 9.РП-20→ТП-1526 Ф.6 10.РП-23→Ф.37 11.РП-24→ТП-1115 12.РП-24→ТП-1026 Ф.1 13.РП-24→ТП-1026 Ф.7 14.РП-24→ТП-1103 15.РП-24→ТП-893 16.РП-24→ТП-618 17.РП-24→секцион. 18.РП-24→Ф.1 19.РП-24→Ф.7 20.РП-26→Ф.10	1.РП-25→ТП-937 2.РП-25→ТП-573 3.РП-25→ТП-522 4.РП-27→ТП-292 5.РП-27→Ф.20 6.РП-27→Ф.7 7.РП-28→ТП-632 8.РП-28→ТП-635 9.РП-28→ТП-636 10.РП-29→ТП-590 11.РП-29→ТП-922 Ф.805 12.РП-29→ТП-996 13.РП-29→ТП-646 14.РП-29→ТП-643 15.РП-29→ТП-710 16.РП-29→секцион. 17.РП-29→Ф.19 18.РП-30→ТП-697 19.РП-30→ТП-1379 20.РП-30→ТП-776 21.РП-30→ТП-660 22.РП-30→ТП-664	1.РП-30→ТП-692 2.РП-30→ТП-738 3.РП-30→секцион. 4.РП-30→Ф.21 5.РП-30→Ф.32 6.РП-32→Ф.1 7.РП-32→ТП-764 8.РП-32→ТП-946 9.РП-32→ТП-761 10.РП-32→ТП-1300 11.РП-32→ТП-1695 Ф.1 12.РП-32→Ф.7 13.РП-32→ТП-925 14.РП-32→ТП-1695 Ф.7 15.РП-32→секцион. 16.РП-32→ТП-1483 17.РП-34→ТП-1063 Ф.5 18.РП-34→ТП-1063 Ф.4 19.РП-34→ТП-1011 20.РП-34→ТП-1322 21.РП-34→ТП-1032	1.РП-34→Ф.4 3.РП-34→ТП-1049/ТП-1207 4.РП-34→ТП-839/РП-43 5.РП-35→ТП-1877 Ф.25 6.РП-35→ТП-978 7.РП-35→Ф.25 8.РП-35→секцион. 9.РП-35→Ф.13 10.РП-35→ТП-998 11.РП-35→ТП-386 12.РП-35→ТП-407 13.РП-35→ТП-919 14.РП-35→ТП-171 15.РП-36→Ф.9 16.РП-37→Ф.8 17.РП-40→ТП-1337 18.РП-41→секцион. 19.РП-42→ТП-159 Ф.61 20.РП-42→ТП-385 21.РП-34→ТП-955	1.РП-42→ТП-665 Ф.9 2.РП-42→ТП-665 Ф.61 3.РП-43→ТП-1604 Ф.25 4.РП-43→ТП-1604 Ф.26 5.РП-43→ТП-1759 6.РП-43→ТП-1563 7.РП-43→РП-34/ТП-839 8.РП-43→РП-34 Ф.25 9.РП-49→РП-11 10.РП-49→ТП-110 11.РП-49→ТП-174 12.РП-49→ТП-1062 13.РП-49→ТП-1494 Ф.54 14.РП-49→ТП-1494 Ф.75 15.РП-49→секцион. 16.РП-50→ТП-975 17.РП-50→ТП-1051 18.РП-50→ТП-984 19.РП-50→ТП-706 20.РП-50→секцион. 21.РП-51→секцион.

Месяц Ремонт	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Капитальный	<ol style="list-style-type: none"> РП-51 → ТП-955 РП-51 → ТП-827 РП-51 → ТП-1057 Ф.23 РП-52 → ТП-1013 Ф.307 РП-52 → ТП-395/ТП-561 РП-53 → ТП-1842/ТП-826 Ф.444 РП-53 → ТП-1783 Ф.331 РП-54 → секцион. 	<ol style="list-style-type: none"> РП-54 → Ф.12 РП-56 → ТП-1010 Ф.63 РП-56 → ТП-1413 РП-56 → РП-39 РП-57 → ТП-1036 РП-57 → ТП-212 РП-59 → ТП-1174 Ф.404 РП-59 → ТП-1176 	<ol style="list-style-type: none"> РП-59 → секцион. РП-61 → ТП-1144 РП-61 → ТП-1474 Ф.45 РП-63 → ТП-1203 Ф.32 РП-63 → РП-61 РП-63 → ТП-1344/РП-60 РП-63 → ТП-1344 Ф.32 РП-63 → секцион. 	<ol style="list-style-type: none"> РП-65 → ТП-1343 РП-65 → ТП-11066 РП-65 → Ф.16 	<ol style="list-style-type: none"> РП-65 → секцион. РП-67 → ТП-1720 	<ol style="list-style-type: none"> РП-66 → ТП-1537 РП-66 → ТП-270 РП-66 → секцион.
Текущий	<ol style="list-style-type: none"> РП-52 → ТП-252 РП-52 → ТП-1013 Ф.405 РП-52 → ТП-246 РП-52 → ТП-932 РП-52 → ТП-129 РП-52 → ТП-423 РП-52 → секцион. РП-52 → Ф.307 РП-53 → ТП-1842/ТП-826 Ф.331 РП-53 → ТП-1218 РП-53 → ТП-320 РП-53 → секцион. РП-53 → Ф.331 РП-53 → Ф.444 РП-54 → ТП-1000 РП-54 → ТП-1003 РП-54 → ТП-1004 РП-54 → ТП-1769 РП-54 → ТП-1485 Ф.12 РП-55 → ТП-144 РП-55 → секцион. 	<ol style="list-style-type: none"> РП-55 → ТП-313 Ф.22 ТР-Р 1 сек. 1 яч.10 РП-55 → Ф.15 РП-55 → Ф.22 РП-56 → ТП-1139 РП-56 → ТП-1082 РП-56 → ТП-1010 1 сек. РП-39 Тр-р 1 РП-56 → ТП-1482 РП-56 → ТП-1656 Ф.74 РП-56 → ТП-1656 Ф.63 РП-56 → секцион. РП-56 → Ф.63 РП-56 → Ф.74 РП-57 → Ф.23 РП-57 → ТП-41 (РП-4) РП-57 → ТП-224 РП-57 → ТП-558 РП-57 → секцион. РП-59 → ТП-1174 Ф.103 РП-59 → Ф.103 РП-60 → ТП-1715 Ф.7 РП-60 → ТП-1715 Ф.43 РП-60 → ТП-1813 Ф.7 РП-60 → ТП-1813 Ф.43 РП-60 → ТП-1164 Ф.7 	<ol style="list-style-type: none"> РП-61 → ТП-1458 Ф.14 РП-61 → ТП-1105 РП-61 → ТП-1076 РП-61 → ТП-1474 Ф.14 РП-61 → РП-63 РП-61 → ТП-1442 Ф.14 РП-61 → ТП-1146 РП-61 → секцион. РП-63 → РП-60 РП-63 → ТП-1203 сек. РП-60 РП-63 → Ф.32 РП-64 → ТП-1570 Ф.602 РП-64 → ТП-1523 Ф.602 РП-64 → ТП-1706 Ф.602 РП-64 → Ф.45 РП-65 → ТП-1568 РП-65 → ТП-1876 РП-65 → ТП-1616 Ф.5 РП-66 → ТП-1616 Ф.16 РП-66 → ТП-1264 Ф.52 РП-66 → ТП-1264 Ф.85 РП-66 → ТП-1225 РП-66 → ТП-408 РП-66 → ТП-240 РП-66 → ТП-365 	<ol style="list-style-type: none"> РП-66 → ТП-1574 Ф.85 РП-66 → ТП-1574 Ф.52 РП-66 → ТП-1580 Ф.85 РП-66 → ТП-1580 Ф.52 РП-66 → Ф.52 РП-67 → ТП-1155 РП-67 → ТП-1575 РП-67 → ТП-1822 РП-67 → Ф.30 РП-68 → ТП-1862 Ф.8 РП-68 → ТП-1862 Ф.449 РП-70 → ТП-1222 Ф.8 РП-70 → ТП-1613 Ф.6 РП-70 → ТП-1613 Ф.8 РП-70 → РП-60 РП-70 → секцион. РП-72 → ТП-1378 Ф.19 РП-72 → ТП-1401 РП-72 → Ф.23 РП-73 → ТП-967 Ф.23 РП-73 → ТП-1368 Ф.23 РП-73 → ТП-1368 Ф.25 РП-73 → ТП-1373 Ф.23 	<ol style="list-style-type: none"> РП-73 → ТП-1373 Ф.25 РП-73 → ТП-1385 РП-73 → ТП-1388 РП-73 → ТП-1391 РП-73 → секцион. РП-73 → Ф.23 РП-73 → Ф.25 РП-74 → ТП-1617 Ф.22 РП-74 → ТП-4 КЖИ РП-74 → ТП-1360 РП-74 → ТП-1372 РП-74 → Ф.22 РП-74 → Ф.55 РП-74 → ТП-5 «Оборон энерго» РП-76 → РП-31 РП-76 → ТП-1611 РП-76 → ТП-1183 РП-77 → ТП-1294 РП-83 → Ф.13 РП-83 → ТП-1594 РП-86 → Ф.8 	<ol style="list-style-type: none"> РП-86 → ТР-Р 1 РП-87 → ТП-809 РП-87 → ТР-Р 1 РП-87 → ТР-Р 2 РП-90 → ТП-1681 Ф.33 РП-90 → секцион. ТП-140 → ТР-Р ТП-143Н → ТР-Р 1 ТП-143Н → ТР-Р 2 ТП-228 → ТР-Р 3 ТП-228 → ТР-Р 4 ТП-1140 → ТР-Р 2 ТП-1568 → ТР-Р 2 ТП-1606 → ТР-Р 1 ТП-1606 → ТР-Р 4 ТП-244 → ТП-265 ТП-806 → ТП-600/ТП-1435 ТП-1178 → ТП-1183 ТП-1181 → ТП-852 ТП-1181 → ТП-1182 ТП-1182 → ТП-1181

Начальник СП



В.П. Сапрыкин

Мастер



Е.Н. Желтиков