


ЛТО

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО «ВГЭС»



В.Н. Пономарев

« » 2019г.

План капитального ремонта релейной защиты в 2019г.

№ п/п	Месяц	Направление	Установлено	Установит
1	Март	1. РП-2 в сторону РП-6	РТ-40	РСТМ-80
		2. РП-2 в сторону ф.404 ПС-2	РТ-40	РСТМ-80
2	Апрель	1. РП-3 в сторону ТП-1658	РТ-40	РСТМ-80
		2. РП-3 в сторону ТП-38	РТ-40	РСТМ-80
		3. РП-3 в сторону ТП-1463	РТ-40	РСТМ-80
3	Май	1. РП-3 в сторону ТП-390	РТ-40	РСТМ-80
		2. РП-3 в сторону ТП-1764/ТП-160	РТ-40	РСТМ-80
		3. РП-3 в сторону ТП-250	РТ-40	РСТМ-80
4	Июнь	1. РП-3 в сторону ТП-326	РТ-40	РСТМ-80
		2. РП-3 в сторону ф.103 ПС-2	РТ-40	РСТМ-80
		3. РП-3 в сторону ф.306 ПС-Центр	РТ-40	РСТМ-80
5	Июль	1. РП-3 в сторону ф.36 ПС-39	РТ-40	РСТМ-80
		2. РП-4 в сторону ТП-186	РТ-40	РСТМ-80
		3. РП-4 в сторону ТП-1593	РТ-40	РСТМ-80
6	Август	1. РП-4 в сторону ТП-619	РТ-40	РСТМ-80
		2. РП-4 в сторону ТП-45	РТ-40	РСТМ-80
		Итого: 16шт.		

Начальник СП



В.П. Сапрыкин