

ТТД

Утверждаю:

Гл инженер АО «ВТЭС»


 В.Н. Пономарев

**График проведения текущего
ремонта ТП, РП на 2019 г.**

Месяц	№ ТП	Количество
Март	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-1253, 1256, 1257, 1281, 1491, 63, 76, 1800</p> <p><i>Центральный участок</i> ТП-507, 77, 409, 413, 90, 80, 955, 268</p> <p><i>Северный участок</i> ТП-943, 944, 946, 1000, 1001, 1002, 1003</p> <p><i>Участок РП</i> РП - 1, 2, 168</p>	26
Апрель	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-54, 55, 57, 72, 329, 573, 574, 575, 618, 643, 31, 532, 1788, 1803, 1812, 1806</p> <p><i>Центральный участок</i> ТП-538, 518, 500, 517, 1008, 745, 439, 441, 477, 502, 147, 616, 936, 785, 1323, 1921, 96</p> <p><i>Северный участок</i> ТП-720, 721, 723, 724, 725, 1214, 1215, 1216, 1294, 1263Н, 1194, 1815, 1210, 1839, 1551, 40</p> <p><i>Участок РП</i> РП - 5, 16, 20</p>	52
Май	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-645, 646, 647, 679, 710, 744, 766, 777, 803, 889, 890, 891, 524, 522, 1816, 1797, 1509</p> <p><i>Центральный участок</i> ТП-514, 531, 501, 281, 565, 972, 440, 476, 478, 467, 162, 578, 29, 640А, 1297, 1296</p> <p><i>Северный участок</i> ТП-761, 762, 763, 1193, 339, 355, 305, 636, 635, 206, 544, 539, 998, 1327, 1213, 634.</p> <p><i>Участок РП</i> РП - 6, 11, 23</p>	52

<p>Июнь</p>	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-892, 893, 908, 928, 929, 937, 971, 1022, 1026, 1035, 1055, 1103, 1113, 1115, 1242, 521, 1347 <i>Центральный участок</i> ТП-381, 1801, 448, 78, 262, 488, 226, 923, 907, 139, 445, 475, 84, 1823, 1824, 610, 752 <i>Северный участок</i> ТП-326Н, 367, 415, 865, 116, 505, 511, 363, 258, 53, 1328, 275, 1463, 238, 1598, 1212. <i>Участок РП</i> РП - 3, 49, 66, 84</p>	<p>54</p>
<p>Июль</p>	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-1398, 1431, 1508, 1543, 487, 586, 1131, 1255, 1283, 1284, 1285, 509, 1830, 1861, 1836, 1837 <i>Центральный участок</i> ТП-346, 981, 172, 561, 102, 5, 204, 939, 772, 144, 486, 558, 236, 298, 1708 <i>Северный участок</i> ТП-839, 1032, 1011, 1049, 1063, 1064, 1334, 386, 303, 536, 722, 769, 764, 250, 372, 1882. <i>Участок РП</i> РП - 52, 55, 75, 91, 39</p>	<p>52</p>
<p>Август</p>	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-343, 361, 399, 404, 482, 483, 484, 508, 576, 644, 739, 894, 557, 811, 1701, 1701А, 1880, 1818 <i>Центральный участок</i> ТП-247, 254, 780, 918, 39, 349, 672, 902, 903, 153, 370, 887, 888, 1796, 759, 352 <i>Северный участок</i> ТП-322, 489, 217, 217А, 633, 1124, 571, 983, 1579, 150, 42, 1088, 1211, 425, 963, 820, 760 <i>Участок РП</i> РП - 57, 74, 82, 94</p>	<p>55</p>
<p>Сентябрь</p>	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-535, 540, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 590, 600, 668, 707, 515, 1761, 1762, 1623, 1702, 314 <i>Центральный участок</i> ТП-967, 1027, 1036, 1037, 469, 879, 422, 818, 1018, 905, 474, 12, 423, 1279, 315, 1821 <i>Северный участок</i> ТП-56, 407, 171, 954, 253, 549, 45, 457, 778, 637, 1126, 126, 1164, 1278, 1794, 250, 1092, 1004 <i>Участок РП</i> РП - 42, 44, 73</p>	<p>55</p>

Октябрь	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-751, 834, 844, 933, 948, 996, 1021, 1045, 75, 1038, 306, 510, 1712, 265, 244</p> <p><i>Центральный участок</i> ТП-285, 385, 904, 771, 994, 240, 414, 13А, 124, 940, 942, 391, 1044, 910, 1857, 1884</p> <p><i>Северный участок</i> ТП-1133, 288, 619, 142, 70, 716, 1123, 402, 978, 1314, 1091, 1220, 1163, 896, 1271, 632.</p> <p><i>Участок РП</i> РП - 26, 27, 51</p>	50
Ноябрь	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-378, 394, 396, 612, 666, 712, 779, 843, 914, 922, 1795</p> <p><i>Центральный участок</i> ТП-861, 471, 347, 1101, 841, 473, 443, 840, 3, 209, 1136, 1845, 1850</p> <p><i>Северный участок</i> ТП-960, 961, 962, 964, 965, 980, 1189, 1121, 1522, 1106, 1199, 1190, 1888.</p> <p><i>Участок РП</i> РП - 30, 36, 56</p>	40
ИТОГО:		436

Зам. главного инженера –
начальник ОДС



Д.А. Панин

Начальник СП



В.П. Сапрыкин