


Утверждаю:

Главный инженер АО «ВГЭС»

 В.Н. Пономарев

**План
капитального ремонта релейной защиты в 2020 году**

№ п/п	Месяц	Направление	Что установлено	Что установить
1.	Март	РП-4 в сторону ТП-171	РТ-40	КТЗ
2.		РП-4 в сторону ТП-1025	РТ-40	КТЗ
3.	Апрель	РП-4 в сторону фид.28 ТЭЦ-2	РТ-40	КТЗ
4.		РП-4 в сторону фид.71 ПС-45/РП-8	РТ-40	КТЗ
5.		РП-6 в сторону ТП-1735	РТ-40	КТЗ
6.		РП-6 в сторону ТП-1573 (ТП-228)	РТ-40	КТЗ
7.	Май	РП-6 в сторону ТП-471	РТ-40	КТЗ
8.		РП-6 в сторону ТП-1573 (ТП-1463)	РТ-40	КТЗ
9.		РП-6 в сторону РП-2	РТ-40	КТЗ
10.		РП-6 в сторону РП-7 фид.408	РТ-40	КТЗ
11.	Июнь	РП-6 в сторону РП-7 фид.113	РТ-40	КТЗ
12.		РП-11 в сторону фид.109 ПС-Центр.	РТ-40	КТЗ
13.		РП-11 в сторону фид.205 ПС-Центр.	РТ-40	КТЗ
14.		РП-11 в сторону ТП-638	РТ-40	КТЗ
15.	Июль	РП-11 в сторону ТП-225	РТ-40	КТЗ
16.		РП-11 в сторону ТП-208	РТ-40	КТЗ
17.		РП-11 в сторону ТП-223	РТ-40	КТЗ
18.		РП-11 в сторону ТП-519	РТ-40	КТЗ
19.	Август	РП-11 в сторону РП-49	РТ-40	КТЗ
20.		РП-11 в сторону ТП-1780	РТ-40	КТЗ
		Итого: 20шт.		

Начальник СП



В.П. Сапрыкин