

Утверждаю:

Гл. инженер АО «ВГЭС»

 В.Н. Пономарев

**График проведения текущего
ремонта ТП, РП на 2020 г.**

<i>Месяц</i>	<i>№ ТП</i>	<i>Количество</i>
Март	<i>Левобережный участок</i> ТП-997, 1029, 1031, 1072, 1197, 1419, 826, 358, 266, 1632, 1626. <i>Центральный участок</i> ТП-91, 103, 105, 108, 331, 331А, 465, 648, 661, 1362. <i>Северный участок</i> ТП-912, 1075, 855, 854, 857, 925, 1605, 1603, 860, 859, 1545. <i>Участок РП</i> РП-28, 37.	34
Апрель	<i>Левобережный участок</i> ТП-1187, 1188, 1195, 1233, 1265, 1408, 1266, 1267, 1268, 1524, 1523, 1501, 1466, 1611, 1634, 1699, 79. <i>Центральный участок</i> ТП-208, 267, 468, 776, 992, 1067, 1151, 1198, 1224, 1363, 1364, 1366, 1367, 1709, 1239, 466. <i>Северный участок</i> ТП-1191, 49, 411, 1792, 495, 787, 1575, 26, 1159, 957, 734, 1651, 1059, 1681, 1043, 186, 1705. <i>Участок РП</i> РП - 35, 77, 90.	53
Май	<i>Левобережный участок</i> ТП-1589, 1570, 1608, 1572, 506, 1550, 36, 87, 753, 754, 756, 757, 969, 1642, 1633, 1950, 1866 <i>Центральный участок</i> ТП-82, 140, 143, 287, 298, 373, 377, 543, 583, 658, 662, 773, 774, 775, 867, 1721 <i>Северный участок</i> ТП-1919, 868, 66, 421, 132, 858, 485, 1019, 405, 301н, 61, 256, 284, 458, 1753, 1671. <i>Участок РП</i> РП - 32, 83, 8.	52

<p>Июнь</p>	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-782, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 875, 881, 882, 883, 884, 897, 970, 709 <i>Центральный участок</i> ТП-6, 16, 145, 152, 179, 207, 221, 225, 232, 232А, 249, 323, 327, 641, 1609, 100 <i>Северный участок</i> ТП-216, 791, 122, 1840, 43, 156, 838, 913, 169, 1601, 183, 187, 62, 1077, 741, 767, 1317. <i>Участок РП</i> РП - 4, 22, 65, 63.</p>	<p>54</p>
<p>Июль</p>	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-755, 921, 678, 934, 1116, 1122, 1620, 2, 8, 9, 18, 1728, 1890, 1869, 1885, 1871 <i>Центральный участок</i> ТП-50, 110, 120, 154, 403, 408, 418, 430, 497, 498, 731, 827, 906Н, 1359, 1360, 1365 <i>Северный участок</i> ТП-407, 1108, 178, 277, 304, 681, 1105, 219, 48, 459, 560, 911, 189, 1005, 1006, 165. <i>Участок РП</i> РП - 15, 40, 45, 47.</p>	<p>52</p>
<p>Август</p>	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-1946, 203, 215, 230, 233, 280, 310, 311, 1929, 170, 317, 706, 1030, 1622, 11, 1645, 269. <i>Центральный участок</i> ТП-17Н, 141, 175, 191, 224, 271, 356, 364, 627, 696, 749, 931, 1041, 1373, 1639, 1369. <i>Северный участок</i> ТП-1595, 360, 123, 1606, 1166, 427, 651, 821, 945, 856, 286, 46, 1594, 1607, 192, 1637, 1610, 589. <i>Участок РП</i> РП - 12, 13, 39, 60.</p>	<p>55</p>
<p>Сентябрь</p>	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-375, 384, 389, 397, 420, 444, 481, 504, 541, 546, 1923, 601, 603, 630, 1883, 1691, 320. <i>Центральный участок</i> ТП-144А, 241, 251, 293, 300, 300А, 871, 895, 1358, 1361, 1368, 1370, 1372, 1409, 1654, 1920, 866. <i>Северный участок</i> ТП-190, 480, 279, 160, 1798, 137, 667, 21, 118, 1616, 1583, 342, 1342, 264, 1604, 1168, 1793. <i>Участок РП</i> РП - 34, 38, 54, 92.</p>	<p>55</p>

<p>Октябрь</p>	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-669, 788, 862, 935, 991, 1009, 1023, 1240, 1054, 1058, 1085, 1114, 1716, 1655, 333. <i>Центральный участок</i> ТП-1, 246, 395, 817, 901, 932, 1039, 1494, 1529, 1547, 1558, 1559, 1569, 1571, 1657 <i>Северный участок</i> ТП-833, 1799, 979, 1230, 1165, 1083, 949, 1635, 1066, 1016, 1563А, 1563Б, 1568, 1293, 1650, 990, 1799. <i>Участок РП</i> РП - 43, 70, 72.</p>	<p>50</p>
<p>Ноябрь</p>	<p><i>Левобережный участок</i> ТП-1249, 1316, 1541, 530, 1597, 1740, 392. <i>Центральный участок</i> ТП-19, 228, 1396, 1500, 1574 ,1576, 1578, 1580, 1581, 1582, 1586, 1596, 1599, 1602, 1678, 1679. <i>Северный участок</i> ТП-1158, 1631, 1160, 1107, 188, 1076, 1078, 1144, 1146, 1506, 1769, 1612, 1839, 1700. <i>Участок РП</i> РП - 61, 67.</p>	<p>39</p>
<p>ИТОГО:</p>		<p>444</p>

Зам. главного инженера –
начальник ОДС



Д.А. Панин

Начальник СП



В.П. Сапрыкин