

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2021 год

Наименование работ	Ед. измер.	ПЛАН		в т.ч. по месяцам																															
		К-во		ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ		I КВАРТАЛ		АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		II КВАРТАЛ		ИЮЛЬ		АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ		III КВАРТАЛ		ОКТЯБРЬ		НОЯБРЬ		ДЕКАБРЬ		IV КВАРТАЛ	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
Ремонт ТП, РП	шт	705	13	13	15	15	43	63	71	91	79	76	78	51	84	80	241	207	83	103	85	71	79	76	247	246	73	78	56	66	17	19	146	163	
Прокладка кабелей	м	8500	250	557	350	510	450	388	1050	1455	950	447	850	560	850	455	2650	1462	850	789	850	977	850	676	2550	2442	700	900	650	859	400	512	1750	2271	
Замена проводов	км	1,500	0,236	0,153	0,219	0,29	0,255	0,292	0,71	0,735	0,000	0,005	0,000	0,095	0,000	0,160	0,000	0,26	0,140	0,384	0,128	0,032	0,134	0,489	0,402	0,905	0,134	0,000	0,120	0,000	0,134	0,318	0,388	0,318	