

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2023 год

Наименование работ	Ед. измер.	ПЛАН К-во	в т.ч. по месяцам																															
			ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ		I КВАРТАЛ		АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		II КВАРТАЛ		ИЮЛЬ		АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ		III КВАРТАЛ		ОКТЯБРЬ		НОЯБРЬ		ДЕКАБРЬ		IV КВАРТАЛ	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
Ремонт ТП, РП	шт	206	3	3	3	7	3	35	9	45	30	25	19	14	10	10	59	49	27	29	33	36	30	24	90	89	24	34	21	34	3	21	48	89
Прокладка кабелей	м	7052	163	1037	271	542	325	800	759	2379	868	795	868	961	868	764	2604	2520	868	388	868	849	543	683	2279	1920	543	131	543	1196	325	647	1411	1974
Замена проводов	км	1,000	0,069	0,1	0,072		0,089	0,35	0,23	0,45	0,081	0,030	0,081	0,224	0,085	0,466	0,247	0,720	0,085		0,093	0,474	0,085	0,054	0,263	0,528	0,089	0,259	0,085		0,085	0,450	0,259	0,709