


Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 1 квартал 2015 года млн. рублей с НДС.



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонения						
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.					всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%	в том числе в результате уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
ВСЕГО			354,89	24,29	9,65	24,29	70,85	0,00	175,60	0,00	98,78	0,00	26,28	26,28	26,28	26,28	330,60	-328,61	-92,60			
1	Техническое перевооружение и реконструкция		136,11	2,62	3,72	2,62	41,49	0,00	65,31	0,00	25,59	0,00	2,11	2,11	2,11	2,11	133,49	-134,01	-98,45			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности		97,55	0,53	3,44	0,53	25,71	0,00	50,87	0,00	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	-97,55	-100,00			
1.1.1	Замена неэкранированных проводов ВЛ-6,4кВ СИП		37,24	0,53	0,67	0,53	12,21	0,00	14,65	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71	-37,24	-100,00			
1	ТП-28 с монтажом кабельных выводов		12,43	0,22	0,22	0,22	12,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,21	-12,43	-100,00			
2	ТП-615 (ул. Строителей) с монтажом кабельных выводов		7,28	0,11	0,11	0,11	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16	-7,28	-100,00			
3	ТП-658 с монтажом кабельных выводов		7,63	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	-7,63	-100,00			
4	ТП-387 с монтажом кабельных выводов		9,90	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	-9,90	-100,00			
1.1.2	Замена КЛ-6,4кВ		4,84	0,00	0,30	0,00	2,09	0,00	1,40	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,84	-4,84	-100,00			
1	ПП-1182 - ул. Героев Стратосферы, 18, 16		0,75	0,00	0,03	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,75	-100,00			
2	ТП-373 - ул. Фридриха Энгельса, 50		0,66	0,00	0,03	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,66	-100,00			
3	ТП-918 - ул. Кривошенина, 21		0,35	0,00	0,02	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,35	-100,00			
4	ТП-918 - ул. Кривошенина, 17		0,42	0,00	0,02	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100,00			
5	ТП-578 - ул. Комарова, 11		0,54	0,00	0,05	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,54	-100,00			
6	ТП-578 - пр-т Патриотов, 40		0,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00			
7	ТП-578 - ул. Комарова, 13		0,79	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,79	-100,00			
8	ТП-578 - пр-т Патриотов, 36		0,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-100,00			
1.1.3	Замена КЛ-6, 10 кВ		27,15	0,00	1,45	0,00	10,34	0,00	13,71	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,15	-27,15	-100,00			
1	РП-1 - ТП-1059		2,22	0,00	0,10	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	-2,22	-100,00			
2	ТП-28 - ТП-86 - ТП-58		4,30	0,00	0,23	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	-4,30	-100,00			
3	ТП-871 - ТП-159		3,44	0,00	0,10	0,00	3,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	-3,44	-100,00			
4	РП-1 - ТП-1414		0,87	0,00	0,05	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	-0,87	-100,00			
5	ТП-994 - ТП-1482		1,39	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	-1,39	-100,00			
6	РП-56 - ТП-1482		2,31	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31	-2,31	-100,00			
7	ТП-20 - ТП-137		1,37	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	-1,37	-100,00			
8	ТП-994 - ТП-995		0,91	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	-100,00			
9	РП-44 - ТП-337 (от РП-44 до М1993)		0,11	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	-0,11	-100,00			
10	ТП-96 - ТП-337 (от ТП-96 до М1993)		0,37	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	-0,37	-100,00			
11	ТП-96 - ТП-80		1,15	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	-1,15	-100,00			
12	РП-52 - ТП-395		1,42	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	-1,42	-100,00			
13	РП-2 - ТП-245		1,19	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	-1,19	-100,00			
14	ТП-245 - ТП-298		0,66	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	-0,66	-100,00			
15	ТП-298 - ТП-569		1,12	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	-1,12	-100,00			
16	РП-2 - ТП-300А		2,55	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	-2,55	-100,00			
17	ТП-300 - ТП-300А		0,85	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,85	-100,00			
18	ТП-300 - ТП-249		0,93	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	-0,93	-100,00			
1.1.4	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6 кВ		28,31	0,00	1,02	0,00	1,07	0,00	21,11	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31	-28,31	-100,00			
1	Прокладка кабеля 3х120 от ПС Жилпоселковая до муфты на КЛ в стор. ТП-		1,16	0,00	0,09	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	-1,16	-100,00			
2	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-215 до ТП-203		2,94	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	-2,94	-100,00			
3	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-203 до ТП-624		4,66	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66	-4,66	-100,00			
4	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-624 до ТП-230 с заходом на опоры № 54 с 2ЛР		8,31	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	-8,31	-100,00			
5	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-530 до ТП-570 (ликвидация ВЛ-6 кВ от ТП-		5,29	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29	-5,29	-100,00			
6	Прокладка кабеля 3х120 от ТП-530 до ТП-624 с проколом под р.Уманка		5,95	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	-5,95	-100,00			
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																					
	Объект 1																					
	Объект 2																					
1.3	Создание систем телемеханики и связи																					
1.3.1	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП		7,63	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	-7,63	-100,00			
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП		7,63	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	-7,63	-100,00			
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																					
	Объект 1																					
1.5	Прочее техническое перевооружение и реконструкция		30,94	2,10	0,18	2,10	15,78	0,00	10,67	0,00	4,31	0,00	2,11	2,11	2,11	2,11	28,84	-28,83	-93,20			
1.5.1	Замена изношенных клемм КСО		2,38	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	-2,38	-100,00			
1	ТП-1195		0,21	0,																		

1	ТП-1195			0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00	
2	ТП-929			0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	-0,28	-100,00	
3	ТП-971			0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33	-100,00	
4	ТП-292			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	-0,09	-100,00	
5	ТП-536			0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	-0,91	-100,00	
1.5.3.	Замена масляных выключателей на вакуумные			14,80	0,00	0,00	0,00	7,26	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	-14,80	-100,00	
1	РП-45			4,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	-4,40	-100,00	
2	РП-36			2,87	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	-2,87	-100,00	
3	РП-31			3,46	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	-3,46	-100,00	
4	РП-37			4,08	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	-4,08	-100,00	
1.5.4.	Замена автоматических выключателей			1,81	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	1,27	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	-1,81	-100,00	
1	ТП-985			0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	-0,54	-100,00	
2	ТП-987			0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	-100,00	
3	ТП-898			0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100,00	
4	ТП-899			0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	-100,00	
5	ТП-770			0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	-0,30	-100,00	
1.5.5.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП			0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	-0,14	0,11		
1	Монтаж рубильников РПС в ТП, РП			0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	
2	Монтаж ЩО-70 в ТП, РП			0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	-0,10	0,06		
1.5.6.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП			0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	
1.5.7.	Замена трансформаторов в ТП, РП			0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	-0,90	0,90	
1.5.8.	Монтаж низковольтного оборудования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	
1.5.9.	Монтаж высоковольтного оборудования			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	
1.5.10.	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП			0,39	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,24	0,00	0,16	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,37	-0,37	0,00
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП			0,39	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,24	0,00	0,16	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	5,51
1.5.11.	Монтаж пожарной и охранной сигнализации в административных зданиях			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	0,00	0,52		
1.5.12.	Монтаж основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,00	0,15	
1.5.13.	Прямое обеспечение ГИАС			2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	-2,50	-100,00	
1.5.14.	Замена оборудования и автоаппаратуры			7,15	1,02	0,18	1,02	6,70	0,00	0,08	0,00	0,20	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	6,14	-6,89	-96,31
1	Автоаппаратура			6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	-6,60	-100,00
2	Приобретение оборудования производственным службам			0,55	1,02	0,18	1,02	0,10	0,00	0,08	0,00	0,20	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	-0,46	-0,29	-52,41
2	Новое строительство			218,78	21,67	5,93	21,67	29,36	0,00	110,30	0,00	73,19	0,00	24,17	24,17	24,17	24,17	197,11	-194,61	-88,95
2.1.	Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности			4,35	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	-4,35	-100,00
2.1.1.	Прокладка к РП кабелей усиления в / в фидеров			4,35	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35	-4,35	-100,00
1	ПС-Центральная - РП-52 (ф.405)			3,47	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	-3,47	-100,00
2	ТП-1511 - ТП-303			0,88	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	-0,88	-100,00
2.2.	Прочее новое строительство			214,43	21,67	5,78	21,67	29,36	0,00	109,45	0,00	69,84	0,00	24,17	24,17	24,17	24,17	192,76	-190,26	-88,73
2.2.1.	Строительство минимощта по адресу Ленинский пр-т, 1156			10,90	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	-10,90	-100,00
2.2.2.	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП			0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	-100,00
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров новых РП			0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	-100,00
2.2.3.	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП			50,39	0,04	0,95	0,04	0,71	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36	-50,39	-100,00
1	Прокладка 2-х кабелей 3х240 от ПС-2 до БКРП (разгрузка РП-12)			34,19	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	33,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,19	-34,19	-100,00
2	Прокладка и подключение 2-х кабелей 3х240 от ПС-25 до муфты на КЛ в сторону РП-84			0,75	0,04	0,04	0,04	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,75	-100,00
3	Прокладка 2-х кабелей 3х240 от РП на территории ПС-Коминтерна до ТП-571			15,45	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	15,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	-15,45	-100,00
2.2.4.	Монтаж переходных муфт с кабеля с бумажной изоляцией на кабель из сшитого полиэтилена на КЛ РП-44-ПС-Центральная			1,18	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	-1,18	-100,00
2.2.5.	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП			5,63	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63	-5,63	-99,96
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-31			1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,21	-100,00
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1265			1,32	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	-1,32	-100,00
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-816			1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,21	-100,00
4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-1678			1,48	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	-1,48	-100,00
5	Стр-во КТП 1х250 взамен КТП-101			0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42	-100,00
6	Стр-во КТП 1801-1х250 взамен КТП-374			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.6.	Прокладка в / в кабелей к ТП			16,14	0,01	0,12	0,01	0,00	0,00	5,75	0,00	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14	-16,14	-100,00
1	ТП-347 - ТП-204			0,94	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	-0,94	-100,00
2	Переключение нагрузки с КТП-94 на ТП-1419 с перезаводкой КЛ-6, 0,4 кВ			0,49	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	-0,49	-100,00
3	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-31 до места врезки ТП-1634-ТП-1131			2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13	-2,13	-100,00
4	Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-31 выводы на сеть			0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00
5	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-1265 до места врезки ТП-1572-ТП-1407			0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	-0,38	-100,00
6	Прокладка кабелей 4х95 от БКТП в сети от ТП-1265 выводы на сеть			0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33	-100,00
7	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-816 до места врезки в КЛ ТП-1758-ТП-816			0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33	-100,00
8	Прокладка кабелей 4х120 от БКТП в сети от ТП-816 выводы на сеть			1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	-1,21	-100,00
9	Прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-1678 до места врезки в КЛ ТП-1678-ТП-1679			7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,68	-7,68	-100,00
10	Прокладка кабелей 4х120 от БКТП в сети от ТП-1678 выводы на сеть			1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	-1,87	-100,00
11	ТП-1907-магазин "Центрторг" ул. Лизюкова, 62			0,35	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00						

