

**ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2015 год**

Наименование работ	Ед. измер.	ПЛАН К-во	в т.ч. по месяцам																
			ЯНВАРЬ	ФЕВРАЛЬ	МАРТ	I КВАРТАЛ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	II КВАРТАЛ	ПОЛУГОДИЕ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	III КВАРТАЛ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	IV КВАРТАЛ
			план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
Ремонт ТП,РП	шт	500			55	55	55	60	60	175	230	60	60	60	180	50	40		90
Прокладка кабелей	м	9770	500	500	700	1700	1050	1050	1050	3150	4850	1050	1020	950	3020	750	650	500	1900
Замена проводов	км	45	2,20	2,20	3,30	8	4,40	3,40	5,50	13,30	21,00	4,50	4,50	4,60	13,60	4,60	3,40	2,40	10,40