

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 1 квартал 2016 года млн. рублей с НДС.



Утверждаю
И.о. генерального директора
МУП "Воронежская горэлектросеть"
А.В. Аврашкин
2016 г.
МП

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)										Освоено (закрыты актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *		в том числе за счет		Причины отклонений
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал	млн. рублей	%	уменьшения стоимости по результатам утвержденной ПСД	увеличения стоимости по результатам закупочных процедур	
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт									
ВСЕГО			323,00	26,65	7,93	26,65	50,80	0,00	154,06	0,00	110,22	0,00	25,09	25,09	25,09	25,09	296,35	-297,92	-92,23		
1	Техническое перевооружение и реконструкция	85,21	3,83	1,97	3,83	23,15	0,00	38,06	0,00	22,02	0,00	3,39	3,39	3,39	3,39	81,37	-81,82	-96,03			
1.1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	36,03	2,98	1,69	2,98	5,75	0,00	12,75	0,00	15,84	0,00	2,23	2,23	2,23	2,23	33,04	-33,80	-93,82			
1.1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП	13,86	0,46	0,19	0,46	2,11	0,00	4,27	0,00	7,29	0,00	0,41	0,41	0,41	0,41	13,40	-13,45	-97,02			
1	ТП-52 с монтажом кабельных выводов	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	-5,01	-100,00			
2	ТП-1369 с монтажом кабельных выводов	2,16	0,01	0,05	0,01	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	-2,16	-100,00			
3	ТП-352 с монтажом кабельных выводов	0,34	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,34	-100,00			
4	ТП-273 с монтажом кабельных выводов	0,86	0,01	0,02	0,01	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	-0,86	-100,00			
5	ТП-14А с монтажом кабельных выводов	0,99	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-0,99	-100,00			
6	ТП-5 (п. Шидово) с монтажом кабельных выводов	2,33	0,01	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	-2,33	-100,00			
7	ТП-597 с монтажом кабельных выводов	1,84	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	-1,84	-100,00			
8	ТП-454 с монтажом кабельных выводов	0,33	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33	-100,00			
9	ТП-466	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	100,00			
10	ТП-406	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	-0,12	0,12	100,00			
11	КТП-1423, ул. Майская, д. 18/А	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	-0,20	0,25	100,00			
12	ТП-259, ул. Ф. Энгельса, д. 24/В	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	100,00			
1.1.2.	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП	2,05	0,39	0,07	0,39	0,54	0,00	0,87	0,00	0,56	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	1,66	-1,69	-82,47			
1	ТП-396 с монтажом кабельных выводов	0,16	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,16	-100,00			
2	РП-77 с монтажом кабельных выводов	0,34	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,34	-100,00			
3	ТП-406 с монтажом кабельных выводов	0,24	0,00	0,03	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	-100,00			
4	ТП-816 с монтажом кабельных выводов	0,73	0,28	0,02	0,28	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	0,45	-0,45	-61,34			
5	КТП-86 с монтажом кабельных выводов	0,35	0,01	0,01	0,01	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,35	-100,00			
6	ТП-934 с монтажом кабельных выводов	0,24	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,24	-100,00			
7	ТП-73	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	-0,08	0,08	100,00			
1.1.3.	Замена КЛ-0,4кВ	5,73	0,13	0,35	0,13	1,43	0,00	1,86	0,00	2,08	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	5,60	-5,64	-98,56			
1	ТП-1113 - ул. Одицова, 2(от М-08 до вв1, вв1-вв2)	0,75	0,00	0,05	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,75	-100,00			
2	ТП-239 - ул. Мира, 2	0,35	0,01	0,02	0,01	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,35	-100,00			
3	ТП-767 - ул. Морозова, 10	0,43	0,01	0,03	0,01	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,43	-100,00			
4	ТП-767 - ул. Морозова, 12	0,45	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,45	-100,00			
5	ТП-723 - ул. Лизикова, 29	0,84	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,84	-100,00			
6	ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103	0,71	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,71	-100,00			
7	ТП-1196 - ул. Ростовская, 86	0,47	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100,00			
8	ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44	1,34	0,02	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	-1,34	-100,00			
9	ТП-498-пожарная часть, ул. Куцыгина, 28	0,40	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	-100,00			
10	ТП-1011 до опоры №1	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	100,00			
11	ТП-1011 до опоры №2	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	100,00			
1.1.4.	Замена КЛ-6, 10 кВ	8,28	1,31	0,37	1,31	0,67	0,00	4,65	0,00	2,59	0,00	1,37	1,37	1,37	1,37	6,97	-6,91	-83,42			
1	РП-17 - ТП-493	0,70	0,02	0,03	0,02	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,70	-100,00			
2	ТП-52-ТП-461	0,78	0,01	0,04	0,01	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	-0,78	-100,00			
3	РП-52-ТП-246	1,24	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	-1,24	-100,00			
4	ТП-99-ТП-207	1,74	0,01	0,09	0,01	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	-1,74	-100,00			
5	ТП-513 - ТП-514	1,12	0,02	0,05	0,02	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	-1,12	-100,00			
6	РП-11-ТП-638	2,69	0,01	0,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	-2,69	-100,00			
7	КТП-20-ТП-137	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08	1,08	1,08	-1,02	1,08	100,00			

8	ТП-131-ТП-543, ул. Космонавтов, д. 23/В		0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	-0,21	0,30	100,00			
1.1.5.	Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ		0,81	0,68	0,03	0,68	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	-0,81	-100,00			
1	Прокладка кабеля Эк95 от КТП-1297 до КТП-1296 (ликвидация ВЛ-6 кВ КТП-1297 - КТП-1296)		0,81	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	-0,81	-100,00			
2	ТП-1679		0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	100,00			
3	ТП-358		0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	0,00	100,00			
4	ТП-48-ТП-49		0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,11	0,00	100,00			
5	ТП-715-КРУН-КТП-591-КТП-871-КТП-783		0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	100,00			
1.1.6.	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности		2,09	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	-2,09	-100,00			
1	РП-52		2,09	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	-2,09	-100,00			
1.1.7.	Монтаж приборов учета в ТП, РП		3,21	0,00	0,57	0,00	1,00	0,00	1,09	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	-3,21	-100,00		
1	Монтаж приборов учета в ТП, РП		3,21	0,00	0,57	0,00	1,00	0,00	1,09	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	-3,21	-100,00		
1.2	Создание систем противопожарной и режимной автоматики																			
	Объект 1																			
	Объект 2																			
1.3	Создание систем телемеханики																			
1.3.1.	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП		8,68	0,08	0,10	0,08	0,00	0,00	3,43	0,00	5,15	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	8,61	-8,34	-96,06	
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП		8,68	0,08	0,10	0,08	0,00	0,00	3,43	0,00	5,15	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34	8,61	-8,34	-96,06	
1.4	Установка устройств регулирования напряжения																			
	Объект 1																			
	Объект 2																			
1.5.	Прочие технические перевооружение и реконструкция		40,50	0,77	0,18	0,77	17,40	0,00	21,88	0,00	1,04	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82	39,73	-39,68	-97,98	
1.5.1.	Замена изношенных камер КСО		0,51	-0,01	0,00	-0,01	0,26	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,51	-100,00		
1	ТП-1198		0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00			
2	ТП-633		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00			
3	ТП-1006		0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00			
1.5.2.	Монтаж дополнительных камер КСО		0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,52	-100,00		
1	ТП-200		0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,52	-100,00			
1.5.3.	Замена в/л щитов на панели ЩО-70		3,13	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,90	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	-3,13	-100,00	
1	ТП-1178		0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			
2	ТП-1252		0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			
3	ТП-1184		0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			
4	ТП-763		0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,41	-100,00			
5	ТП-262		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			
6	ТП-349		0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00			
7	РП-3		0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			
8	ТП-766		0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,36	-100,00			
9	ТП-1185		0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			
10	ТП-1226		0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,41	-100,00			
11	ТП-369		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-100,00			
12	ТП-327		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-100,00			
13	ТП-413		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-100,00			
14	ТП-978		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
15	ТП-339		0,46	0,00	0,00	0,00	0,10	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,46	-100,00			
1.5.4.	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные		14,74	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	-14,74	-100,00		
1	РП-75		3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	-3,98	-100,00			
2	РП-35		3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	-3,59	-100,00			
3	РП-30		3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	-3,19	-100,00			
4	РП-32		3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	-3,98	-100,00			
1.5.5.	Замена автоматических выключателей		2,36	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	-2,36	-100,00		
1	РП-42		0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00			
2	РП-51		0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00			
3	ТП-1245		0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00			
4	ТП-988		0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00			
5	ТП-773		0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00			
6	ТП-883		0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00			

7	ТП-1131		0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00			
1.5.6.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП		0,02	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,03	144,16		
1	Монтаж рубильников РПС в ТП		0,02	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,02	0,03	144,16		
1.5.7.	Замена трансформатора в ТП, РП		0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	-100,00		
1	Замена трансформатора в ТП		0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	-100,00		
1.5.8.	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП		0,09	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	-0,05	100,00		
1	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП		0,09	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	-0,05	100,00		
1.5.9.	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП (замена кабельных перемычек с силовых трансформаторов до РУ-0,4 кВ на шинный мост)		0,33	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,33	-100,00		
1	ТП-280		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
2	ТП-2		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00		
3	ТП-8		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00		
4	ТП-9		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
5	ТП-36		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
6	ТП-87		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
7	ТП-1		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00		
8	ТП-12		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
9	ТП-35		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
10	ТП-37		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
11	ТП-58		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
12	ТП-100		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
13	ТП-118		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
14	ТП-402		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
15	ТП-137		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00		
16	РП-12		0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00		
1.5.10.	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,42	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,42	-100,00		
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП		0,42	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	-0,42	-100,00		
1.5.11.	Замена оборудования в автоматизации		18,10	0,68	0,18	0,68	10,60	0,00	7,27	0,00	0,06	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	17,43	-17,37	-95,94		
1	Производственные службы		3,82	0,68	0,18	0,68	1,25	0,00	2,34	0,00	0,06	0,00	0,74	0,74	0,74	0,74	3,14	-3,08	-80,75		
2	Автотранспорт		14,28	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	-14,28	-100,00		
2	Новое строительство		237,80	22,82	5,96	22,82	27,65	0,00	115,99	0,00	88,20	0,00	21,70	21,70	21,70	21,70	214,98	-216,10	-90,87		
2.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности		22,88	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	-22,88	-100,00		
2.1.1.	Прокладка к РП кабелей усиления в / в фидеров		22,88	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	-22,88	-100,00		
1	Прокладка 2КЛ-10 кВ сеч.3х240 от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25)		22,88	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	-22,88	-100,00		
2.2.	Прочее новое строительство		214,92	22,82	5,61	22,82	27,65	0,00	115,99	0,00	65,67	0,00	21,70	21,70	21,70	21,70	192,10	-193,22	-89,90		
2.2.1.	Строительство автономного поста на базе ул. Пестрелеская, 97 (проектные работы)		0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100,00		
2.2.2.	Оборудование АИИС КУЭ фидеров РП, ТП		0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00		
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров РП, ТП		0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00		
2.2.3.	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных		25,45	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	-25,45	-100,00		
1	Строительство БКРП 2х630 взамен ТП-819 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ		13,44	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	-13,44	-100,00		
2	Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-571 с перезаводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ		12,01	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	-12,01	-100,00		
2.2.4.	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП		72,50	0,19	1,36	0,19	0,00	0,00	59,97	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	-72,50	-100,00		
1	Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819		28,29	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	-28,29	-100,00		
2	Прокладка КЛ-10 кВ 3х185 от ТП-899 до РП-46		11,42	0,19	0,24	0,19	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	-11,42	-100,00		
3	Прокладка 2КЛ-10 кВ 6АЛПы-1х800/95-10 от ПС-2 до РП-168		25,34	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	-25,34	-100,00		
4	Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168		4,50	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	-4,50	-100,00		
5	Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от РП-6 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168		2,95	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	-2,95	-100,00		
2.2.5.	Прокладка КЛ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2		1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	-1,59	-100,00		
2.2.6.	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП (К111)		16,88	-1,08	0,38	-1,08	0,60	0,00	11,20	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	-16,88	-100,00		
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х400 в сети ТП-334 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-735-ТП-1024 и кабелей 4х95 выводы на сеть		2,64	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	-2,64	-100,00		
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х630 в сети ТП-405 с прокладкой 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей 4х95 выводы на сеть		2,45	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	-2,45	-100,00		
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-84-ТП-387 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-981-ТП-50 и кабелей 4х95 выводы на сеть		2,29	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	-2,29	-100,00		
4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-884 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1778-ТП-884 и кабелей 4х120 выводы на сеть		2,60	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	-2,60	-100,00		

5	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей 3х95 до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей 4х95 выходы на сеть	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	-6,29	-100,00			
6	Стр-во КТП-1х400 взамен КТП-1204	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,60	-100,00			
7	КТП-1622, п. Ренное	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	100,00			
8	ТП-140, ул. Платонова, д.9,11	0,00	-1,09	0,00	-1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	0,00	100,00			
2.2.7.	Прокладка в/л, н/л кабелей к ТП	4,71	0,24	0,17	0,24	0,00	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,21	4,47	-4,50	-95,54	
1	Прокладка КЛ-6 кВ 3х120 от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763	0,70	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	-0,70	-100,00			
2	Прокладка КЛ-10 кВ 3х120 от ТП-1815 до ТП-155	4,00	0,01	0,14	0,01	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	-4,00	-100,00			
3	ТП-844 до ж/д 20 ул. Остужев	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	100,00			
4	ТП-844 до ж/д 22 ул. Остужев	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	-0,07	0,07	100,00			
5	ТП-393	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	-0,09	0,09	100,00			
2.2.8.	Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения	93,57	23,47	3,12	23,47	27,04	0,00	27,04	0,00	36,27	0,00	21,49	21,49	21,49	21,49	70,10	-72,08	-77,03	
2.2.8.1.	Строительство ТП для технологического присоединения	9,61	7,49	0,29	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	4,66	4,66	4,66	4,66	2,13	-4,95	-51,53	
	Строительство ТП для технологического присоединения	9,61	7,49	0,29	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	4,66	4,66	4,66	4,66	2,13	-4,95	-51,53	
2.2.8.2.	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	38,40	8,55	1,21	8,55	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	8,74	8,74	8,74	8,74	29,85	-29,65	-77,23	
	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	38,40	8,55	1,21	8,55	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	8,74	8,74	8,74	8,74	29,85	-29,65	-77,23	
2.2.8.3.	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	39,88	3,39	1,51	3,39	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	36,49	-35,82	-89,83	
	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	39,88	3,39	1,51	3,39	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	36,49	-35,82	-89,83	
2.2.8.4.	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	5,68	3,98	0,11	3,98	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	4,03	4,03	4,03	4,03	1,70	-1,65	-29,01	
	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	5,68	3,98	0,11	3,98	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	4,03	4,03	4,03	4,03	1,70	-1,65	-29,01	
2.2.8.5.	Проект	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	100,00	
Справочно:																			
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																		
1	Объект 1																		
2	Объект 2																		

<1> В дека отчетного года.

<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.

<3> Наименований в этом году.

Примечание: для активных объектов с раздельными объектами на ПС, ВЛ и КЛ