

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 1 полугодие 2016 года млн. рублей с НДС.



Утверждаю  
И.В. Федеральный директор  
МУП "Воронежская горэлектросеть"  
Е.Г. Гаврилин  
2016 г.  
МП

№ №	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]										Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей		Введено (оформлено в эксплуатацию), млн. рублей		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	в том числе за счет		Причины отклонений	
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал				уменьшения стоимости по результатам утвержденной ПСД	увеличения стоимости по результатам закупочных процедур		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											за отчетный квартал
	<b>ВСЕГО</b>		323,00	117,59	7,93	26,65	50,80	90,94	154,06	0,00	110,22	0,00	78,55	53,46	78,55	53,46	205,41	-244,46	-75,68				
1	<b>Техническое перевооружение и реконструкция</b>		85,21	13,24	1,97	3,83	23,15	9,41	38,06	0,00	22,02	0,00	13,05	9,67	13,05	9,67	71,97	-72,15	-84,68				
	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>		36,03	11,32	1,69	2,98	5,75	8,33	12,75	0,00	15,84	0,00	11,03	8,80	11,03	8,80	24,71	-25,00	-69,39				
1.1.1	<b>Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП</b>		13,86	5,29	0,19	0,46	2,11	4,82	4,27	0,00	7,29	0,00	5,24	4,83	5,24	4,83	8,58	-8,62	-62,18				
1	ТП-52 с монтажом кабельных выводов		5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,01		0,00	0,00	0,00	0,00	5,01	-5,01	-100,00				
2	ТП-1369 с монтажом кабельных выводов		2,16	0,31	0,05	0,01	2,11	0,30	0,00		0,00		0,31	0,31	0,31	0,31	1,85	-1,85	-85,46				
3	ТП-352 с монтажом кабельных выводов		0,34	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,33		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,34	-100,00				
4	ТП-273 с монтажом кабельных выводов		0,86	0,06	0,02	0,01	0,00	0,05	0,85		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	-0,86	-100,00				
5	ТП-14А с монтажом кабельных выводов		0,99	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,97		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	-0,99	-100,00				
6	ТП-5 (п. Шилово) с монтажом кабельных выводов		2,33	0,06	0,05	0,01	0,00	0,05	0,00		2,28		0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	-2,33	-100,00				
7	ТП-597 с монтажом кабельных выводов		1,84	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	1,80		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	-1,84	-100,00				
8	ТП-454 с монтажом кабельных выводов		0,33	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,32		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	-0,33	-100,00				
9	ТП-466		0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00		0,00		0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,05	100,00				
10	ТП-406		0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00		0,00		0,12	0,00	0,12	0,00	-0,12	0,12	100,00				
11	КТП-1423, ул. Майская, д. 18/А		0,00	0,22	0,00	0,20	0,00	0,02	0,00		0,00		0,27	0,02	0,27	0,02	-0,22	0,27	100,00				
12	ТП-259, ул. Ф. Энгельса, д. 24/В		0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06	0,00	100,00				
13	ТП-188		0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00		0,00		0,09	0,09	0,09	0,09	-0,09	0,09	100,00				
14	ТП-638		0,00	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02	0,00		0,00		4,12	4,12	4,12	4,12	-4,02	4,12	100,00				
15	ТП-23, пр. Революции		0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00		0,00		0,29	0,29	0,29	0,29	-0,29	0,29	100,00				
1.1.2	<b>Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП</b>		2,05	1,52	0,07	0,39	0,54	1,13	0,87	0,00	0,56	0,00	1,52	1,16	1,52	1,16	0,52	-0,53	-25,83				
1	ТП-396 с монтажом кабельных выводов		0,16	0,33	0,00	0,01	0,00	0,33	0,16		0,00		0,33	0,33	0,33	0,33	-0,17	0,17	106,58				
2	РП-77 с монтажом кабельных выводов		0,34	0,35	0,01	0,01	0,00	0,34	0,00		0,33		0,35	0,35	0,35	0,35	-0,01	0,01	3,63				
3	ТП-406 с монтажом кабельных выводов		0,24	0,00	0,03	0,00	0,21	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	-0,24	-100,00				
4	ТП-816 с монтажом кабельных выводов		0,73	0,29	0,02	0,28	0,00	0,00	0,71		0,00		0,28	0,00	0,28	0,00	0,44	-0,45	-61,34				
5	КТП-86 с монтажом кабельных выводов		0,35	0,08	0,01	0,01	0,34	0,07	0,00		0,00		0,08	0,08	0,08	0,08	0,26	-0,26	-76,20				
6	ТП-934 с монтажом кабельных выводов		0,24	0,33	0,01	0,01	0,00	0,32	0,00		0,24		0,33	0,33	0,33	0,33	-0,09	0,09	36,10				
7	ТП-73		0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00		0,00		0,08	0,00	0,08	0,00	-0,08	0,08	100,00				
8	ТП-636		0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00		0,00		0,07	0,07	0,07	0,07	-0,07	0,07	100,00				
1.1.3	<b>Монтаж КЛ-0,4 кВ</b>		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	100,00				
1	БКТП-1601 монтаж кабельного вывода до опоры №13		0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	100,00				
1.1.4	<b>Замена КЛ-0,4кВ</b>		5,73	0,59	0,25	0,13	1,43	0,46	1,86	0,00	2,08	0,00	0,54	0,46	0,54	0,46	5,14	-5,19	-90,60				
1	ТП-1113 - ул. Одицова, 2(от М-08 до вкл. вл1-вкл2)		0,75	0,00	0,05	0,00	0,69	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	-0,75	-100,00				
2	ТП-239 - ул. Мира, 2		0,35	0,01	0,02	0,01	0,33	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,35	-100,00				
3	ТП-767 - ул. Морозова, 10		0,43	0,01	0,03	0,01	0,40	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,43	-100,00				
4	ТП-767 - ул. Морозова, 12		0,45	0,01	0,03	0,01	0,00	0,00	0,42		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,45	-100,00				
5	ТП-723 - ул. Ливожова, 29		0,84	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,78		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	-0,84	-100,00				
6	ТП-402 - школа, ул. 9 Января, 103		0,71	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,66		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	-0,71	-100,00				
7	ТП-1196 - ул. Ростовская, 86		0,47	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	-0,47	-100,00				
8	ТП-1797-ул. Ростовская, 40-42-44		1,34	0,02	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00		1,26		0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	-1,34	-100,00				
9	ТП-498-пожарная часть ул. Купчина, 28		0,40	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	-100,00				
10	ТП-1011 до опоры №1		0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00		0,00		0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,04	100,00				
11	ТП-1011 до опоры №2		0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00		0,00		0,04	0,00	0,04	0,00	-0,04	0,04	100,00				
12	ТП-406 - ул. Ростовская, 52		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00		0,00		0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	100,00				

13	ТП-303-ж/д.№56, ул. Урицкого	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	100,00			
14	ТП-303-ж/д.№60, ул. Урицкого	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	100,00			
15	ТП-303-ж/д.№64, ул. Урицкого	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	100,00			
16	ТП-411-ж/д.№50, ул. Б. Роца	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	100,00			
17	ТП-411-ж/д.№58, ул. Б. Роца	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	-0,07	0,07	100,00			
18	ТП-1190	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	100,00			
19	ТП-371-до опры №1, ул. 9 Января	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	-0,03	0,03	100,00			
20	ТП-178-до опры №2, ул. Красных зорь	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	-0,10	0,10	100,00			
21	ТП-816-до опры №1, ул. Просторная	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	100,00			
<b>1.1.5.</b>	<b>Замена КЛ-6, 10 кВ</b>	<b>8,28</b>	<b>3,07</b>	<b>0,37</b>	<b>1,31</b>	<b>0,67</b>	<b>1,76</b>	<b>4,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,02</b>	<b>1,64</b>	<b>3,02</b>	<b>1,64</b>	<b>5,21</b>	<b>-5,26</b>	<b>-63,57</b>		
1	РП-17 - ТП-493	0,70	0,03	0,03	0,02	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	-0,70	-100,00			
2	ТП-52-ТП-461	0,78	0,06	0,04	0,01	0,00	0,05	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	-0,78	-100,00			
3	РП-52-ТП-246	1,24	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	-1,24	-100,00			
4	ТП-99-ТП-207	1,74	0,07	0,09	0,01	0,00	0,05	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	-1,74	-100,00			
5	ТП-513 - ТП-514	1,12	0,07	0,05	0,02	0,00	0,06	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	-1,12	-100,00			
6	РП-11-ТП-638	2,69	0,02	0,10	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	-2,69	-100,00			
7	КТП-20-ТП-137	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	-1,02	1,08	100,00			
8	ТП-131-ТП-543, ул. Космонавтов, д. 23/В	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	-0,21	0,30	100,00			
9	РП-52-ТП-395	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64	1,64	1,64	-1,59	1,64	100,00			
<b>1.1.6.</b>	<b>Замена ВЛ-0,4 кВ на КЛ-0,4кВ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>			
1	Прокладка кабеля АВБ6Шв-4х95 от оп №49 до оп №62 (ТП-79)	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	100,00			
<b>1.1.7.</b>	<b>Замена ВЛ-6 кВ на КЛ-6кВ</b>	<b>0,81</b>	<b>0,76</b>	<b>0,03</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,25</b>			
1	Прокладка кабеля 3х95 от КТП-1297 до КТП-1296 (ликвидация ВЛ-6 кВ КТП-1297 - КТП-1296)	0,81	0,05	0,03	0,90	0,00	0,05	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76	-0,81	-100,00			
2	ТП-1679	0,00	0,10	0,00	0,07	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	-0,10	0,10	100,00			
3	ТП-358	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	-0,13	0,13	100,00			
4	ТП-48-ТП-49	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	-0,11	0,11	100,00			
5	ТП-715-КРУП-КТП-591-КТП-871-КТП-783	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	-0,37	0,37	100,00			
<b>1.1.8.</b>	<b>Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,09</b>	<b>-2,09</b>	<b>-100,00</b>			
1	РП-52	2,09	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	-2,09	-100,00			
<b>1.1.9.</b>	<b>Монтаж приборов учета в ТП, РП</b>	<b>3,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,21</b>	<b>-3,21</b>	<b>-100,00</b>			
1	Монтаж приборов учета в ТП, РП	3,21	0,00	0,57	0,00	1,00	0,00	1,09	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	-3,21	-100,00			
<b>1.2</b>	<b>Создание систем противопожарной и режимной автоматики</b>																			
	Объект 1																			
	Объект 2																			
<b>1.3.</b>	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>																			
<b>1.3.1.</b>	<b>Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП</b>	<b>8,68</b>	<b>0,20</b>	<b>0,10</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>3,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,03</b>	<b>0,35</b>	<b>0,01</b>	<b>8,48</b>	<b>-8,33</b>	<b>-95,97</b>		
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ТП	8,68	0,20	0,10	0,08	0,00	0,12	3,43	0,00	5,15	0,00	0,37	0,03	0,37	0,03	8,48	-8,33	-95,76		
<b>1.4</b>	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>																			
	Объект 1																			
	Объект 2																			
<b>1.5.</b>	<b>Прочие технические перевооружение и реконструкции</b>	<b>40,50</b>	<b>1,72</b>	<b>0,18</b>	<b>0,77</b>	<b>17,40</b>	<b>0,95</b>	<b>21,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,66</b>	<b>0,84</b>	<b>1,67</b>	<b>0,86</b>	<b>38,78</b>	<b>-38,82</b>	<b>-95,87</b>		
<b>1.5.1.</b>	<b>Замена внешних камер КСО</b>	<b>0,51</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>-0,51</b>	<b>-100,00</b>		
1	ТП-1198	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00			
2	ТП-633	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00			
3	ТП-1006	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	100,00			
<b>1.5.2.</b>	<b>Монтаж дополнительных камер КСО</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	<b>-0,52</b>	<b>-100,00</b>		
1	ТП-200	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	-0,52	-100,00			
<b>1.5.3.</b>	<b>Замена в/я щитов на панели ЩО-70</b>	<b>3,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,13</b>	<b>-3,13</b>	<b>-100,00</b>		
1	ТП-1178	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			
2	ТП-1252	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			
3	ТП-1184	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			
4	ТП-763	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,41	-100,00			
5	ТП-262	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			
6	ТП-349	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	-0,26	-100,00			
7	РП-3	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			

8	ТП-766					0,36	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	-0,36	-100,00			
9	ТП-1185					0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	-0,15	-100,00			
10	ТП-1226					0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	-0,41	-100,00			
11	ТП-369					0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-100,00			
12	ТП-327					0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-100,00			
13	ТП-413					0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	-0,10	-100,00			
14	ТП-978					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
15	ТП-339					0,46	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,36				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	-0,46	-100,00			
<b>1.5.4.</b>	<b>Замена в РП масляных выключателей на вакуумные</b>					<b>14,74</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,98</b>	<b>0,02</b>	<b>10,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>14,72</b>	<b>-14,72</b>	<b>-99,88</b>			
1	РП-75					3,98	0,00	0,00	0,00	3,98	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	-3,98	-100,00			
2	РП-35					3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59	-3,59	-100,00			
3	РП-30					3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,19	-3,19	-100,00			
4	РП-32					3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	-3,98	-100,00			
5	РП-31					0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00				0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	100,00			
<b>1.5.5.</b>	<b>Замена автоматических выключателей</b>					<b>2,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,36</b>	<b>-2,36</b>	<b>-100,00</b>			
1	РП-42					0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00			
2	РП-51					0,29	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00			
3	ТП-1245					0,44	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00			
4	ТП-988					0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00			
5	ТП-773					0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	-0,44	-100,00			
6	ТП-883					0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00			
7	ТП-1131					0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29				0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	-0,29	-100,00			
<b>1.5.6.</b>	<b>Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП</b>					<b>0,02</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,08</b>	<b>444,43</b>			
1	Монтаж рубильников РПС в ТП					0,02	0,09	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00				0,02	0,10	0,05	0,10	0,05	-0,07	0,08	444,43			
<b>1.5.7.</b>	<b>Замена трансформаторов в ТП, РП</b>					<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>-0,27</b>	<b>-100,00</b>			
1	Замена трансформатора в ТП					0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	-0,27	-100,00			
<b>1.5.8.</b>	<b>Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП</b>					<b>0,09</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,43</b>	<b>0,49</b>	<b>0,45</b>	<b>-0,38</b>	<b>0,40</b>	<b>100,00</b>				
1	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП					0,09	0,47	0,00	0,04	0,00	0,43	0,00	0,00	0,09	0,00	0,47	0,43	0,49	0,45	-0,38	0,40	100,00				
<b>1.5.9.</b>	<b>Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП (замена кабельных перемычек с силовых трансформаторов до РУ-0,4 кВ на шинный мост)</b>					<b>0,33</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,18</b>	<b>0,07</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,26</b>	<b>-0,26</b>	<b>-78,82</b>				
1	ТП-280					0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00			
2	ТП-2					0,03	0,02	0,00	0,00	0,03	0,02	0,00				0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	-0,01	-40,46			
3	ТП-8					0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00			
4	ТП-9					0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00			
5	ТП-36					0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00			
6	ТП-87					0,02	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00				0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	17,60			
7	ТП-1					0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00			
8	ТП-12					0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00			
9	ТП-35					0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00			
10	ТП-37					0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00			
11	ТП-58					0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00			
12	ТП-100					0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00			
13	ТП-118					0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02				0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	22,34			
14	ТП-402					0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02				0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	-35,47			
15	ТП-137					0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	-0,02	-100,00			
16	РП-12					0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	-100,00			
<b>1.5.10.</b>	<b>Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП</b>					<b>0,42</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>-0,42</b>	<b>-100,00</b>				
1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП					0,42	0,07	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00				0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	-0,42	-100,00			
<b>1.5.11.</b>	<b>Монтаж светильников эвакуационного освещения (ул. Пенес-Греленкав, д. 110)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>1.5.12.</b>	<b>Замена оборудования и автотехники</b>					<b>18,10</b>	<b>0,94</b>	<b>0,18</b>	<b>0,68</b>	<b>10,60</b>	<b>0,27</b>	<b>7,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,27</b>	<b>1,00</b>	<b>0,27</b>	<b>17,16</b>	<b>-17,10</b>	<b>-94,47</b>				
1	Проведение плановых служб					3,82	0,94	0,18	0,68	1,25	0,27	2,34				0,06	1,00	0,00	1,00	0,00	2,88	-2,82	-73,80			
2	Автотранспорт					14,28	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	4,93				0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	14,28	-14,28	-100,00			
<b>2</b>	<b>Новое строительство</b>					<b>237,80</b>	<b>104,35</b>	<b>5,96</b>	<b>22,82</b>	<b>27,65</b>	<b>81,53</b>	<b>115,99</b>	<b>0,00</b>	<b>88,20</b>	<b>0,00</b>	<b>65,50</b>	<b>43,79</b>	<b>65,50</b>	<b>43,79</b>	<b>133,45</b>	<b>-172,30</b>	<b>-72,46</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Энергосбережение и повышение энергетической эффективности</b>					<b>22,88</b>	<b>0,01</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>22,86</b>	<b>-22,86</b>	<b>-99,95</b>			
<b>2.1.1.</b>	<b>Прокладка к РП кабелей усиления в / в фидеров</b>					<b>22,88</b>	<b>0,01</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>22,86</b>	<b>-22,86</b>	<b>-99,95</b>			
1	Прокладка 2КЛ-10 кВ сеч. 3x240 от ПС-12 до РП-17(усиление ф.12,ф.25)					22,88	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00				22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	-22,88	-100,00			
2	ТП-1511 - ТП-303					0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00														

2.2.1.	Строительство автоматического поста на базе ул. Пешестреленская, 97 (проектные работы)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	-0,06	-100,00				
2.2.2.	Оборудование АИИС КУЭ фидеров РП, ТП	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00				
1	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров РП, ТП	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	-0,16	-100,00				
2.2.3.	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных	25,45	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45	-25,45	-100,00				
1	Строительство БКРП 2х630 взамен ТП-819 с переводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ	13,44	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	-13,44	-100,00				
2	Строительство нового БКРП 2х630 взамен ТП-571 с переводкой всех КЛ-6, 0,4 кВ, ВЛ	12,01	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	-12,01	-100,00				
2.2.4.	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП	72,50	0,19	1,36	0,19	0,00	0,00	59,97	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	-72,50	-100,00				
1	Прокладка 4-х кабелей 3х240 от ПС-25 до БКРП взамен ТП-819	28,29	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,29	-28,29	-100,00				
2	Прокладка КЛ-10 кВ 3х185 от ТП-899 до РП-46	11,42	0,19	0,24	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	-11,42	-100,00				
3	Прокладка 2КЛ-10 кВ 6АВВПу-1х800/95-10 от ПС-2 до РП-168	25,34	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	25,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,34	-25,34	-100,00				
4	Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от ТП-200 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168	4,50	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	-4,50	-100,00				
5	Прокладка КЛ-10 кВ 3х240 от РП-6 до места соединения с КЛ ПС-2 до РП-168	2,95	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	-2,95	-100,00				
2.2.5.	Прокладка КЛ РП-94 - ПС-2 по территории ПС-2	1,59	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	-1,59	-100,00				
2.2.6.	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП (КТП)	16,88	-1,01	0,38	-1,08	0,60	0,07	11,20	0,00	4,70	0,00	1,95	1,95	1,95	17,89	-14,93	-88,45				
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х400 в сети ТП-334 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-735-ТП-1024 и кабелей 4х95 выводы на сеть	2,64	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	-2,64	-100,00				
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х630 в сети ТП-405 с прокладкой 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1119-ТП-1019 и кабелей 4х95 выводы на сеть	2,45	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	-2,45	-100,00				
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-84-ТП-387 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-981-ТП-50 и кабелей 4х95 выводы на сеть	2,29	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	-2,29	-100,00				
4	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-884 с прокладкой 2-х кабелей 3х120 до места соединения с КЛ ТП-1778-ТП-884 и кабелей 4х120 выводы на сеть	2,60	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	-2,60	-100,00				
5	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-311 с прокладкой 2-х кабелей 3х95 до места соединения с КЛ ТП-1633-ТП-546 и кабелей 4х95 выводы на сеть	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	-6,29	-100,00				
6	Стр-во КТП-1х400 взамен КТП-1204	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,60	-100,00				
7	КТП-1622, п. Ренное	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	100,00				
8	ТП-1823 (взамен ТП-140) ул. Платонова, д.9,11	0,00	-1,02	0,00	-1,09	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	1,95	1,95	1,95	1,95	1,02	1,95	100,00				
2.2.7.	Прокладка в/в, и/в кабелей к ТП	4,71	0,38	0,17	0,24	0,00	0,14	4,54	0,00	0,00	0,00	0,25	0,04	0,25	0,04	4,33	-4,46	-94,72			
1	Прокладка КЛ-6 кВ 3х120 от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815-ТП-1763	0,70	0,08	0,03	0,01	0,00	0,07	0,67	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,62	-0,68	-97,04				
2	Прокладка КЛ-10 кВ 3х120 от ТП-1815 до ТП-155	4,00	0,02	0,14	0,01	0,00	0,01	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	-4,00	-100,00				
3	ТП-844 до ж/д 20 ул. Остужева	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	-0,05	0,05	100,00				
4	ТП-844 до ж/д 22 ул. Остужева	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	-0,07	0,07	100,00				
5	ТП-393	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	-0,09	0,09	100,00				
6	ТП-204-ТП-347	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,02	0,02	100,00				
7	ТП-40-ТП-741	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	100,00				
2.2.8.	Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения	93,57	104,78	3,12	23,47	27,04	81,31	27,04	0,00	36,37	0,00	63,29	41,79	63,29	41,79	-11,21	-30,28	-32,37			
2.2.8.1	Строительство ТП для технологического присоединения	9,61	48,15	0,29	7,49	0,00	40,67	0,00	0,00	9,33	0,00	27,12	22,46	27,12	22,46	-38,54	17,50	182,03			
	Строительство ТП для технологического присоединения	9,61	48,15	0,29	7,49	0,00	40,67	0,00	0,00	9,33	0,00	27,12	22,46	27,12	22,46	-38,54	17,50	182,03			
2.2.8.2	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	38,40	24,79	1,21	8,55	12,40	16,24	12,40	0,00	12,40	0,00	20,86	12,11	20,86	12,11	13,61	-17,54	-45,69			
	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	38,40	24,79	1,21	8,55	12,40	16,24	12,40	0,00	12,40	0,00	20,86	12,11	20,86	12,11	13,61	-17,54	-45,69			
2.2.8.3	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	39,88	23,96	1,51	3,39	12,79	20,57	12,79	0,00	12,79	0,00	7,45	3,40	7,37	3,31	15,91	-32,51	-81,53			
	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	39,88	23,96	1,51	3,39	12,79	20,57	12,79	0,00	12,79	0,00	7,45	3,40	7,45	3,40	15,91	-32,42	-81,31			
2.2.8.4	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	5,68	7,83	0,11	4,01	1,86	3,82	1,86	0,00	1,86	0,00	7,86	3,82	7,95	3,91	-2,15	2,26	39,85			
	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	5,68	7,83	0,11	4,01	1,86	3,82	1,86	0,00	1,86	0,00	7,86	3,82	7,86	3,82	-2,15	2,18	38,31			
2.2.8.5	Проект	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	100,00			
<b>Справочно</b>																					
1	Объект 1																				
2	Объект 2																				

1 - В плане инвестиционного

2 - План согласно утвержденной инвестиционной программе

3 - Начисленные штрафы за проср.

Примечание: для остальных объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ