

**ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2017 год**

Наименование работ	Ед. измер.	ПЛАН		в т.ч. по месяцам																														
		К-во	ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ		I КВАРТАЛ		АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		II КВАРТАЛ		ИЮЛЬ		АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ		III КВАРТАЛ		ОКТЯБРЬ		НОЯБРЬ		ДЕКАБРЬ		IV КВАРТАЛ	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	к-во	факт
Ремонт ТП,РП	штг	781	19	19	20	20	72	88	111	127	85	91	78	73	85	72	248	236	84	80	87	97	85	75	256	252	78	63	62	60	22	30	162	153
Прокладка кабелей	м	7100	350	363	400	400	500	501	1250	1264	650	317	500	391	750	600	1900	1308	750	409	750	519	750	369	2250	1297	600	557	600	470	500	670	1700	1697
Замена проводов	км	20	0,4	0,4	0,4	0,4	1,4	1,4	2,2	2,2	2,2	2,3	1,8	1,8	1,8	1,8	5,8	5,9	2,2	2,2	2,2	2,2	2,4	2,4	6,8	6,8	2,2	2,2	1,8	1,9	1	1,1	5	5,2