

**ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2018год**

Наименование работ	Ед. измер.	ПЛАН К-во	в т.ч. по месяцам																	
			ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ	I КВАРТАЛ	АПРЕЛЬ	МАЙ	ИЮНЬ	II КВАРТАЛ	ИЮЛЬ	АВГУСТ	СЕНТЯБРЬ	III КВАРТАЛ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	IV КВАРТАЛ
			план	факт	план	факт	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план	план
Ремонт ТП,РП	шт	721	14	14	15	10	66	95	82	78	81	241	78	81	78	237	73	58	17	148
Прокладка кабелей	м	7100	350	506	400	398	500	1250	650	500	750	1900	750	750	750	2250	600	600	500	1700
Замена проводов	км	12	0,1	0,127	0,195	0,203	0,306	0,601	2,483	0,969	1,319	4,771	1,372	1,121	0,975	3,468	1,121	1,023	1,017	3,161