

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2018 год

Наименование работ	Ед. измер.	ПЛАН		в т.ч. по месяцам																							
		К-во	ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ		I КВАРТАЛ		АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		II КВАРТАЛ	ИЮЛЬ		АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ	III КВАРТАЛ	ОКТЯБРЬ	НОЯБРЬ	ДЕКАБРЬ	IV КВАРТАЛ
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
Ремонт ТП,РП	штг	721	14	14	15	10	66	24	95	48	82	84	78	64	81	74	241	78	88	81		78	237	73	58	17	148
Прокладка кабелей	м	7100	350	506	400	398	500	306	1250	1210	650	593	500	960	750	1112	1900	750	1207	750		750	2250	600	600	500	1700
Замена проводов	км	12	0,1	0,127	0,195	0,203	0,306	0,374	0,601	0,7	2,483	2,520	0,969	0,982	1,319	1,652	4,771	1,372	1,711	1,121		0,975	3,468	1,121	1,023	1,017	3,161