

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2018 год

Наименование работ	Ед. измер.	ПЛАН		в т.ч. по месяцам																														
		К-во	ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ		I КВАРТАЛ		АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		II КВАРТАЛ		ИЮЛЬ		АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ		III КВАРТАЛ		ОКТЯБРЬ		НОЯБРЬ		ДЕКАБРЬ		IV КВАРТАЛ	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Ремонт ТП,РП	шт	721	14	14	15	10	66	24	95	48	82	84	78	64	81	74	241	222	78	88	81	94	78	86	237	268	73	79	58	23	17	17	148	119
Прокладка кабелей	м	7100	350	506	400	398	500	306	1250	1210	650	593	500	960	750	1112	1900	2665	750	1207	750	887	750	964	2250	3058	600	492	600	455	500	533	1700	1480
Замена проводов	км	12	0,1	0,127	0,195	0,203	0,306	0,374	0,601	0,7	2,483	2,520	0,969	0,982	1,319	1,652	4,771	5,2	1,372	1,711	1,121	0,570	0,975	0,766	3,46751	3,0	1,121	1,211	1,023	1,079	1,017	1,020	3,161	3,310