

Отчет об исполнении инвестиционной программы МУП "Воронежская горэлектросеть" за 1 квартал 2018 года млн. рублей с НДС .

Утверждено  
И.о. генерального директора  
МУП "Воронежская горэлектросеть"  
А.В. Гаврилин  
2018 г.  
ИП



№ п/п	Наименование объекта	Отчетные стоимостные показатели на начало года*	Объем финансирования (отчетный год)										Основное (закрытые работы) млн. рублей		Вспомогательное (закрытые работы) млн. рублей		Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Прочие отклонения
			всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе за счет		
			план **	факт ***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок процедур	
	<b>ВСЕГО</b>		339,83	41,43	9,07	41,43	70,16	0,00	141,11	0,00	119,49	0,00	23,12	23,12	23,12	23,12	298,40	-316,71	-93,20	-93,20		
1	Техническое перевооружение и реконструкция		129,85	13,73	4,14	13,73	32,21	0,00	71,23	0,00	21,57	0,00	18,44	18,44	18,44	18,44	115,43	-110,71	-85,72	-85,72		
1.1	Энергобережание и повышение энергетической эффективности		41,10	1,76	2,44	1,76	13,85	0,00	10,89	0,00	13,93	0,00	1,12	1,12	1,12	1,12	39,34	-39,98	-97,28	-97,28		
1.1.1.	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП		18,75	1,16	0,64	1,16	4,38	0,00	2,24	0,00	11,49	0,00	0,94	0,94	0,94	0,94	17,59	-17,81	-94,97	-94,97		
1	ПП-167 с монтажом кабельных выводов		2,45	0,03	0,10	0,03	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	-2,45	-100,00	-100,00		
2	ПП-58 с монтажом кабельных выводов		5,58	0,05	0,16	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	-5,58	-100,00	-100,00		
3	ПП-353 с монтажом кабельных выводов		2,71	0,04	0,30	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	-2,71	-100,00	-100,00		
4	ПП-13 с монтажом кабельных выводов		2,32	0,04	0,08	0,04	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	-2,32	-100,00	-100,00		
5	ПП-190 с монтажом кабельных выводов		2,10	0,03	0,08	0,03	2,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	-2,10	-100,00	-100,00		
6	ПП-488 с монтажом кабельных выводов		1,20	0,02	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	-1,20	-100,00	-100,00		
7	ПП-744 с монтажом кабельных выводов		2,38	0,03	0,06	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	-2,38	-100,00	-100,00		
8	ПП-1708 с монтажом кабельных выводов		0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,66	0,66	0,66	-0,63	0,66	100,00	100,00	Объект во внебюджетной программе 2017 г.	
9	ПП-213 с монтажом кабельных выводов		0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	-0,28	0,28	100,00	100,00	Объект во внебюджетной программе 2017 г.	
1.1.2.	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП		0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	-0,06	0,13	100,00	100,00		
1	ПП-1795, пер. Хуторской, д. 4		0,00	-0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения	
2	ПП-932		0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	-0,08	0,13	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения	
1.1.3.	Замена КЛ-0,4кВ		3,86	0,34	0,33	0,34	2,41	0,00	1,12	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	-3,86	-100,00	-100,00		
1	ПП-1075 - ул. Жукова, 9		1,07	0,01	0,11	0,01	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	-1,07	-100,00	-100,00		
2	ПП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 п.1		0,74	0,01	0,08	0,01	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,74	-100,00	-100,00		
3	ПП-1075 - ул. Бульвар Победы, 8 п.2		0,34	0,01	0,02	0,01	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34	-100,00	-100,00		
4	ПП-278 - ул. Газовая, 16		0,29	0,06	0,03	0,06	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,29	-100,00	-100,00		
5	ПП-619 - пр. Труда, 33		0,30	0,06	0,02	0,06	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,30	-100,00	-100,00		
6	ПП-66 - столовая, ул. Дарвина, 16		0,62	0,02	0,04	0,02	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	-0,62	-100,00	-100,00		
7	ПП-247 - ул. К. Маркса, 38		0,28	0,03	0,02	0,03	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	-0,28	-100,00	-100,00		
8	ПП-824 - ЦТП пр. Ленинский		0,21	0,02	0,02	0,02	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,21	-100,00	-100,00		
9	ПП-232		0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения	
10	ПП-224Н - ул. Чайковского, Ш.1		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	100,00	100,00	Проектные работы	
11	ПП-10		0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,00	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения	
12	ПП-1042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения		
13	ПП-1193		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения		
1.1.4.	Замена КЛ-6, 10 кВ		16,13	0,21	1,37	0,21	7,06	0,00	5,27	0,00	2,43	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	15,93	-16,09	-99,70	-99,70		
1	РП-49 - ПП-1062		1,57	0,03	0,06	0,03	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	-1,57	-100,00	-100,00		
2	РП-12 - ПП-560		0,75	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	-0,75	-100,00	-100,00		
3	ПП-360 - ПП-560		2,03	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,02	-2,03	-100,00	-100,00		
4	РП-42 - ПП-159		1,39	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	-1,39	-100,00	-100,00		
5	ПП-159 - ПП-345		1,35	0,02	0,06	0,02	0,00	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	-1,35	-100,00	-100,00		
6	РП-26 ПП-1041		3,11	0,04	0,08	0,04	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08	-3,11	-100,00	-100,00		
7	ПП-200-ПП-125		1,65	0,00	0,19	0,00	1,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	-1,65	-100,00	-100,00		
8	ПП-169 - ПП-1168		1,17	0,00	0,12	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	-1,17	-100,00	-100,00		
9	РП-22 - ПП-880		1,19	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	-1,19	-100,00	-100,00		
10	ГЩ ТЭЦ-1 до соед. муфты в ст. ПП-1181		1,94	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	-1,94	-100,00	-100,00		
11	КПП-1040		0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04	0,00	100,00	100,00	Вынос ЛЭП	
12	РП-50 - ПП-1051		0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,05	100,00	100,00	Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения	
13	РП-7 ПП-20 (до муфты)		0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	100,00	100,00	Проектные работы	
1.1.5.	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности		2,35	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	-2,35	-100,00	-100,00		

1	РП-52			2,35	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	-2,35	-100,00	-100,00			
1.2	<b>Создание систем автоматизированной и ручной автоматики</b>																						
	Объект 1																						
	Объект 2																						
1.3.	<b>Создание систем телемеханики и связи</b>																						
1.3.1.	<b>Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП</b>																						
1	Монтаж устройств телемеханики в ОДС, РП, ПП			8,59	0,03	0,08	0,03	0,00	0,00	3,19	0,00	5,32	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	8,56	-8,56	-99,66	-99,66		
1.4	<b>Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности</b>																						
	Объект 1																						
	Объект 2																						
1.5	<b>Прочие электрические на реконструкцию и реконструкция</b>																						
				79,45	11,93	1,62	11,93	18,36	0,00	57,15	0,00	2,33	0,00	17,29	17,29	17,29	17,29	67,52	-67,16	-78,24	-78,24		
1.5.1.	<b>Замена изношенных камер КСО</b>																						
1	ПП-685			1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	-1,14	-100,00	-100,00		
2	ПП-33			0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00	-100,00		
3	ПП-137			0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00	-100,00		
4	ПП-35			0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	-0,21	-100,00	-100,00		
1.5.2.	<b>Замена шн шотков на панели ЩО-70</b>																						
1	ПП-672			1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	-1,82	-100,00	-100,00		
2	ПП-510			0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	-100,00	-100,00		
3	ПП-386			0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	-100,00	-100,00		
4	ПП-1183			0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	-0,40	-100,00	-100,00		
5	ПП-1251			0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	-0,23	-100,00	-100,00		
1.5.3.	<b>Замена в РП выключателей на вакуумные</b>																						
1	РП-51			3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04	-3,04	-100,00	-100,00		
2	РП-52			5,51	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	-5,51	-100,00	-100,00		
3	РП-54			5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	-5,51	-100,00	-100,00		
4	РП-49			4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	-4,52	-100,00	-100,00		
5	РП-40			5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	-5,51	-100,00	-100,00		
6	РП-50			3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	-3,56	-100,00	-100,00		
7	РП-65			4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	-4,55	-100,00	-100,00		
1.5.4.	<b>Замена автоматических выключателей</b>																						
1	ПП-865			0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	-0,50	-100,00	-100,00		
2	ПП-868			0,34	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34	-100,00	-100,00		
3	ПП-1019			0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34	-100,00	-100,00		
4	ПП-1210			0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34	-100,00	-100,00		
5	ПП-1012			0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34	-100,00	-100,00		
6	ПП-1071			0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34	-100,00	-100,00		
7	ПП-1117			0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34	-100,00	-100,00		
8	ПП-1077			0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	-0,34	-100,00	-100,00		
1.5.5.	<b>Замена трансформаторов в ТП, РП</b>																						
1	Замена трансформаторов (400 кВА)			3,98	1,13	0,72	1,13	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	0,85	0,85	0,85	0,85	2,85	-3,13	-78,54	-78,54		
2	Замена трансформатора (630 кВА)			4,24	0,81	0,77	0,81	1,16	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81	3,44	-3,44	-80,97	-80,97		
1.5.6.	<b>Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП</b>																						
1	ПП-501			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
2	ПП-1287			0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
3	ПП-1366			0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
4	ПП-1419			0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
5	ПП-977			0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
6	ПП-1171			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
7	ПП-77			0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.5.7.	<b>Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП</b>																						
1	ПП-343 на секц. в ст.ПП-159,ПП-3			0,06	0,01	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00		
2	ПП-159 на секц. в ст.РП-42-ПС-16 ф.61			0,06	0,01	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,00	0,00	0,00		
9	ПП-269			0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,01	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
3	РП-39			0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,39	0,39	-0,39	0,39	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
4	ПП-986			0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	-0,04	0,04	100,00	100,00		Проведена реконструкция для осуществления технологического присоединения.
1.5.8.	<b>Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП</b>																						
				0,43	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,43	-0,32	-75,55	-75,55		

1	Монтаж оборудования охранной сигнализации помещений РП, ТП	0,43	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,13	0,00	0,09	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,43	-0,32	-75,55	-75,55	
1.5.9.	Устройство внутреннего отопления на участке, ул. Кривошона, д. 25а	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,51	0,00	100,00	100,00	
1.5.10.	Замена оборудования и автоматов	32,63	8,98	0,00	8,98	6,51	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	14,91	14,91	14,91	14,91	23,65	-17,72	-54,30	-54,30	
1	Производственные службы	2,91	0,35	0,00	0,35	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	2,55	-2,55	-87,84	-87,84	
2	Автотранспорт	29,72	8,62	0,00	8,62	3,60	0,00	26,12	0,00	0,00	0,00	14,56	14,56	14,56	14,56	21,10	-15,16	-51,01	-51,01	
2	Новое строительство	108,22	21,60	1,86	21,60	7,23	0,00	39,17	0,00	59,95	0,00	1,07	1,07	1,07	1,07	86,61	-107,15	-99,01	-99,01	
2.1.	Прочее новое строительство	108,22	21,60	1,86	21,60	7,23	0,00	39,17	0,00	59,95	0,00	1,07	1,07	1,07	1,07	86,61	-107,15	-99,01	-99,01	
2.1.1.	Оборудование АИИС КУЭ фидеров РП, ТП	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-100,00	-100,00	
	Монтаж оборудования АИИС КУЭ фидеров РП, ТП	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	-0,05	-100,00	-100,00	
2.1.2.	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных	15,85	0,02	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	-15,85	-100,00	-100,00	
1	Строительство БКРП-2х630 взамен ТП-1144 с переводкой всех КЛ-10, 0,4кВ, ВЛ.	15,85	0,02	0,08	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	-15,85	-100,00	-100,00	
2.1.3.	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП	75,53	0,06	1,23	0,06	0,00	0,00	33,49	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,46	-75,53	-100,00	-100,00	
1	Прокладка 4КЛ-10 кВ 3х240 от ПС-ООО "Талар" до БКРП взамен ТП-1031	41,55	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55	-41,55	-100,00	-100,00	
2	ПС "Южная" - ТП-1153	33,97	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97	-33,97	-100,00	-100,00	
3	Прокладка в/в кабелей от ТП-25 до соед. муфты в ст. ТП-1817	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	100,00	100,00	Проектные работы
4	Прокладка в/в кабелей от ТП-889 до соед. муфты № 1 в ст. ТП-1817	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,00	100,00	100,00	Проектные работы
2.1.4.	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП (КТП)	16,79	0,06	0,56	0,06	7,23	0,00	5,68	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	-16,79	-100,00	-100,00	
1	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-314-ТП-75 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети ТП-314-ТП-75 до места врезки ТП-75-ТП-506 и кабелей 4х120 вывода на сеть	3,12	0,02	0,11	0,02	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	-3,12	-100,00	-100,00	
2	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-37 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-37 до места врезки ТП-37-ТП-1507 и кабелей 4х120 вывода на сеть	3,42	0,02	0,11	0,02	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	-3,42	-100,00	-100,00	
3	Стр-во дополнительной БКТП 1х250 в сети ТП-320 прокладка 2-х кабелей 3х120 от БКТП в сети от ТП-320 до места врезки ТП-320-ТП-1233 и кабелей 4х120 вывода на сеть	2,78	0,02	0,11	0,02	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	-2,78	-100,00	-100,00	
4	Стр-во БКТП 1х250 для разгрузки ТП-447	4,04	0,00	0,11	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	-4,04	-100,00	-100,00	
5	Стр-во БКТП 1х250 взамен ТП-1899 по адресу: пр. Труда, 107	3,44	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	-3,44	-100,00	-100,00	
2.1.5.	Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	-0,76	0,90	100,00	100,00	
1	Прокладка КЛ-6 кВ от ТП-118 до места соединения с КЛ ТП-1815	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,07	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2016 г.	
2	Прокладка КЛ-10 кВ сеч 3х120 ТП-480 до БКТП-34Н	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2017 г.
3	ТП-232 до М-18 в сторону ж/д 82 ул. Ф. Энгельса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	100,00	100,00	Прекращена реконструкция для осуществления технологического присоединения	
4	КТП-1896 до места врезки в кабельную лопово ТП-62-ТП-1587	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78	0,78	0,00	-0,75	0,78	100,00	100,00	Объект по инвестиционной программе 2017 г.
2.1.6.	Строительство модульного здания по адресу: ул. К. Маркса, д. 65	0,00	20,71	0,00	20,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	-20,71	0,16	100,00	100,00		
2.1.7.	Строительство дополнительных мощностей с целью технологического присоединения	102,47	6,10	3,07	6,10	30,72	0,00	30,72	0,00	37,96	0,00	3,62	3,62	3,62	3,62	96,37	-98,85	-96,47	-96,47	
2.1.7.1.	Строительство ТП для технологического присоединения	7,47	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	-7,47	-100,00	-100,00	
	Строительство ТП для технологического присоединения	7,47	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	-7,47	-100,00	-100,00	
2.1.7.2.	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	43,45	0,22	1,30	0,22	14,05	0,00	14,05	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	-43,45	-100,00	-100,00	
	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	43,45	0,22	1,30	0,22	14,05	0,00	14,05	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	-43,45	-100,00	-100,00	
2.1.7.3.	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	45,12	1,53	1,25	1,53	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	43,59	-44,87	-99,45	-99,45	
	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	45,12	1,53	1,25	1,53	14,59	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	43,59	-44,87	-99,45	-99,45	
2.1.7.4.	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	6,43	4,28	0,19	4,28	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	3,37	3,37	3,37	3,37	2,15	-3,06	-47,54	-47,54	
	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	6,43	4,28	0,19	4,28	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	3,37	3,37	3,37	3,37	2,15	-3,06	-47,54	-47,54	
2.1.7.5.	Проект	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	0,00	100,00	100,00	
<b>Справочно:</b>																				
Ошибки процентов за привлеченные кредитные ресурсы																				
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			

<1> В годах отчетного года

<2> Поим согласно утвержденной инвестиционной программе

<3> Назначенные суммы за год

Примечание: для сетевых объектов с раздельными объектами на ПС, ВЛ и КЛ.