

Отчет о вводах/выводах объектов за I квартал 2018 года.

Утверждено  
И.о. генерального директора  
МУП "Воронежская горэлектросеть"

А. Е. Гаврилин  
2018 г.  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ед. изм.	Ввод мощностей										Вывод мощностей														
			план*					факт					план*					факт									
			МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА						
1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.	1 кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2018 г.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой неизолированных проводов на СИП	км	0,00	5,86	3,00	16,42	25,28	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Монтаж ВЛ-0,4 кВ СИП	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Замена КЛ-0,4кВ	км	0,00	1,46	0,46	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Замена КЛ-6, 10 кВ	км	0,00	2,63	1,60	1,32	5,55	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Приобретение и установка устройства компенсации реактивной мощности для выполнения программы энергосбережения и энергоэффективности РП-52	Мвар	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Модернизация устройств телемеханики в ОДС, РП	шт	0,00	0,00	3,00	6,00	9,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Замена изношенных камер КСО	шт	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Замена н/в щитов на панели ЩО-70	шт	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Замена в РП масляных выключателей на вакуумные	шт	0,00	17,00	47,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Замена автоматических выключателей	шт	0,00	5,00	12,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Замена трансформаторов в ТП, РП	МВА	2,06	3,09	3,09	3,09	11,33	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Реконструкция низковольтного оборудования в ТП, РП	шт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Реконструкция высоковольтного оборудования в ТП, РП	шт	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Оборудование охранной сигнализации помещений РП, ТП	шт	0,00	5,00	3,00	2,00	10,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Оборудование АИИС КУЭ фидеров новых РП	шт	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Строительство новых РП с целью разгрузки перегруженных РП и взамен непригодных	МВА	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Прокладка в / в кабелей к РП, БКРП	км	0,00	0,00	14,63	15,87	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Строительство новых ТП с целью разгрузки существующих сетей и взамен непригодных ТП	МВА	0,00	0,50	0,50	0,25	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Прокладка в/в, н/в кабелей к ТП	км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Строительство ТП для технологического присоединения	МВА	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Прокладка КЛ-6,10 кВ для технологического присоединения	км	0,00	2,63	2,63	2,64	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Прокладка КЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	км	0,00	3,30	3,30	3,30	9,90	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Прокладка ВЛ-0,4 кВ для технологического присоединения	км	0,00	1,07	1,07	1,06	3,20	5,19	0,00	0,00	0,00	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* План в соответствии с инвестиционной программой