

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2019год

Наименование работ	Ед. измер.	ПЛАН		в т.ч. по месяцам																															
		К-во		ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ		I КВАРТАЛ		АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		II КВАРТАЛ		ИЮЛЬ		АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ		III КВАРТАЛ		ОКТЯБРЬ		НОЯБРЬ		ДЕКАБРЬ		IV КВАРТАЛ	
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
Ремонт ТП,РП	шт	430	20	19	22	22	26	64	67	40	40	35	32	35	39	110	111	43	34	43	30	42	36	128	100	38	45	30	35	30	27	98	107		
Прокладка кабелей	м	10000	350	412,5	450	443	550	462	1350	1318	1000	713	1200	573	1100	652	3300	1938	1100	584,8	1000	1001	1000	684	3100	2270	850	796	800	768,4	600	710	2250	2274	
Замена проводов	км	6,000	0,414	0,451	0,484	0,485	0,484	0,411	1,382	1,347	0,533	0,600	0,436	0,495	0,460	0,170	1,429	1,265	0,100	0,300	0,100	0,300	0,100	0,302	0,300	0,902	0,100	0,327	0,100	0,797	0,100	0,256	0,300	1,380	