

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2019год

Наименование работ	Ед. измер.	ПЛАН																																					
		К-во	ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ		I КВАРТАЛ		АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		II КВАРТАЛ		ИЮЛЬ		АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ		III КВАРТАЛ		ОКТЯБРЬ		НОЯБРЬ		ДЕКАБРЬ		IV КВАРТАЛ						
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							
Ремонт ТП,РП	шт	430	14	12	16	13	37	64	67	89	79	91	74	65	76	65	229	221																0	0	0	0		
Прокладка кабелей	м	10000	350	412,5	450	443	550	462	1350	1318	1000	713	1200	573	1100	652	3300	1938																	0	0	0	0	
Замена проводов	км	6,000	0,414	0,451	0,484	0,485	0,484	0,411	1,382	1,347	0,533	0,600	0,436	0,495	0,460	0,170	1,429	1,265																		0,000	0,000	0,000	0,000