

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТОВ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ 2020год

Наименование работ	Ед. измер.	в т.ч. по месяцам																																	
		ПЛАН		ЯНВАРЬ		ФЕВРАЛЬ		МАРТ		I КВАРТАЛ		АПРЕЛЬ		МАЙ		ИЮНЬ		II КВАРТАЛ		ИЮЛЬ		АВГУСТ		СЕНТЯБРЬ		III КВАРТАЛ		ОКТЯБРЬ		НОЯБРЬ		ДЕКАБРЬ		IV КВАРТАЛ	
		К-во	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
Ремонт ТП, РП	шт	705	13	14	15	16	43	63	71	93	79	32	76	34	79	72	234	138	83	79	85	102	86	93	254	274	73	116	56	57	17	21	146	194	
Прокладка кабелей	м	8500	250	531,6	350	329	450	580	1050	1440,6	950	315	950	404,4	950	703	2850	1422	950	459	950	761	950	428	2850	1648	700	556	650	750	400	531	1750	1837	
Замена проводов	км	1,500	0,103	0,660	0,115	0,179	0,127	0,127	0,345	0,966	0,133	0,156	0,102	0,108	0,127	0,394	0,362	0,658	0,139	0,255	0,127	0,137	0,133	0,030	0,400	0,422	0,133	0,507	0,121	0,057	0,139	0,770	0,393	1,334	