

Лымарев А.В.
2

Заместителю генерального директора
по правовым вопросам
МУП «Воронежская горэлектросеть»
Д. А. Сапелкину

Отдел капитального строительства

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

29.01.2016 г.

В связи с отказом в выдаче ордера на производство земляных работ, прошу Вас рассмотреть вопрос о продлении срока договора подряда № 1294-ЗПЭ-СМР от 31.12.2015 «Строительство выноса кабельных линий 6 кВ от ТП-131 – ТП-543, ТП-336 – ТП-542 из зоны строительства по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 23/В (ТУ № ТО-5/2330 от 2015)» до 15.03.2016 г.

Приложение:

- Копия письма ООО «ЭНИ» № 71п от 27.01.2016г.
- Копия уведомления об отказе в выдаче ордера №4949664 от 22.01.16.


Начальник ОКС

М. В. Лымарев

Исполнитель:
Танайлова Е.С.
Согласовано:
Бавыкин А. Е.

32 от 01.02.16

Марфилова А.П.
в работе
AS 01.02.16г

Генеральный директор
ЭНИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
МУП
 «Воронежская горэлектросеть»
 Исх.: № 71п от 27.01.2016г.
 № 533
 от 27.01.2016г.
 Бавыкину А.Е.
 Примечание: В работу.

 А.Е. Гаврилин

394055, г. Воронеж
 ул. Ворошилова, 49а
 факс: (473) 261 41 42
 тел.: (473) 229 84 80

р/с 40702810013380113146
 Центрально-Черноземный банк
 Сбербанка России
 БИК 042007681

ИНН 3664060193
 КПП 366401001
 ОГРН 1043600074517
 e-mail: enivm@mail.ru

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ - СТРОИТЕЛЬСТВО - ЭЛЕКТРОИЗМЕРЕНИЯ - ОБСЛУЖИВАНИЕ


И.О. генерального директора
 МУП «Воронежская Горэлектросеть»
 Гаврилину А.Е.

Уважаемый Александр Евгеньевич!

Сообщаю Вам, что ордер на производство земляных работ по строительству выноса кабельных линий 6 кВ от ТП-131 -ТП-543, ТП-336-ТП-542 из зоны строительства по адресу: г. Воронеж, ул. Космонавтов, 23/В (ТУ № ТО-5/2330 от 2015 г.), отсутствует. Проводить работы по договору №1294-ЗПЭ-СМР от 31.12.2015г невозможно.

Прошу Вас продлить сроки договора на 1 месяц до 15.03.2016г..

Директор ООО «ЭНИ»



Князев В.М.

МУП «Воронежская горэлектросеть»
 вх. № 01ЕО/ 533
 27.01.2016

Handwritten signature



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОРОНЕЖ
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Кирова ул. 28, г. Воронеж, Воронежская область, Россия, 394006.
тел./факс (473) 255-09-87, e-mail: essirinko@cityhall.voronezh-city.ru
ОГРН 1123668052419, ИНН/КПП 3664122668/366401001

Лист № 10 № 4949664

на № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в выдаче ордера на производство плановых земляных работ

Настоящим уведомляется:

МУП «Воронежская горэлектросеть»
И.о. генерального директора Гаврилину А.Е.

(наименование юридического лица, Ф.И. О. гражданина, индивидуального предпринимателя)

ул. Карла Маркса, 65 г. Воронеж, индекс: 394036 тел. (473) 252-52-72

(юридический адрес юридического лица, адрес гражданина, индивидуального предпринимателя)

Вынос кабельной линии из зоны строительства по ул. Космонавтов, 23 в.

(наименование вида работ, для производства которых необходимо проведение земляных работ)

Адрес места производства работ:

г. Воронеж, ул. Пирогова, 87/2

Пунктом 1.4 постановления администрации городского округа город Воронеж от 09.04.2010 № 240 утверждено, что производство земляных работ разрешается производить только в период между окончанием и началом отопительного сезона, за исключением земляных работ, производимых для устранения аварийных ситуаций. На основании п. 2.8 постановления администрации городского округа город Воронеж от 16.05.2014г. № 387 Вам отказано в выдаче ордера.

Руководитель управления

М.А. Осипкин